




gemeente **Roermond**

2e
Tussenrapportage
2025



Inhoudsopgave 2^e tussenrapportage 2025

<i>Inleiding</i>	5
<i>Leeswijzer</i>	9
1. Financiële positie	13
2. Ontwikkelingen per programma	19
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	21
Programma 1 Veiligheid	27
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	33
Programma 3 Economie	39
Programma 4 Onderwijs	45
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	51
Programma 6 Sociaal Domein	61
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	71
Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	79
Paragraaf bedrijfsvoering	87
Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten 2025	97
3. Bijlagen	101
Bijlage 1	103
2e Projectenrapportage 2025	
Bijlage 2	123
Rapportage Kiezen voor Kansen	
Bijlage 3	131
Herijking investeringsplanning	
Bijlage 4	145
Begrotingswijziging financiële afwijkingen	
Bijlage 5	149
Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties	
Bijlage 6	153
Begrotingswijziging Investerings	
Bijlage 7	157
Begrotingswijziging en overzicht vrijval reserves	
Bijlage 8	161
Begrotingswijziging meicirculaire 2025	
<i>Colofon</i>	165

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2025 (hierna tussenrapportage). In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de in de programmabegroting 2025 (hierna begroting) opgenomen speerpunten en ambities. Daarnaast bevat de tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten.

Tevens is de financiële impact van de meicirculaire 2025 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2025 verwerkt.

De 1e tussenrapportage 2025 was de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2025 en was beperkt van opzet. Deze rapportage bevatte met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2025 te voorkomen. Ook zijn hierin de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2024 opgenomen.

In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e tussenrapportage 2025 aanbieden. Hierin geven wij een financiële doorkijk naar het rekeningresultaat 2025. Voor zaken die wij in 2025 niet meer kunnen uitvoeren en waar in de begroting 2026 geen financiële ruimte voor is doen wij u zo nodig een voorstel tot budgetoverheveling van 2025 naar 2026, conform de regels die in de financiële verordening 2024 zijn vastgelegd.

Leeswijzer

Leeswijzer

Het eerste deel van de tussenrapportage betreft de financiële positie met een analyse op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk geven wij u kort weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de vastgestelde begroting 2025.

Vervolgens worden (per programma) de volgende onderdelen toegelicht:

- Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma en paragraaf bedrijfsvoering;
- Toelichting op de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025;
- Financiële mutaties 2e tussenrapportage 2025;
- Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten uit de begroting 2025.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma

De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de speerpunten zoals deze in de begroting 2025 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 juli van dit jaar. Net als voorgaande jaren maken wij hierbij gebruik van het stoplichtenmodel:

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma	
	Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze tussenrapportage gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd.
	Speerpunt is of wordt volledig gerealiseerd. Alles loopt volgens planning. Dit blijkt uit.....
	Speerpunt wordt gedeeltelijk gerealiseerd, of verloopt niet geheel volgens planning. Dit blijkt uit.....
	Speerpunt wordt niet gerealiseerd. Oorzaak is.....

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2024 naar 2025

Bij de 3e tussenrapportage 2024 zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij behorende middelen, overgeheveld van 2024 naar 2025. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording, middels het eerdergenoemde stoplichtenmodel, over deze posten aan.

Financiële mutaties

Op basis van de prognose worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. Tevens vinden er neutrale wijzigingen plaats. Hierbij kan gedacht worden aan neutrale wijzigingen die over programma's heen gaan en/of het budgettair neutraal begroten van baten en lasten.

In de toelichting worden conform de financiële verordening afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 per programma (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd.

Een overzicht van alle afwijkingen vindt u terug in de bijlagen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten uit de begroting 2025

In hoofdstuk 2 van de begroting 2025 is een overzicht opgenomen van urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten. Deze kunt u vinden op pagina's 14 t/m 17 van het boekwerk van de begroting. In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is. Ook deze verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel.

Herijking investeringsplanning

In bijlage 3 van deze tussenrapportage vindt u de herijking investeringsplanning. Alle opgenomen bedragen op de investeringsplanning begroting 2025 en verder zijn beoordeeld op met name realisme in het betreffende uitvoeringsjaar en zijn hierop bijgesteld. Om uiteenlopende redenen wordt een groot deel van de investeringsbedragen 2025 doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren. Per item is een verklaring toegevoegd, waarom het item later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Tevens zijn de investeringsbedragen 'vervangingsinvesteringen kadernota 2026' en de 'investeringsbedragen raadsvoorstel WRP' aanvullend opgenomen, conform besluitvorming van uw raad.

De financiële gevolgen van deze herijking (verschuiving kapitaallasten) voor de jaren 2026 en verder worden verwerkt in de primitieve begroting 2026.

Overige rapportages

In de bijlagen vindt u tevens de 2e projectenrapportage 2025 (bijlage 1) en een rapportage Kiezen voor Kansen terug (bijlage 2).

1.

Financiële positie

Financiële positie

Op basis van de afwijkingen in de tussenrapportage, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Actuele financiële positie

In de 1e tussenrapportage 2025 is in uw raad op 17 april 2025 een positief begrotingssaldo ad € 2.602.000 gepresenteerd. Vervolgens is de financiële impact van reeds genomen bestuurlijke besluiten na vaststelling van de 1e tussenrapportage 2025 verwerkt. Dit resulteert in het in onderstaande tabel opgenomen positieve begrotingssaldo van € 2.625.000.

Bedragen x € 1.000	2025
Begrotingssaldo primitieve begroting 2025	1.347
Septembecirculaire 2024	1.058
Begrotingssaldo na besluitvorming 3e tussenrapportage 2024	2.405
Raadsbesluit begroting 2025 (Moties en Amendementen)	-885
Raadsbesluit Water- en rioleringsplan (Raad dec 2024)	66
Raadsbesluit investeringsrapportage 2024 (raad april 2025)	1.105
Raadsbesluit 1e Tussenrapportage 2025 (raad april 2025)	-89
Begrotingssaldo na besluitvorming 1e tussenrapportage 2025*	2.602
Raadsbesluit MPG 2025 (raad juli)	23
Begrotingssaldo 2025 voor 2e tussenrapportage 2025	2.625

** Dit is exclusief meircirculaire 2025 (ca 1,1 miljoen), aangezien deze financieel verwerkt wordt in deze 2e tussenrapportage. Zie tabel op de volgende pagina.*

Bijstelling rekeningresultaat 2025

In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen op programmaniveau weergegeven. In de programma's vindt u een toelichting van afwijkingen > € 100.000 per programma. Het gepresenteerde saldo is een prognose voor het begrotingsjaar 2025 per 1 juli 2025.

Programma	Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2025	
	Begrotingssaldo vóór 2e tussenrapportage 2025		2.625
0	Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen	-198	
1	Veiligheid	-154	
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	-170	
3	Economie	43	
4	Onderwijs	0	
5	Sport, cultuur en recreatie	-106	
6	Sociaal domein	428	
7	Volksgesondheid en milieu	-108	
8	Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-511	
	Totaal na bijstelling 2e tussenrapportage 2025		1.849
	Mutatie meicirculaire 2025	1.145	
	Vrijval reserves 2025	90	
	Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2025		3.084

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze tussenrapportage geven een negatieve bijstelling van afgerond € 776.000. Voor een toelichting op deze bijstellingen wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende programma's.

Daarnaast geeft de meicirculaire 2025 een positief effect van € 1.145.000. Hierover bent u reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Ook hebben reservemutaties een positief effect van € 90.000. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 3.084.000.

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma. De afwijkingen uit de tussenrapportage die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel verwerkt in 2025. Eventuele structurele financiële effecten zullen worden meegenomen in de begroting 2026, met een meerjarenperspectief 2027-2029.

Budgettair neutrale wijzigingen

Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook diverse budgettair neutrale wijzigingen. Hierbij kunt u denken aan het begroten van specifieke uitkeringen of loonindexatie vanuit de beschikbare stelpost. In de separate programma's kan dit leiden tot afwijkingen, per saldo zijn al deze wijzigingen budgettair neutraal. In alle programma's zijn deze incidenteel opgenomen. Structureel worden deze verwerkt in de begroting 2026. In programma 0 zijn de reservemutaties wel voor meerdere jaren opgenomen in de tussenrapportage, aangezien dit separaat door uw raad moet worden vastgesteld. De toelichtingen zijn wederom terug te vinden in de betreffende programma's. Een totaaloverzicht van de wijzigingen vindt u terug in bijlage 5.

Investeringsen

Bij deze tussenrapportage stellen wij uw raad voor een investeringsbudget te openen ten behoeve van Aan de Vallei-Melickerveld ter hoogte van € 579.208. Voor deze investering is een subsidie ontvangen in het kader van de specifieke uitkering "Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur". De toelichting op het investeringsbudget aan de Vallei-Melickerveld vindt u terug in programma 2 'Verkeer, vervoer en waterstaat'. In bijlage 6 vindt u de begrotingswijziging behorende bij dit investeringsbudget.

Vrijval reserves

Jaarlijks worden de reserves beoordeeld. In totaal stellen wij voor € 90.000 vrij te laten vallen. In bijlage 7 vindt u de begrotingswijziging en het overzicht vrijval reserves. In bijlage 7 vindt u een overzicht van deze reservemutaties.

Meicirculaire 2025

Eerder bent u in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2025. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 2e tussenrapportage 2025 zal plaatsvinden. In bijlage 8 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij de meicirculaire 2025.

2.

Ontwikkelingen per programma

Programma 0

2.0 *Bestuur en ondersteuning*

Producten:

Onder het programma “Bestuur en ondersteuning” brengen wij de volgende producten samen:

- o.1 Bestuur
- o.2 Burgerzaken
- o.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- o.4 Overhead
- o.5 – o.7 Treasury, OZB , belastingen en algemene dekkingsmiddelen
- o.8 Overige baten en lasten
- o.9 Vennootschapsbelasting

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 0

De speerpunten vanuit programma 0 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 23-25 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
0.1 Bestuur		
Uitvoering geven aan de Regio Deal Midden-Limburg op basis van de 4 themalijnen: <ul style="list-style-type: none"> • Leefbaarheid; • Landschap en Klimaatadaptatie; • Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; • Versterking regionale samenwerking. 		Het proces Regio Deal loopt op schema. Het afgelopen jaar is veel werk verricht om de organisatie te bouwen, de processen en de governance te beschrijven en de afspraken tussen de partijen te formaliseren. Tegelijkertijd zijn al projecten opgewerkt naar een niveau wat geschikt is voor besluitvorming. Dat maakt het mogelijk om in Q3 2025 aan het Regionaal Besluitvormingsorgaan een eerste tranche projecten voor te leggen.
Met de ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen. We kijken naar projecten met een positieve uitwerking aan beide zijden. Met de gemeente Niederkrüchten zijn we in overleg over de planvorming en realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis.		De contacten met de Euregio Rijn- Maas-Noord (ERMN) en de Duitse buurgemeenten zijn het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De burgemeester is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de ERMN. Met de gemeente Mönchengladbach is een tienpuntenplan overeengekomen. Dit ziet op een nadere concretisering en uitvoering van de samenwerking op het gebied van onder andere economie, mobiliteit, cultuur, sport en onderwijs. Over de ontwikkeling van de RAF-basis vindt op regelmatige basis bestuurlijk overleg plaats.
0.2 Burgerzaken		
We gaan aanvraagformulieren van producten die nog niet online beschikbaar zijn digitaliseren, zodat de inwoner deze producten zelf online kan aanvragen. Daarnaast gaan we de formulieren monitoren en optimaliseren, zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die op 1 januari 2025 ingaat. Ook is het mogelijk om de informatie op de website te vertalen naar circa 30 talen en we vergroten de leesbaarheid van fysiek verstuurd documenten en informatie.		De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer is uitgesteld tot 1 januari 2026. Het migreren van de formulieren ligt op schema, zodat de aanvraagformulieren vóór de ingang van de wet gedigitaliseerd zijn. Het toevoegen van de vertaalfunctie aan de website (en het content platform) wordt op dit moment getest. De functionaliteit gaat live in het derde kwartaal. Daarnaast is een meeleespaneel ingeschakeld om, vanuit de doelgroep laaggeletterdheid, fysiek verstuurd documenten te beoordelen en optimalisaties in kaart te brengen. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.
Alle contactmomenten leggen we vast, zodat er een beter klantbeeld ontstaat. Daarnaast standaardiseren we de veel voorkomende vragen, zodat we via alle kanalen hetzelfde antwoord geven. Verder leven we de inzichtelijke servicenormen beter na.		Aan het einde van 2025 wordt binnen het KCC nieuwe software geïntroduceerd: Dimpact PodiumD Contact. Hiermee worden, naast de huidige terugbelverzoeken, ook contactmomenten die direct zijn afgehandeld geregistreerd. Daarnaast worden vraag-antwoordcombinaties meegenomen bij de introductie. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Doorontwikkeling vastgoedbeheer: In 2024 zijn de eerste stappen gezet met de verdere doorontwikkeling en professionalisering. Deze aanpak bestaat uit een gefaseerd en gedetailleerd uitvoeringsplan. In 2025 geven wij hier een vervolg aan om van het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (assetmanagement) en strategisch (visie-beleid) beheer.		In Q3 2025 zal het projectplan vastgesteld worden en de projectorganisatie worden ingericht om de daadwerkelijke doorontwikkeling en professionalisering op te pakken. Periodiek zal er gerapporteerd worden over de voortgang welke er in de acht thema's, zoals beschreven in het uitvoeringsplan, gemaakt wordt.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		
Dit levert beter inzicht op in de vastgoedportefeuille op basis van de gemeentelijke doelstellingen (vastgoed als middel), alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie (bedrijfsmiddel). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht of krijgt een andere bestemming.		De optimalisatie van de portefeuille is één van de acht thema's welke opgenomen zijn in het uitvoeringsplan en welke in het projectplan met voorrang opgenomen zal worden. We willen daarmee naar een situatie komen waarin de gemeente over een goed mechanisme beschikt om vraag en antwoord beter op elkaar af te stemmen en waarmee we beter in staat zijn om tijdig te acteren en vooruit te kijken op ontwikkelingen.
In 2025 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het geldende beheer (MJOP) gebouwen en het hierin vastgestelde kwaliteitsniveau. Ook vindt er een herijking van het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan plaats.		In 2025 vindt het reguliere beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen plaats volgens het geldende MJOP 2020. Tegelijkertijd is 2025 een transitiejaar waarin wordt gewerkt aan de herijking van dit onderhoudsplan. De pilotfase voor het nieuwe Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) is in het tweede kwartaal van 2025 afgerond en opgeleverd. Op basis hiervan is de werkwijze voor de verdere uitvoering vastgesteld. De resultaten voor de prioriteit 1-panden zijn op 1 augustus 2025 aangeleverd. De resultaten voor de prioriteit 2 en 3 panden worden in het vierde kwartaal 2025 aangeleverd. De werkzaamheden verlopen tot op heden volgens planning.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
EED Maatregelen duurzaamheid		€ 100.000 is overgeheveld. € 40.000 is voor vervangen verlichting pand Ars door ledverlichting, dit is in het voorjaar 2025 uitgevoerd. Voor het vervangen van pompen door nieuwe duurzamere pompen en pompregelingen is € 37.000 begroot. Dit is op het moment van opstellen van deze rapportage in uitvoering. Het restant wordt ingezet voor advies verduurzaming Stadhuis Roermond, waaronder de klimaatinstallaties. Dit is een adviestraject welke in 2025 en de eerste helft 2026 plaatsvindt.
Communicatievisie		De communicatievisie 2025-2030 is 18 maart 2025 door het college vastgesteld en wordt momenteel verder uitgerold en geïmplementeerd.
Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering, P&C Cyclus		Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het boekenonderzoek van de belastingdienst betreffende BTW. De rekenkameronderzoeken zijn in 2025 verder uitgebreid en het boekenonderzoek van de belastingdienst is nog lopende. Ten tijde van het opstellen van deze tussenrapportage wordt onder aanvoering van de interne fiscalist beoordeeld welke belastingspecialisten ondersteund ingezet gaan worden voor dit boekenonderzoek van de belastingdienst.

Programma 0:		2025		2026		2027		2028		Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
2	Neutrale mutaties									
	Mutatie reserves	-596.091	1.992.159		1.061.653		560.827		60.000	Er vinden enkele mutaties in reserves plaats, onder andere: <ul style="list-style-type: none"> • Verkoopopbrengsten gemeentegronden (toelichting in programma 8) € 596.091 • Regiodeal Midden-Limburg (toelichting in programma 3) € 1.001.653 • Europees subsidiefonds (toelichting in programma 6) € 602.000 in 2025, daarna € 60.000 • WOP Donderberg (toelichting in programma 6) € 203.506 • Omgevingswet (toelichting programma 8) € 185.000
	Overhead	159.300								Er vindt een budgettair neutrale overheveling plaats van middelen vanuit taakveld 0.4 Overhead, naar andere programma's vanwege personele aangelegenheden.
	Totaal	- 436.791	1.992.159	-	1.061.653	-	560.827	-	60.000	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-1.176.425	2.533.159	0	1.061.653	0	560.827	0	60.000	

Programma 1

2.1 *Veiligheid*

Producten:

Onder het programma “Veiligheid” brengen wij de volgende producten samen:

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 1

De speerpunten vanuit programma 1 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 31-33 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		
<p>De veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is een samenwerking met 15 andere gemeenten uit de regio. Binnen de VRLN werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Op het gebied van publieke gezondheid, brandweezorg en crisisbeheersing treedt de VRLN op als verlengd lokaal bestuur. Kerntaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voorkomen • bestrijden • herstellen. <p>De gemeente Roermond is als kerndiscipline (Oranje Kolom) onder meer betrokken bij de uitwerking van de crisisplannen en volgen, samen met de VRLN, hiervoor de landelijke ontwikkelingen.</p>		<p>In april 2025 is het nieuwe regionaal crisisplan actief geworden. Dit crisisplan is opgesteld n.a.v. de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. In het nieuwe crisisplan zijn nieuwe operationele werkwijzen uitgewerkt hoe de veiligheidsregio en haar partners omgaan met langdurige crises. De gemeente Roermond is betrokken geweest bij deze actualisatie.</p>
<p>Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen brengt de VRLN-veiligheidsrisico's in kaart en neemt preventieve maatregelen. Bij het inventariseren van de risico's wordt in onze regio aandacht besteed aan de vergroting van de weerbaarheid van de bevolking door adviezen hierover in de planvorming op te nemen. In aanvulling hierop zijn we ook als gemeente Roermond gestart met het werken aan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners.</p>		<p>In het regionaal crisisplan staat beschreven hoe de VRLN-veiligheidsrisico's monitort. Dit gebeurt o.a. door dreigingsanalyses waar vervolgens door de contactambtenaren van de gemeente Roermond gebruik van gemaakt kan worden. Verder is in het handelen van de veiligheidsregio zelfredzaamheid van inwoners één van de belangrijkste uitgangspunten. Ook heeft de veiligheidsregio in 2025 een programmamanager weerbare samenleving aangesteld die in het kader van de huidige geopolitieke ontwikkelingen en hybride dreigingen werkt aan een programma om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. In het verlengde hiervan zijn we ook in de gemeente Roermond gestart met het actief werken aan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners.</p>
<p>De VRLN is verantwoordelijk voor het leveren van geofende, parate en professionele hulpverlening (brandweezorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. Zo werkt de VRLN in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas.</p>		<p>De VRLN en haar partners oefenen doorlopend in de zogenaamde koude fase om een eventuele ramp of crisis zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden.</p> <p>De geplande oefening rondom de Maas wordt verplaatst naar Q1 2026 vanwege de onverwachte samenloop met de landelijke verkiezingen. De reeds geplande oefening op en rondom het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond heeft het DOC afgezegd.</p>
<p>De Veiligheidsregio is gestart met de ontwikkeling van een nieuw project Euregionale Rijn-MaasWaal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (ERMWIC). Dit project richt zich op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.</p>		<p>Het ERMWIC-project loopt volgens planning. Er wordt gewerkt aan internationale samenwerking op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing door uitwisseling van kennis, harmoniseren van procedures en de praktische uitvoering van kleine oefening. Het streven is een internationale eindoefening in 2027.</p>
<p>Vanuit de strategische huisvestingsnota van de VRLN is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Roermond in voorbereiding, waarbij ook de mogelijkheden voor een hulpdienstencluster worden bekeken.</p>		<p>Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de ruimtelijke procedure door de ontwikkelaar (OML). Naar verwachting kan deze procedure in de tweede helft van het jaar formeel opgestart worden. Voor wat betreft de interne besluitvorming van de partijen ambulancezorg en VRLN ligt er een aanbod (zowel ruimtelijke als financieel) van OML aan beide partijen welke momenteel besproken wordt. Besluitvorming door deze partijen dient plaats te hebben gevonden voordat de ruimtelijke procedure opgestart kan worden.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
1.2 Openbare orde en veiligheid		
<p>In het integraal veiligheidsplan 2024-2027 wordt ingezet op 3 overkoepelende thema's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ondernijning 2. Digitale veiligheid 3. Maatschappelijke onrust. 		<p>Realisatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2025 loopt volgens planning:</p> <p>Ad.1: beleidsadviseur met taakaccent ondernijning is gestart. Belangrijk instrument in het vergroten van onze weerbaarheid tegen ondernijning is de Bibob toets. Overeenkomstig Bibob beleid is het instrument geïmplementeerd bij omgevingsvergunningen en wordt de aanpak nu verbreed naar vastgoedtransacties. Om beter zicht te krijgen op de problematiek en de bewustwording te verhogen is aan het RIEC de opdracht verstrekt voor het opstellen van een actueel Integraal Ondernijningsbeeld (IOB) van Roermond. Via de RIB van 2 april 2025 bent u geïnformeerd dat Roermond is aangesloten bij de regionaal ACT! Interventieteam; dit team voert periodieke integrale bestuurlijke controles uit om zo criminele netwerken te verstoren en de lokale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast voeren we een actief Damocles beleid uit. We zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en de regionale campagne 'horen, zien en melden'.</p> <p>Ad.2: we hebben geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording bij inwoners (jong en oud) en bedrijven via diverse campagnes, zoals: de 'dacht het niet campagne': een algemene bewustwordingscampagne via inzet van een cybertruck; een theatershow in de Oranjerie over 'opvoeden in het digitale tijdperk' en de campagne 'dubbel beveiligd is dubbel zo veilig'. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen en hybride dreigingen verbreden we onze focus naar het thema weerbare samenleving.</p> <p>Ad. 3: om signalen van maatschappelijke onrust beter en vroegtijdig te herkennen heeft een basistraining radicalisering voor professionals plaatsgevonden. De provinciale themadag radicalisering vindt dit jaar plaats in Roermond. In augustus is uw raad meegenomen in de uitkomsten van de scan door bureau Straatsignalen die bekladdingen, leuzen, stickers en andere openbare uitingen van onvrede in beeld brengt.</p>
<p>Naast de 3 hoofdthema's zetten we in op het veilig houden van onze wijken. Op de Donderberg en binnen het project 'Veilige Maasplassen' wordt gewerkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak.</p>		<p>Vanuit de basisveiligheid die nodig is in de wijken is ingezet op incidenten in de wijken. Zo zijn diverse panden en woningen gesloten na het vinden van drugs of gevaar voor de openbare orde. En is ten behoeve van de handhaving van de openbare orde meerdere keren cameratoezicht ingezet. Ook is stevig ingezet op toezicht en handhaving bij het winkelcentrum in de Donderberg. Diverse integrale handhavingsacties zijn uitgevoerd in de gebiedsgerichte aanpak van de Maasplassen.</p>
<p>Jeugd is geen apart speerpunt maar loopt net zoals de veilige wijken aanpak als een rode draad door de 3 strategische thema's heen. Met het verkrijgen van de middelen vanuit het Rijk voor Preventie met Gezag kan de aanpak op het gebied van jeugd zich verder versterken: het voorkomen van jonge aanwas. Daarnaast is het thema jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit erop gericht (overlast gevende en criminele) jeugdgroepen (netwerken) uit elkaar te halen en de kopstukken aan te pakken via het zorg- en veiligheidshuis.</p>		<p>Via de RIB van 8 april 2025 (zaaknummer 34295-2025) bent u geïnformeerd over het Convenant Veiligheid In en Om School 2025-2029 (VIOS) dat Roermond heeft gesloten met het primair, voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en veiligheidspartners. Er is een integraal ondernijningsbeeld jeugd opgesteld door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), dat op 20 augustus 2025 wordt gepresenteerd aan uw raad.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
1.2 Openbare orde en veiligheid		
Zorg- en veiligheidshuis: we sturen op een gezamenlijk persoonsgerichte aanpak op het gebied van criminaliteit en overlast.		De inzet vanuit het zorg- en veiligheidshuis in de persoonsgerichte aanpak blijft onverminderd van belang. Met de start van de beleidsadviseur zorg en veiligheid binnen het team veiligheid van de gemeente Roermond wordt de integrale samenwerking verstevigd.
Integraal toezicht en handhaving: de inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een herijking van toezicht en handhaving binnen het ruimtelijk domein. Vanuit de integraliteit sluit leefbaarheid en veiligheid daarop aan. We gaan veel meer vanuit prioriteiten en gezamenlijk acties en aanpak sturen op de inzet van handhaving.		Het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid op basis van de Omgevingswet wordt in de tweede helft van 2025 opgesteld. In het jaarprogramma 2026 kunnen we dan werken met gezamenlijke prioriteiten en acties. Op projectbasis vinden reeds integrale controles plaats vanuit de taskforce overbewoning en het ACT team.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
Project Maasplassen		Via de CIB van 17 maart 2025 (zaaknummer 31455-2025) bent u geïnformeerd over de voortgang in het project veilige Maasplassen.
Woonoverlast en prostitutiebeleid		In de raadsvergadering van 28 mei 2025 heeft uw raad de wijziging van de APV vastgesteld waarmee de bevoegdheid voor de aanpak van woonoverlast is geborgd. In juni 2025 is de regisseur woonoverlast gestart. De middelen voor het opstellen van het prostitutiebeleid (sekswerkbeleid) zijn ingezet voor inhuur van een beleidsadviseur. De concept kaders voor het beleid zijn met uw raad verkend tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 3 juni 2025.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 1:		2025		
Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)	
1	Budgettaire afwijkingen			
Openbare orde en veiligheid	-199.939	45.504	Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op de uitgaven van handhaving die de begroting overstijgen. Deze hebben betrekking op de inhuur van de interim hoofd Stadstoezicht per september 2024. Daarnaast is in augustus 2024 het adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving verzocht om een organisatieonderzoek binnen Stadstoezicht in te stellen.	
Totaal	-199.939	45.504		
2	Neutrale mutaties			
Openbare orde en veiligheid	-34.459	-131.052	Deze neutrale aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de formatie-uitbreiding met een fulltime functie voor een evenementencoördinator. De kosten hiervan worden gedekt uit het bestaande budget voor evenementen (programma 3). Verder wordt de SPUK-versterkingsgelden voor de integrale aanpak van radicalisering verlaagd voor het deel dat wordt doorverstrekkt naar de overige gemeenten. Dit vindt namelijk plaats buiten de exploitatie.	
Totaal	-34.459	-131.052		
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-234.398	-85.548		

Programma 2

2.2 *Verkeer, vervoer en waterstaat*

Producten:

Onder het programma “Verkeer, vervoer en waterstaat” brengen wij de volgende producten samen:

- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.3 Recreatieve havens
- 2.4 Economische havens en waterwegen
- 2.5 Openbaar vervoer

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 2

De speerpunten vanuit programma 2 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 35-37 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
2.1 Verkeer en vervoer		
<p>Regionale fietsroutes: verdere voorbereiding van een aantal fietsroutes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Binnenstedelijke IJzeren Rijn: verdere planvoorbereiding en omgevingsmanagement op basis van afspraken tussen Nederland en België. Tevens stellen we een bruikleenovereenkomst met Prorail op. Fietsbrug Leeuwen – Buggenum: afhankelijk van financiële mogelijkheden en kostenverdeling tussen partners onderzoeken we verder de haalbaarheid in samenspraak met relevante stakeholders. Fietsverbinding Linne – Merum: afhankelijk van financiële mogelijkheden en kostenverdeling tussen partners onderzoeken we verder de haalbaarheid in samenspraak met relevante stakeholders. 		<p>Binnenstedelijke IJzeren Rijn: planvoorbereiding loopt. Voortgang vertraagd door verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in België. Daardoor kunnen met België nog geen afspraken gemaakt worden over de kaders en ruimtelijke invulling van het tracé zoals met Prorail en Ministerie is overeengekomen.</p> <p>Fietsbrug Leeuwen-Buggenum: recent gestart met onderzoek om kosten en baten nogmaals tegen elkaar af te zetten. Opmaat naar discussie over nut/noodzaak en bereidheid tot (verdere) cofinanciering in Roermond, Leudal en de provincie.</p> <p>Linne-Merum: naast gemeente Roermond draagt ook de gemeente Maasgouw en de provincie Limburg bij aan deze verbinding. Eerste verkennende gesprekken inzake haalbaarheid met Rijkswaterstaat en Limburg Landschap hebben inmiddels plaatsgevonden.</p>
We stellen een Handboek Openbare Ruimte op met een kwalitatief, hoogwaardige, duurzame en toegankelijke inrichting en beleving van de openbare ruimte.		Aanbesteding extern bureau is afgerond, het proces is voorbereid en vanaf juli 2025 wordt hier samen met een extern bureau aan gewerkt en rond juni 2026 afgerond. Aansluitend willen we een webapplicatie maken en een uitvoeringsprogramma opstellen.
We zetten de eerste stap naar een betere leefbaarheid van Maasniel en Roermond Noordoost. Met het oog op de gebiedsontwikkeling van Weerstand starten we een toekomstgericht onderzoek naar een optimale ontsluiting, waarmee we de mobiliteit en leefkwaliteit in de wijk willen versterken.		Projectopdracht loopt, eerste resultaten worden in de zomer van 2025 verwacht, eind 2025 verwachten we het verkeersonderzoek en de inrichtingsvoorstellen af te ronden. In 2026 kijken we waar en hoe we eerste maatregelen willen uitvoeren.
We onderzoeken het structureel uitbreiden van de stallingscapaciteit voor fietsers in de omgeving Neerstraat.		De fietsenstallingen Roercenter en Neerstaat zijn heringericht, de stallingscapaciteit is verhoogd. Er zijn ook diverse alternatieve locaties onderzocht, vooralsnog is de combinatie Neerstraat en Roercenter als de beste en meest praktische gebleken. De stallingen zijn toegankelijker ingericht voor fietsen met een hoog gewicht, dikke banden, fietstassen, spiegelstijlen e.d.
We verduurzamen de zakelijke kilometers binnen onze eigen organisatie.		Gestimuleerd wordt zakelijke verplaatsingen vooral te maken met OV, elektrische deelauto of elektrische deelfiets via het platform van OnzeAuto. Loopt goed, veel behoefte. Kan verder worden uitgebreid en gestimuleerd binnen onze organisatie.
We leveren een bijdrage aan de regionale uitvoeringsorganisatie Midden-Limburg Bereikbaar ten behoeve van gedragsmaatregelen en het voorkomen van verkeershinder als gevolg van onder andere wegwerkzaamheden.		De uitvoeringsorganisatie loopt goed en geeft invulling aan vooraf vastgestelde resultaatverplichtingen.
In het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) maken we afspraken over een regionaal, collectief programma.		Loopt, continu proces dat jaarlijks wordt herhaald.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
2.1 Verkeer en vervoer		
We geven Midden Limburg Bereikbaar een aantal specifiek op Roermond gerichte opdrachten die met name betrekking hebben op fietsstimulering en stimulering van het OV.		Het collectief regiobreed programma is groter geworden. Daardoor zijn er binnen dit budget minder restmiddelen beschikbaar voor een specifiek Roermonds project. Roermond blijft wel nadrukkelijk onderdeel van het collectief programma v.w.b. topdruktedagen en fietsstimulering (o.a. Posifiets).
We gaan een aantal infrastructurele projecten en verkeersmaatregelen voorbereiden en uitvoeren: <ul style="list-style-type: none"> Singelring fase 3, Rotonde Maastrichterweg – Mussenberg, Oude Keulsebaan / Morgenstraat (inclusief parkeerplaats speeltuin/moskee), Schepersweg: fietsvoorzieningen en voetpad, Wilhelminaplein, Stationsomgeving (transferruimte en realisatie extra fietsenstallingen P&R-Noord, Infrastructuur rondom Gilde Opleidingen, Elmpsterweg / Kerkeveldlaan, Heinsbergerweg, inclusief ontsluiting Melickerveld en Schöndeln en Middengeleider Bredeweg, kruispuntplateaus Charles Ruysstraat. 		Voor de projecten onder verantwoordelijkheid van PO (<i>Singelring fase 3, Rotonde Maastrichterweg – Mussenberg, Schepersweg: fietsvoorzieningen en voetpad, Wilhelminaplein, Heinsbergerweg (herinrichting) en Kruispuntplateau Charles Ruysstraat</i>) wordt u verwezen naar de projectenrapportage PO.
Op basis van een positief besluit van de Raad in december 2024, gaan we verder met de voorbereidingen voor invoering van een Zero-emissiezone voor stadslogistiek per 1 januari 2029.		In december 2024 is de raad geïnformeerd over het besluit om de invoering van een zero-emissiezone on hold te zetten. Wel worden andere initiatieven vanuit het Programma Duurzaamheid omarmd om stadslogistiek te verduurzamen.
We stellen een geactualiseerd Verkeersveiligheidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma vast.		Afgerond. Het Verkeersveiligheidsplan is op 28 mei 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.
2.2 Parkeren		
Parkeerketen verder digitaliseren, o.a. de aanschaf van een scanauto.		De parkeerketen is volledig gedigitaliseerd. Scanauto is een lopend project van stadstoezicht.
We monitoren de (fiets)parkeerdruk in het centrum, de schil en de overloopgebieden om daarmee tijdig te anticiperen op eventuele regulering.		De parkeerdruk wordt periodiek gemonitord. Dit kan aanleiding geven om over te gaan tot het invoeren van parkeerregulering (betaald parkeren). Daarnaast reguleren we het parkeren door het bijstellen van parkeertarieven en door zicht te houden op het aantal verleende parkeervergunningen en waar nodig worden hiervoor beperkingen opgelegd.
We plaatsen, vanuit de door de provincies Limburg en Noord-Brabant aangestuurde concessie, laadpalen passend binnen de lopende afspraken en passend in het in 2022 vastgestelde uitvoeringskader.		Laadpalen worden conform concessie door Vattenfall geplaatst.
2.3 en 2.4 (Economische) Havens en waterwegen		
We hebben met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, CV Port of Roermond u.a. een samenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Integraal tracé Willem-Alexanderhaven Roermond ondertekend. We werken aan een realisatieovereenkomst, inclusief business case en integraal plan.		Het integraal plan is aangepast richting een maatwerkplan waarin alle partijen, zo ook het Rijk (die bezwaar hadden tegen het maatwerkplan), zich kunnen vinden. Om deze reden is het proces richting het komen tot een realisatieovereenkomst vertraagd echter zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het aanvragen van vergunningen. We sturen gezamenlijk op een realisatieovereenkomst in de tweede helft van 2025. Projectoplevering is gepland eind 2026.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
2.3 en 2.4 (Economische) Havens en waterwegen		
We onderzoeken hoe we de walstroomvoorziening voor binnenvaartschepen op Willem-Alexander kunnen realiseren, om alternatieve laad, -en tankinfrastructuur aan te bieden.		Het is technisch niet mogelijk voor de netbeheerder om walstroom op de huidige aanmeerplek te realiseren. Derhalve werken wij aan het verplaatsen van de huidige aanmeerplek naar de Yumble-kade met laadinfrastructuur.
We continueren het ingezette proces om een kwaliteitsimpuls te geven aan de herinrichting van de haven La Bonne Aventura, als onderdeel van Roerdelta fase 3, waarbij er aandacht is voor het verbinden van de stad met het water (toelichting project Roerdelta in programma 8).		Project in voorbereiding. Gepland is dat in Q4 2025 de uitvoering van het herinrichten van de haven start en dat in Q3 2025 de aanbesteding voor de inrichting van de landtong wordt opgestart.
We voeren het meerjarig baggerplan (20 oktober 2022) uit waardoor de havens en waterwegen bevaarbaar blijven. Waar nodig stemmen we dit af met andere ontwikkelingen in de havens zoals het verhogen van het hoogwaterbeschermingsniveau.		Uitvoering laatste fase onderhoudsbaggeren vijvers start 2e helft 2025. Actueel is een noodzaak tot onderhoudsbaggeren van twee doorsteken Donkernack die per abuis over het hoofd zijn gezien. Deze kosten zijn geraamd op circa € 300.000 waarvoor geen middelen waren opgenomen in de begroting. De geraamde kosten zijn door het college opgenomen in de concept begroting 2026 die aan uw raad wordt voorgelegd.
We werven, met de inzet van Limburg Marketing, actief rederijen om Roermond als bestemming op te nemen.		Dit vormt onderdeel van de subsidiebeschikking aan Stichting VVV Hart van Limburg.
2.5 Openbaar vervoer		
We dragen bij aan de exploitatie van de grensoverschrijdende busverbinding SB83 waardoor Roermond en het Designer Outlet rechtstreeks per bus bereikbaar worden vanuit Mönchengladbach en tussenliggende kernen.		Gesprekken lopen (wordt ondertussen niet meer SB83 genoemd). Inzet is nu een busverbinding van station Viersen naar station Roermond. In Viersen kan makkelijk overgestapt worden naar Mönchengladbach en ook naar andere steden als Düsseldorf en Krefeld. Vanuit Duits perspectief is dit een haalbaardere, logischere route.
We realiseren, samen met NS, het nieuwe fietsenstallingen rondom het stationsgebouw op locatie P&R-Noord.		Extra fietsenstallingen gereed, naar verwachting wordt in 2025 een start gemaakt met de herinrichting van het gebied tussen de overkapping van het Busstation, Stationsgebouw, Stationsplein en Hotel Roermond.
We werken samen met NS en Arriva aan een nieuwe wachtruimte voor buspassagiers.		We zijn in afwachting van een bestuurlijk besluit over de investeringen en financiële verdeelsleutel met NS.
Op basis van het vastgestelde gebiedsprofiel gaan we de voorbereiding van een nieuw Stationsplein starten (beide zijden van de Singel).		Op basis van het collegebesluit d.d. 17 december 2024 is de aanbestedingsfase opgestart. Eind Q2 2025 zal de gunning plaatsvinden waarbij de ontwerpfase (realisatie van schetsontwerp alsmede de technische uitwerking verdere uitwerking en vorm kan krijgen middels een bouwteamconstructie. Daarnaast zal er vanaf juli een omgevingsmanager worden ingezet om het proces te begeleiden. In Q3 wordt opdracht gegeven tot de benodigde ondergrondse onderzoeken.
We starten een verkenning voor de stationsomgeving voor de lange termijn. Om deze ontwikkeling integraal te benaderen zijn we continu in gesprek met partijen als NS en ProRail.		Binnen het Gebiedsprofiel Spoorzone wordt de oostkant van het spoor bekeken. De directe omgeving van het stationsgebouw aan de westzijde van het spoor is voor een groot deel gereed incl. busstation, het deel rondom het stationsgebouw wordt vanaf eind 2025 uitgevoerd, aansluitend daarop wordt het Stationsplein en de wachtruimte voor de buspassagiers aangepakt.
We voeren proactief overleg met de provincie Limburg om een goede bereikbaarheid per bus van kernen, bedrijventerreinen en andere voorzieningen onder de aandacht te brengen.		Loopt. Komt jaarlijks terug in overleg met Arriva.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Er zijn geen budgetoverhevelingen in dit programma.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 2:		2025		
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
1	Budgettaire afwijkingen			
	Parkeren	-170.000		De extra-uitgaven van de Rijwielstalling hebben te maken met de extra stallingslocatie (De Neerstraat, "de Stenenrappen") die is geopend medio 2024. De bezetting voor deze derde locatie is niet structureel verwerkt in de formatie.
	Totaal	-170.000	-	
2	Neutrale mutaties			
	Verkeer en Vervoer	-1.266.456	1.216.456	Midden Limburg Bereikbaar (MLB) voert opdrachten uit voor de overstap naar duurzame mobiliteit. MLB biedt hiervoor gestructureerde aanpakken zoals de werkgeversaanpak waarin bedrijven worden geholpen om hun werknemers duurzamer te laten reizen. In de logistieke aanpak worden bedrijven geholpen om hun transport duurzamer te maken. In de aanpak van fietsstimulering worden zowel de inwoners, als werknemers van bedrijven gestimuleerd om vaker de fiets te gebruiken in plaats van de auto. Ook oudere fietsers worden geholpen met veiliger en langer doorfietsen. Daarnaast betreft dit een onderzoek dat uitgevoerd zal gaan worden om inzicht te krijgen in hoeverre de groeiende verkeersaantrekkende werking van het Designer Outlet Roermond (DOR) past in Roermond als maatschappij, zodat de gemeente een gedegen besluit kan nemen over een eventuele uitbreiding van het DOR. Dekking vanuit resultaatversnelling, ambities en kansen in programma 0.
	Investeringsbudget Aan de Vallei - Melickerveld	-579.208	579.208	Voor de realisatie van de infrastructurele maatregelen rondom de ontwikkeling van "Aan de Vallei" (voorheen Melickerveld) is een subsidie ontvangen in het kader van de specifieke uitkering "Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur". Het betreft een subsidie die ingezet wordt voor de realisatie van de volgende maatregelen: <ul style="list-style-type: none"> • de fietsroute die momenteel via de Ratommerweg naar de fietsbrug over de N293 leidt die wordt verlegd; • de aansluiting van het plangebied op de Heinsbergerweg; • de verbreding van de Eindstraat ter hoogte van de sportvelden van EMS. Over de aanwending van de subsidie zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt in een overeenkomst. Via de 2e tussenrapportage wordt het investeringsbudget geopend, met dekking vanuit de subsidie.
	Economische havens en waterwegen	-2.529		Mutatie < € 100.000
	Totaal	-1.848.193	1.795.664	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-2.018.193	1.795.664	

Programma 3

2.3 *Economie*

Producten:

Onder het programma “Economie” brengen wij de volgende producten samen:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
- 3.4 Economische promotie

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 3

De speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 39-41 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
3.1 Economische ontwikkeling		
We gaan bouwen aan een Citymarketingstrategie.		Na het afronden van de inhoudelijke focus 'het DNA' van Roermond, wordt nu gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/aanpak worden opgepakt.
We gaan uitvoering geven aan het Gebiedsprofiel niet-stedelijke Maasplassen.		Gestart wordt met een tijdelijke pilot rondom parkeren in omgeving Ool gedurende de zomer 2025, waarna een structureel maatregelenpakket zal worden onderzocht. In de tweede helft van dit jaar worden ook de prioritaire punten in Asselt voorbereid, waaronder de verkeersveiligheid.
We gaan aan de slag met regionale toeristische projecten.		De regionale toeristische projecten zijn onderdeel van de regiodeal.
We geven uitvoering aan de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad. Hierbij ligt de focus op vergroening, het toevoegen van woningen tussen en boven winkels en de aanpak van gevels.		De regeling is geëvalueerd en de conclusie is getrokken dat de regeling van toegevoegde waarde is. De regeling zal op onderdelen worden aangepast.
We gaan aan de slag met de verdere uitwerking van projecten, voortvloeiend uit het gebiedsprofiel, zoals de herontwikkeling van het Centrumkwartier, Stationsgebied en het Wilhelminaplein (nadere toelichting programma 8).		<ul style="list-style-type: none"> • Projecten zijn in gang gezet en de planning per project is gedeeld met de gemeenteraad; • Project herinrichting Wilhelminaplein verloopt conform planning zoals gedeeld tijdens de cie RU d.d. 14.05.2025; • Project Stationsplein: op basis van het collegebesluit d.d. 17.12.2025 is de aanbestedingsfase opgestart. • Project Centrumkwartier: zie raadsbesluit d.d. 28 mei 2025.
We optimaliseren het implementeren van datagericht werken.		In 2025 is de samenwerking met het databureau Perfect Place gecontinueerd en i.s.m. de BIZ Binnenstad en het Citymanagement worden kwartaalrapportages opgesteld waarmee periodiek kan worden geageerd op bepaalde ontwikkelingen.
We gaan de beleidskaders van onze detailhandelslocaties buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden (perifere locaties) actualiseren.		De actualisatie van het beleid is in september, ter besluitvorming, aan uw raad voorgelegd.
De verlaging van de dam van het Lateraalkanaal, dit betekent een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid van Roermond en voor de maatschappelijk economische ontwikkelmogelijkheden.		<p>Het vergunningentraject (o.a. Waterwet/RWS) verliep langzaam en vroeg meer onderbouwing dan voorzien, waardoor het voorgenomen tijdspad is uitgelopen.</p> <p>Het fietspad op de dam is vanwege de te grote impact op de aanwezige natuur vervallen.</p> <p>E.e.e is verwerkt in een nieuw aangepast ontwerp. De afstemming met projectpartners Rijk, RWS, Provincie is geïntensiveerd en verloopt nu voorspoedig.</p>
Evenementenorganisaties informeren, begeleiden en helpen om hun evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren.		Wij ondersteunen organisatoren met het verduurzamen van evenementen reeds op verschillende wijzen; We werken aan de verbetering van de stroomkasten waardoor minder gebruik wordt gemaakt van dieselaggregaten. Ook worden de wettelijke bepalingen actief gecommuniceerd, zoals de regels omtrent het gebruik van single used plastics en hebben wij i.s.m. met organisatoren de 'Remunjse stadsbaeker' geïntroduceerd tijdens de carnaval. De door de gemeente geïnitieerde acties zijn geëvalueerd met een positieve uitkomst. Nu gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van andere aspecten omtrent duurzaamheid en evenementen. Dit krijgt zijn vervolg in de loop van 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
3.1 Economische ontwikkeling		
We ondersteunen (nieuw) ondernemerschap middels stimuleringsmaatregelen, projecten en advies.		Middels de inzet van Streetwise, het Starterscentrum, Keyport en de bedrijvencontactfunctionaris ondersteunen wij ondernemers. Daarnaast hebben we een subsidieregeling, Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls Binnenstad die startend innovatief ondernemerschap ondersteunt.
Wij geven uitvoering aan de wettelijke taken met het oog op draagvlakmeting voor de bedrijfsinvesteringszones.		Een 7-tal BIZ-verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten zijn opgesteld voor de periode 2026-20230 i.s.m. de diverse BI-zones en de BsGW. Vanaf 26 augustus t/m 6 oktober zal de draagvlakmeting plaatsvinden, waarbij de gemeente toeziet dat het stemmen voldoet aan wetgeving.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		
We blijven in samenwerking met de BIZ, Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en OML ontwikkelen. Wij zetten in op verduurzaming, infrastructuur, bereikbaarheid & veiligheid, (lokaal) ondernemerschap, menselijk kapitaal en data. Tevens gaan wij de samenwerking met de Limburgse binnenhavens intensiveren. De ontwikkeling en uitgifte van de bedrijventerreinen middels inzet OML en het beheer van bedrijventerreinen door inzet van Stichting Parkmanagement Limburg.		Er worden nieuwe bedrijfskavels uitgegeven. Er wordt gewerkt aan een Koepelvisie tussen de Limburgse binnenhavens. Samen met onze ketenpartners werken wij aan projecten ten aanzien van verduurzaming bedrijvenbedrijventerreinen op het gebied van o.a. vergroening en (proces)waterbeschikbaarheid, (jong) menselijk kapitaal, bereikbaarheid etc.
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen		
We continueren het strategisch accountmanagement.		Relatiebeheer met belangrijke partners is onderdeel van het regulier werkproces
We continueren de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris.		De inzet van de BCF is van toegevoegde waarde voor zowel de gemeente als ondernemers.
De inzet van een winkelstraatmanager voor de Binnenstad.		De inzet van de winkelstraatmanagers is van toegevoegde waarde voor zowel de gemeente als ondernemers
We continueren extra inzet ter ondersteuning voor evenementen (zowel capaciteit als middelen).		De uitbreiding van extra formatie is gerealiseerd. De extra middelen worden ingezet ter ondersteuning van nieuwe evenementen, bijvoorbeeld het LVK.
We geven uitvoering aan het Routeplan Keyport 2025-2028.		Het Routeplan Keyport 2025-2028 kent een looptijd van 4 jaar. We ondersteunen Keyport in hun projecten om invulling te geven aan de Programmalijnen Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs & Ondernemerschap en Innovatie.
We gaan de ondersteuning voor startende ondernemers opnieuw vormgeven.		De ondersteuning middels het Starterscentrum is geëvalueerd en besloten is dat we de samenwerking continueren. Andere vormen van ondersteuning voor starters moeten nog onderzocht worden.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
3.4 Economische promotie		
Samen met onze partner Stichting Citymanagement Roermond werken aan een citymarketingstrategie. Zij hebben als doel om de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond te bevorderen. De resultaten van het traject 'De Stroomstrategie' uit 2024 nemen we mee in de citymarketingstrategie. Met deze resultaten kunnen we inzichtelijk maken hoe en met wie we de positionering bewerkstelligen.		Na het afronden van de inhoudelijke focus 'het DNA' van Roermond, wordt nu gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/aanpak worden opgepakt.
We continueren activiteiten om menselijk kapitaal te behouden en te vinden. Door: Het actief positioneren van Roermond als aantrekkelijke woon-, - en werkomgeving voor de jeugd en het zichtbaar maken van carrièrekansen. Hierbij zetten we in op het versterken van de samenwerking met MBO/HBO/WO-instellingen en bedrijfsleven.		Activiteiten die in 2024 gestart zijn, zijn gecontinueerd in 2025, te weten Het Wonen & Werken platform, Willem Alexander Meets Students en het Centrum van Innovatief Vakmanschap Retail. De verwachting is dat er de tweede helft van 2025 diverse nieuwe initiatieven ontplooid gaan worden.
We gaan, in samenwerking met onze regionale gemeenten, de regionale marketingstrategie (de promotie van de toeristische regio Midden-Limburg) tot uitvoering brengen.		Stichting VVV Hart van Limburg heeft een opdracht verleend aan een extern bureau voor het opstellen van een regionale branding strategie voor Midden-Limburg. Naar verwachting wordt deze in Q4 2025 opgeleverd, waarna gestart zal worden met de uitrol.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
Stimuleringsregeling Roermond Waterstad		Organisaties die actief zijn in de watersport hebben de mogelijkheid gehad voor financiële ondersteuning voor activiteiten en evenementen. Dit om de inwoner meer bekend te maken met de diverse mogelijkheden op en aan het water. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. Tevens is er onderzoek gedaan onder de inwoners naar (on) bekendheid van de Maasplassen. De resultaten hiervan en de voorgestelde aanpak om invulling te geven aan het amendement zal middels Raadsinformatiebrief in Q3 worden toegelicht.

Mutaties 2e tussenrapportage 2024

Programma 3:		2025		
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
1	Budgettaire afwijkingen			
	Economische ontwikkeling	0	43.291	Afwijking < € 100.0000
	Totaal	0	43.291	
2	Neutrale mutaties			
	Economische ontwikkeling	-1.289.880	288.227	<p><i>Regiodeal Midden-Limburg:</i> Het proces rondom de Regio Deal Midden-Limburg ligt op koers. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de opbouw van de uitvoeringsstructuur, het formaliseren van de samenwerking tussen partners en het concretiseren van de eerste projectvoorstellen. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgewerkt tot een niveau dat besluitvorming mogelijk maakt.</p> <p>Conform de planning zal in het derde kwartaal van 2025 een eerste tranche projecten worden voorgelegd aan het Regionaal Besluitvormingsorgaan. Gezien de verwachte besluitvorming is dit tevens het moment om over te gaan tot onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Regio Deal en verloopt via programma 0. Deze reserve is bij de vaststelling van de Kadernota 2025 ingesteld en gevuld op basis van een garantstelling voor het Roermondse aandeel in de Regio Deal. De onttrekking van € 1.001.653 betreft enkel middelen die direct worden ingezet voor de realisatie van projecten die passen binnen de kaders van de Regio Deal. Het gaat daarbij om initiatieven op het gebied van economie, onderwijs, klimaatadaptatie, landschap, leefbaarheid en veiligheid.</p> <p><i>Begroting SML 2025:</i> De vastgestelde begroting van SML wordt voor het jaar 2025 budgettair neutraal verwerkt in de begroting van gemeente Roermond.</p>
	Economische promotie	107.942	0	De formatie voor de functie van evenementen coördinator wordt structureel uitgebreid met 1 fte. De kosten worden hiervoor gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor evenementen. De verhoging van de lasten vindt plaats binnen product 1.2 openbare orde en veiligheid en zullen ook te zien zijn in betreffend format. Per saldo is hier sprake van een budgettair neutrale exercitie.
	Totaal	-1.181.938	288.227	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-1.181.938	331.518	

Programma 4

2.4 *Onderwijs*

Producten:

Onder het programma “Onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

- 4.1 Openbaar onderwijs
- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 4

De speerpunten vanuit programma 4 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 43-45 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
4.1 Openbaar basisonderwijs		
De gemeente heeft een grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs.		De gemeente voldoet aan haar grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs. In Roermond gaat het om de scholen OBS Aan De Roer, OBS De Brink en OBS De Stapsteen die ressorteren onder het schoolbestuur Stichting Swalm en Roer.
4.2 Onderwijshuisvesting		
We hebben, in samenwerking met partners, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs ontwikkeld. Het IHP Onderwijs fungeert als strategisch beleidskader voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente en bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen investeringen worden gedaan. Een uitvoeringsprogramma voorziet in de planning van scholen die in aanmerking komen voor renovatie of (ver)nieuwbouw. Conform dit uitvoeringsprogramma worden projecten in uitvoering gebracht. Waar nodig wordt de planning bijgesteld in samenwerking met het onderwijs dat optreedt als bouwheer.		Conform het Integraal Huisvestingplan (IHP) Onderwijs zijn projecten in uitvoering. De gemeente voert in samenwerking met partners haalbaarheidsonderzoeken uit en/of voert voorbereidende werkzaamheden uit voor de projecten (in volgorde) BS De Kasteeltuin, BS Vrijeschool Christophorus, SO Herman Broerenschool en BS Sint Theresia. Het project OBS De Brink is onderdeel van een meer omvattend, integraal haalbaarheidsonderzoek naar een gebiedsontwikkeling in de wijk Hoogvonderen. Het project BS Willem de Zwijger wordt later opgepakt, daar waar de aanpassing van de locatie IBS Marjam (voorheen IBS Alhambra) eerder is opgepakt. Voor het project ROER College Schöndeln is een sloopvergunning afgegeven en werken we toe naar nadere besluitvorming omtrent de nieuwbouw.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Aanpak kansrijke peuter- en kleutertijd We zetten, samen met partners in onderwijs en kinderopvang, in op vroegtijdige signalering en preventie van ontwikkelingsachterstanden bij peuters en kleuters. We realiseren een integrale aanpak voor de doelgroep 2- tot 6-jarigen waarmee we zoveel mogelijk peuters en kleuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bereiken.		De gemeente zet met de vaststelling van de beleidsnotitie Kansrijke Peuter- en Kleutertijd 2024-2027 in op een integrale aanpak voor de doelgroep 2-6 jarigen. Daarbij zetten we in op het vergroten van het bereik en de kwaliteit van het bestaande aanbod en experimenteren we met nieuwe interventies. Een nieuw uitvoeringskader is vastgesteld, het oudercafé Klets kopjes in Swalmen is geopend en met ingang van het schooljaar 2025-2026 start een groep kinderopvangplus.
Aanpak kansrijk onderwijs We ontwikkelen, samen met partners, een Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor Roermond. Daarbij sluiten we aan bij bestaande programma's en structuren, zoals het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet passend onderwijs en Jeugdwet en het gemeentelijke programma Kiezen voor Kansen in het sociaal domein.		De gemeente heeft in samenwerking met partners een Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor Roermond opgesteld en in uitvoering gebracht. De thema's die voor de komende jaren worden opgepakt zijn doorgaande ontwikkellijnen, kansrijke ontwikkeling, veiligheid in en om school en de verbinding onderwijs en zorg. We sluiten aan bij bestaande programma's en structuren met het onderwijs en de kinderopvang.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
<p>We stimuleren doorgaande leer- en ontwikkelijnen, van kinderopvang naar onderwijs tot en met uitstroom naar de arbeidsmarkt. Met een (ver)rijk(t)e schooldag geven we, samen met partners, een impuls aan de brede talentontwikkeling van de jeugd met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor hen die dat nodig hebben, bieden we extra begeleiding en ondersteuning in onderwijs en op weg naar een passende plek. Speciale aandacht is er voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd en het thema veiligheid in en om de school.</p>		<p>De gemeente heeft vanuit de Aanpak kansrijk onderwijs diverse interventies ontwikkeld en in uitvoering, waaronder de (ver)rijk(t)e schooldag in het primair onderwijs, huiswerkbegeleiding en de inzet van jongerenwerk en straat coaching in het voortgezet onderwijs. De syntheseseklas in samenwerking met het voortgezet (speciaal) onderwijs is nog in ontwikkeling en nog niet opgestart. We hebben een convenant Veiligheid In en Om School (VIOS) opgesteld en in uitvoering gebracht, in samenwerking met partners. Dit is tevens onderdeel van Programma 1 - Veiligheid.</p>
<p>We voorkomen en bestrijden verzuim, uitval en voortijdig schoolverlaten en zetten ons in opdat zo veel mogelijk jongeren succesvol het onderwijs verlaten. Voor jongeren waarvoor het onderwijsaanbod niet passend is, hebben we de Maatwerkalliantie opgezet. Samen met partners zetten we in op de doorontwikkeling en implementatie in het onderwijs. Aandacht is er ook voor de basisvaardigheden van onze inwoners en voor onderwijs aan nieuwkomers. Met de inwerktreding van het wetsvoorstel 'van school naar werk' per augustus 2025, werken we toe naar één regionaal programma waarbij we de huidige samenwerking en aanpakken op het gebied van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid integreren. Daarbij wordt ook de arbeidsmarktregio nauw betrokken.</p>		<p>Vanuit de Actietafel(s) Thuiszitters en Jongeren In een Kwetsbare Positie werken we met partners aan de doorontwikkeling van de MaatwerkAlliantie. De ingangsdatum van het wetsvoorstel 'van school naar duurzaam werk' is uitgesteld tot voorlopig 1 januari 2026. Ter voorbereiding op dit wetsvoorstel zijn en worden nieuwe (overleg)structuren ingericht en een regionaal programma ontwikkeld op schaal van de regio Noord- en Midden-Limburg. Hierbij is ook de arbeidsmarktregio betrokken. Onder regie en coördinatie van de gemeente is een Kerngroep Nieuwkomersonderwijs ingericht, welke periodiek structureel samen komt met partners uit de regio.</p>
<p>We stimuleren samenwerkingen in triple/quattro helix verband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en (vormen van) campusontwikkeling. Daarbij leggen we een relatie met de Regio Deal Midden-Limburg.</p>		<p>De gemeente stimuleert samenwerkingen in triple-quattro helix verband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en (vormen van) campusontwikkeling, onder meer door inzet op het gebied van menselijk kapitaal en participatie in de Regio Deal Midden-Limburg.</p>
<p>In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) wordt in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven toegewerkt naar een campus voor de bouw- en installatietechniek in Roermond. Bestaande en nieuwe opleidingen worden (door) ontwikkeld en innovaties worden gestimuleerd om daarmee te voldoen aan de huidige en toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt. Dit is tevens onderdeel van Programma 7 Energietransitie.</p>		<p>In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) is en wordt in triple-helix verband toegewerkt naar een duurzaamheids-campus voor de bouw- en installatietechniek in Roermond voor de regio. Hiertoe heeft de gemeente een kwartiermaker aangesteld en is een aanvraag ingediend voor aanvullende financiering uit de Regio Deal Midden-Limburg.</p>
<p>Met de inzet van een projectleider leveren we een bijdrage aan de nieuwbouwplannen van de onderwijsinstellingen Yuverta en Gilde Opleidingen en werken we toe naar een campusontwikkeling.</p>		<p>De nieuwbouw van Yuverta is gereed en in gebruik genomen. De nieuwbouw van Gilde Opleidingen verloopt volgens planning en is naar verwachting gereed en in gebruik in september 2025. Parallel daaraan werken we toe naar een herontwikkeling van de vrijgekomen locatie Kasteel Hillenraedtstraat 1. Hiertoe heeft de gemeente een projectleider aangesteld.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken		
Aanpak samenwerking onderwijs en jeugdhulp We bepalen, samen met partners, wat het onderwijs zelf aan (extra) ondersteuning in het onderwijs biedt, wat in samenwerking met partners moet worden opgepakt en wat op basis van begeleiding of indicatie in het gezin geboden wordt door (overige) partners.		Er is een regionale visie en uitvoeringsagenda op de samenwerking onderwijs en jeugdhulp ontwikkeld. Dit wordt verder uitgediept in samenwerking met de overige gemeenten en partners in de regio.
Bibliotheekwerk We verkennen de mogelijkheden tot een extra vestiging van de bibliotheek in de wijk Donderberg, dat tot doel heeft de kansengelijkheid van inwoners te bevorderen. Deze ontwikkeling is tevens onderdeel van Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.		De gemeente werkt toe naar een nevenvestiging van de bibliotheek in de wijk Donderberg. De werkzaamheden op locatie Donderbergweg 34a zijn in uitvoering en realisatie is beoogd eind 2025.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
Jongeren in Beeld (terugdringen voortijdige schoolverlaters)		Middelen zijn en worden ingezet volgens planning. De inzet draagt bij aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.
Continuering doorstroomcoach (terugdringen voortijdige schoolverlaters)		Middelen zijn en worden ingezet volgens planning. De inzet draagt bij aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters.
Kiezen voor Kansen - Samenwerking onderwijs en jeugdhulp		De eerste fase van het project Samenwerking Onderwijs en Jeugdhulp is afgerond. Dit heeft geleid tot een visie en uitvoeringsagenda. Fase 2, de nadere uitwerking/uitvoering, gaat nu van start. Hiervoor wordt momenteel een programmamanager geworven.
Laaggeletterdheid (regionale middelen)		De coördinatie op de regionale aanpak Laaggeletterdheid is ingezet. De uitvoering van interventies verloopt volgens planning.
Kiezen voor Kansen – Kansrijk onderwijs		De interventies – en daarmee gepaarde budgetten – in de aanpak kansrijk onderwijs zijn gekoppeld aan schooljaren in plaats van kalenderjaren. De uitvoering van interventies verloopt volgens planning, met uitzondering van de interventie Syntheseklas VO dat nog in de opstartende fase is.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 4:		2025		
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
1	Budgettaire afwijkingen			
				Er zijn geen budgettaire afwijkingen in dit programma.
	Totaal	-	-	
2	Neutrale mutaties			
	Onderwijsbeleid en leerlingen-zaken	41.000		Mutatie < € 100.000
	Totaal	41.000	-	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	41.000	0	

Programma 5

2.5 *Sport, cultuur en recreatie*

Producten:

Onder het programma “Sport, cultuur en recreatie” brengen wij de volgende producten samen:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 5

De speerpunten vanuit programma 5 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 47-51 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.1 Sportbeleid en activering		
Samen met de georganiseerde sportverenigingen te werken aan toekomstbestendig sport- en beweegaanbod. We maken een overzicht met belangrijke onderwerpen en overleggen hoe we hierin kunnen ondersteunen.		We hebben input opgehaald bij de georganiseerde sportverenigingen. Op basis daarvan volgen verdiepende overleggen per thema. Waar nodig bieden we passende ondersteuning. Ook stimuleren we het opleiden van vrijwillig kader om de verenigingen toekomstbestendig te versterken.
Het ondersteunen van de sportverenigingen in het toewerken naar de in de toekomst verplichte 'basiseisen sociale veiligheid'.		De voorbereidingen voor dit project lopen, dit wordt regionaal opgepakt en start vanaf september 2025.
Het op basis van data realiseren van sport- en beweegaanbod waarmee inwoners worden bereikt die nu niet/weinig sporten en bewegen en/of in die wijken waar nu sport en bewegen achterblijft.		We starten met wijkplannen in twee wijken waar sport- en beweegdeelname achterblijft. Dit gebeurt op basis van beschikbare data. Daarnaast zijn we in juni gestart met de pilot Fit at Home voor gezinnen in drie wijken. Hiermee richten we ons op inwoners die nu weinig of niet bewegen.
De uitwerking van het talenten- en topsportfonds.		Het Uitvoeringsplan 'Sporttalent en Topsport Roermond 2025-2027' is vastgesteld en in uitvoering. Hiermee bieden we subsidiemogelijkheden aan talenten, topsporters en topsportverenigingen in Roermond. Vanaf september 2025 zijn we aangesloten bij het Yvonne van Gennip Talenten Fonds waarmee de verbinding is gelegd met het bedrijfsleven in de financiële ondersteuning van topsport(ers).
5.2 Sportaccommodaties		
Een gefaseerd onderzoek naar samenwerking en een daarbij behorende toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de georganiseerde buitensportverenigingen die gebruik maken van de sportparken de Wijher en Kitskensberg en de voetbalverenigingen van de overige vijf voetbalparken in Roermond.		Traject verloopt volgens planning. Begin Q3 zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de betrokken verenigingen en de gemeenteraad.
De sporthal Jo Gerris 1 wordt beter ingericht voor topsport. Dit om onze topsportverenigingen die uitkomen op het hoogste Nederlandse competitieniveau én de supporters beter te faciliteren. Hiermee is in 2024 gestart.		Dit is gerealiseerd in overleg met de topsportverenigingen.
Het private deel van Sportcentrum Swalmen is in 2024 aangekocht met de zogenaamde 'stip op de horizon-gedachte'. We voeren onderzoek uit naar een toekomstige (binnen- en buiten) sportaccommodatie voor Swalmen die voorziet in en afgestemd is op de behoefte.		Dit onderzoek is opgestart. Er zijn middelen gereserveerd in de resultaatbestemming jaarrekening 2024 (besluitvorming juli 2025) voor het aantrekken van een projectleider.
We vervangen één van de wedstrijd- en trainingsvelden van sportpark de Wolfsberg met kunstgras. Bij de Kadernota is al aangegeven dat één van de velden vervangen moet worden. Vanwege de grootte van voetbalvereniging SHH en de daarmee samenhangende speelintensiteit van de velden is het beter dit veld te vervangen met kunstgras in plaats van natuurgras.		Het project verloopt volgens planning. In overleg met de vereniging start de aanbesteding eind Q4 2025 en volgt de uitvoering in 2026.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.2 Sportaccommodaties		
Met de inzet van subsidiebudget vernieuwt tennisvereniging RTC NIP drie gravelbanen.		De vereniging werkt momenteel aan het definitieve plan. Na oplevering en goedkeuring daarvan kan de subsidie worden verleend.
De kleedlokalen die in beheer zijn van de Gemeente Roermond op Sportpark de Wijher en Sportpark Kitskensberg krijgen een opknopbeurt in afstemming met de huurders van deze accommodaties.		Dit is gereed; in februari 2025 opgeleverd.
Bij zwembad de Roerdomp wordt de buitenruimte opgeknapt en heringericht.		Project is lopende. Conform planning uitvoering gereed voor openstelling buitenbadseizoen 2026.
We leggen een beachvolleyveld aan op Sportpark De Wijher samen met een drietal verenigingen (Ready '60, HV LimMid en VC Hero) om het sportaanbod in Roermond verder te verbreden.		Dit project loopt. Conform planning vindt realisatie plaats in Q4 2025.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
We zetten de uitvoering van de meerjaren cultuurvisie "Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan Cultuur" voort.		De uitvoering van de meerjaren cultuurvisie "Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan Cultuur" wordt voortgezet. Daarnaast wordt gewerkt aan een evaluatie van de cultuurvisie.
We ondersteunen initiatieven van derden, onder meer door de subsidieregelingen "Maakplaats 2023-2026" en "Samenwerken in cultuur 2023-2026".		Er wordt volop gebruik gemaakt van beide subsidieregelingen. Momenteel is voor beide regelingen voor circa 50% van de middelen subsidie verleend. De verwachting is dat het subsidieplafond voor beide regelingen in Q4 bereikt zal worden.
We verbeteren samenwerking binnen de (ambtelijke) organisatie.		Er is een vakteam samengesteld voor de beleidsdomeinen inclusie, wijkaccommodaties, sport en cultuur. Hierdoor wordt op een meer integrale wijze samengewerkt.
Twee cultuurcoaches verbinden culturele partners en ondersteunen activiteiten.		De cultuurcoaches zetten zich in voor verbinding en ondersteunen initiatieven zoals de organisatie van de Cultuurnacht.
We onderzoeken de mogelijkheid voor een derde cultuurcoach voor wereldculturen. We gaan door met het verbreden van de culturele infrastructuur, gebaseerd op het beleid van 2023.		Momenteel wordt de mogelijkheid verkend om een cultuurcoach wereldculturen te werven binnen het netwerk van Wel.Kom.
We maken de doorontwikkeling van Platform Cultuur Roermond mogelijk.		Adviesbureau KNYFE heeft in opdracht van de gemeente Roermond een doorontwikkelingsinventarisatie gedaan voor Platform Cultuur Roermond. Zij hebben inmiddels een adviesdocument opgeleverd.
We zetten de samenwerking binnen de Cultuurregio op bestuurlijk en ambtelijk niveau voort.		De Meerjarenvisie cultuurregio Noord- Midden Limburg 2025-2028 en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst is op 3 juni vastgesteld door het college.
We verkennen Euregionale culturele samenwerkingen, onder andere met de gemeente Mönchengladbach.		In oktober 2025 vindt een gezamenlijk cultuursymposium plaats georganiseerd door Mönchengladbach en Roermond samen. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegekend binnen de INTERREG regeling.
We ondersteunen traditionele amateurkunsten (muziekverenigingen, schutterijen).		We ondersteunen de traditionele amateurkunsten door middel van waarderingssubsidie binnen de regeling "Basissubsidie Culturele Amateurkunsten".

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		
We subsidiëren het kernteam Streetculture.		Het kernteam streetculture krijgt subsidie en ondersteunt verschillende urban initiatieven.
We voegen subsidiemogelijkheden voor streetculture-initiatieven toe aan de nieuwe subsidieregeling "Basissubsidie Culturele Amateurkunsten".		Een mogelijkheid tot het aanvragen van een waarderingssubsidie is opgenomen in de regeling "Basissubsidie Culturele Amateurkunsten".
We ondersteunen een 'broed/maakplaats' voor lokale creatieve ondernemers.		Vanuit de subsidieregeling "Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026" is het initiatief DE MAAKPLAATS ontstaan. Dit is een broed/maakplaats in leegstaande panden in de binnenstad. Middels de resultaatbestemming 2024 kan dit initiatief ook in 2025 en 2026 ondersteund worden.
De zichtbaarheid van culturele initiatieven via www.cultuurroermond.nl en de cultuuragenda op www.weareroermond.nl wordt verbeterd		De zichtbaarheid van culturele initiatieven via www.cultuurroermond.nl wordt verbeterd door in subsidiebeschikkingen op te nemen dat het gesubsidieerde initiatief door de organisator wordt gemeld bij www.cultuurroermond.nl en de cultuuragenda op www.weareroermond.nl
5.4 Musea		
Begin 2025 krijgt de gemeenteraad een aantal mogelijkheden voor de toekomst van het Cuypershuis voorgelegd en wat elke mogelijkheid betekent voor de gemeentelijke gebruiksbijdrage aan het museum. Behalve deze mogelijkheden, wordt ook bekeken wat het betekent als gekozen wordt voor een zelfstandig museum, binnen de gemeentelijke organisatie of wanneer het museum onder beheer van een nieuwe stichting wordt gebracht. Ongeacht de te kiezen mogelijkheid blijft het monumentale pand in beheer bij de gemeente.		De scenario's zijn samen met de Museumvisie ter vaststelling voorgelegd aan de raad. De Museumvisie is vastgesteld met als voorkeursscenario 'interne verzelfstandiging', met als voorbehoud het vaststellen van de gemeentebegroting 2026.
Opstellen meerjarige programmering Cuypershuis		Programmering ligt vast tot en met 2027.
Voortzetten van de registratie van collectiegegevens.		Dit is een voortgaand proces, onderdeel van de vaste werkzaamheden van het museumteam.
Actualiseren van het plan Collectie Hulp Verlening.		Hiermee wordt in Q4 een aanvang gemaakt, in samenhang met het proces van digitalisering van de collectie en het opstellen van de collectievisie. Tot dat moment volstaat het nu geldende CHV plan.
Actualiseren Collectiebeheerplan voor de collectie van het Cuypershuis, inclusief een plan voor de depotsituatie. Het collectiebeheerplan doet ook aanbevelingen voor het inrichten van een gemeentebreed Collectiebeheerplan voor de gemeentelijke kunst- en cultuurhistorische collectie.		Hiermee wordt in Q4 een aanvang gemaakt. Na een marktverkenning wordt op dit moment een opdracht opgesteld voor een bureau dat het proces gaat begeleiden om te komen tot een collectievisie en een beheersplan voor de collectie. Start 2025 en loopt door tm 2026.
Vaststellen en toepassen van vrijwilligersbeleid.		Er is een vrijwilligersbeleid opgesteld. Werving middels campagne van een nieuwe groep vrijwilligers is gestart.
Actualiseren van het veiligheidsbeleid van het pand, het toezicht, BHV (bedrijfshulpverlening) en de collectieveiligheid.		In samenwerking met Intergarde wordt een integrale analyse gemaakt van alle veiligheidsaspecten van het pand: bouwkundig, personeel, toezicht, organisatie, cameratoezicht. Dit mede met het oog op komende exposities. Daarnaast is de vereiste BHV-bezetting op orde gebracht.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.4 Musea		
Verbeteren van de toegankelijkheid van het pand voor mensen met een beperking.		In samenwerking met de beleidsmedewerker Inclusie en afdeling Vastgoed wordt nader in beeld gebracht op welke punten de toegankelijkheid van het pand verbeterd kan worden conform de gestelde eisen en wie aan zet is om de benodigde aanpassingen te verrichten. Daarin wordt feedback gevraagd van platform Samen Onbeperkt.
Op orde brengen van de beleidsdocumenten die nodig zijn voor behoud van de registratie in het Museumregister Nederland.		De documenten die voorgelegd moeten worden in geval van herijking museumregistratie zijn voorhanden. Dit gaat op basis van steekproef; van de 500 musea in NL worden er 20 geloot voor een herijking.
Zorgen voor externe fondsen, in samenwerking met gemeentelijk adviseur, de Vrienden van het museum en (bij uitzondering) expertise van buiten de organisatie.		Er zijn subsidieaanvragen gedaan voor de realisatie van een workshopruimte (LEGO-kelder) en voor de expositie van Claudy Jongstra. Voor het eerst is een subsidieaanvraag ingediend door de Vrienden bij een fonds wat een gemeente niet kan aanvragen.
We geven uitvoering aan het educatiebeleid.		Het educatiebeleid is vastgesteld en de werving richting onderwijsinstellingen is lopende.
We geven uitvoering aan Randprogrammering bij de wisseltentoonstellingen.		Bij alle exposities wordt randprogrammering gerealiseerd (lezingen, workshops).
Versterken van het netwerk; in Roermond, in de provincie en landelijk.		Alle medewerkers zijn actief in stedelijke, provinciale en landelijke netwerken.
Meewerken aan de Euregionale Museummaand / Museummonat.		Het Cuypershuis heeft het voortouw genomen om een tweede editie te organiseren. Dit bleek niet haalbaar aangezien de partners niet de toezegging konden voor inzet mensen en middelen. Nieuw doel is om met een externe partij in 2026 een editie te organiseren waarbij ingezet wordt op maximale financiële ondersteuning vanuit de Euregio.
Editie Cuyperslab 2025		Als onderdeel van de expositie van Claudy Jongstra wordt een Educatie- en Activiteitenprogramma georganiseerd waar het Cuyperslab een plaats in krijgt.
Opstellen van een missie-visiedocument over de toekomst van het Cuypershuis, waarin verschillende inhoudelijke mogelijkheden staan beschreven waaruit het Cuypershuis kan kiezen Deze worden aan de gemeenteraad voorgelegd om er een besluit over te nemen.		De Museumvisie is ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Het missie-visiedocument over de toekomst van het Cuypershuis is vastgesteld met als voorkeursscenario 'interne verzelfstandiging'. Dit met als voorbehoud het vaststellen van de gemeentebegroting 2026.
Opstellen van een bedrijfsplan waarin beschreven staat hoeveel geld iedere route vraagt.		In de analyse van de vier scenario's zijn de kosten en baten in beeld gebracht. Het bedrijfsplan is opgenomen als onderdeel van de museumvisie.
5.5 Cultureel erfgoed		
We steunen het onderhoud van bepaalde categorieën gemeentelijke monumenten en klein religieus erfgoed.		Er is één aanvraag recent binnengekomen en in behandeling.
We ondersteunen initiatieven van inwoners die de aandacht voor het erfgoed vergroten.		De regeling is voldoende bekend, er wordt geregeld gebruik van gemaakt.
We ondersteunen initiatieven van inwoners die de restauratie van klein religieus erfgoed ten doel hebben.		Er zijn nog geen aanvragen binnengekomen.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.5 Cultureel erfgoed		
We actualiseren ons beleid waar nodig, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving van het beschermd stadsgezicht.		Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de Nota Beeldkwaliteit.
We bieden subsidiemogelijkheden voor gevelverbetering in de binnenstad.		Subsidiemogelijkheden worden benut.
We voeren de Kerkenvisie uit.		Wij zijn met het bisdom in gesprek over de uitvoering van de kerkenvisie. Totdat hier duidelijkheid over is, wordt zoveel mogelijk in de geest van de visie gehandeld.
We stellen een actieprogramma rondom de Kapelse Molen op.		Er lopen diverse voorbereidingen om het monument weer meer onder de aandacht en in gebruik te brengen. Punt van onderzoek blijft hoe de molen arbo-technisch weer veilig gebruikt kan worden.
We steunen het zichtbaar maken en toegankelijk maken van erfgoed, onder andere via toeristische projecten		Op 13 september is de Archeoroute Kapellerkwartier geopend die een toeristische route vormt langs de bijzondere plekken van het Kapellerkwartier.
We brengen monumenten in kaart en selecteren en wijzen nieuwe monumenten aan uit de periodes Wereldoorlog II, Koude oorlog en 1965-1990.		De inventarisatie naar Post 65- Erfgoed (1965-1990) is gestart. De deelnemers aan het Monumentenoverleg zijn opgeroepen om interessante objecten aan te dragen. Tevens verkennen we momenteel de wijze waarop we onze inwoners bij de inventarisatie kunnen betrekken. Ook doet Roermond mee aan een landelijke pilot waarin 1 object traditioneel wordt gewaardeerd en daarnaast via de Faro-aanpak waarin meerstemmigheid, samenspraak en integrale erfgoedbenadering uitgangspunten zijn.
5.6 Media (niet van toepassing)		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Gekoppeld aan het herijkte speelruimteplan komt er een uitvoeringsprogramma voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte.		Programma is in ontwikkeling. Besluitvorming in de gemeenteraad is beoogd in Q4 2025.
In 2024 is een Quickscan uitgevoerd naar kansrijke locaties waar in 2025 speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken gerealiseerd kunnen worden.		Quickscan is uitgevoerd. De uitkomsten krijgen beslag in het uitvoeringsprogramma Spelen bewegen en ontmoeten.
We zoeken bij ontwikkelingen op openbare plekken naar mogelijkheden om spelen, bewegen en ontmoeten te combineren met de vergroeningsopgave. Hierbij leggen we bijvoorbeeld de verbinding met het vergroenen van pleinen en de Quickscan Groen.		Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma Spelen bewegen en ontmoeten.
We passen waar mogelijk de filosofie van het Athletic Skills Model (ASM) voor veelzijdige beweegprogramma's toe.		Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma Spelen bewegen en ontmoeten.
We onderhouden het recreatief wandel, ruiter en fietsroutenetwerk.		De opdracht voor het beheer en onderhoud van de bebording van deze routestructuren is voor 4 jaar vastgelegd, van 2025 t/m 2028.
Het opstellen van een Groenstructuurplan.		Proces moet nog worden opgestart. Opstellen vindt conform planning plaats in 2025/2026.
Toepassen beleidsdoelen Integrale Groenvisie op bestaand groenbeheer.		Na vaststelling van de Integrale Groenvisie zijn de uitgangspunten geland in opdrachten en projecten.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		
Het vergroenen van stenen pleinen, op basis van de Quickscan Groen.		Plein Neelderpark is opgeleverd. De voorbereiding en participatieproces van het plein bij de Lidl aan de Kempweg wordt opgestart in augustus.
Uitwerken subsidieregeling verticaal groen (groen tegen muren bijv.).		Uitwerking bevindt zich in de beleidsvoorbereidende fase. Hiertoe heeft reeds consultatie plaatsgevonden bij andere gemeenten en corporaties.
Natuur inclusief bouwen, waarbij tijdens (ver) bouwingen gelet wordt op natuur.		Op dit moment voldoen we aan onze wettelijke taak.
Communicatie naar inwoners over stimuleringsregelingen voor klimaatadaptatie.		Er is een communicatiemedewerker aangesteld bij het cluster Duurzaamheid en Ruimte die zich bezighoudt met dit onderwerp.
We koppelen vergroening van Roermond zoveel mogelijk aan ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele projecten.		Binnen verschillende gebiedsprofielen besteden we komend jaar aandacht aan vergroening om onder anderen hittestress aan te pakken. Voor het buitengebied wordt ingezet op het versterken van de groenblauwe dooradering, het versterken van de biodiversiteit en het maken van een groene overgangszone tussen stedelijk gebied en buitengebied. Dit doen we vanuit de stuurgroep Nationaal Park Nieuwe Stijl waarbij we zoeken naar koppelkansen bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Ruimtelijk Arrangement en de Gebiedsontwikkeling Roermond Oost (GORO).

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
Soortenmanagementplan		Het soortenmanagementplan loopt volgens planning en is eind 2026 gereed.
Groene impuls voor Roermond		Deze overgehevelde gelden zijn bestemd voor het soortenmanagementplan. Het soortenmanagementplan loopt volgens planning en is eind 2026 gereed.
Erfgoedvisie (historisch archief)		Deze overgehevelde gelden zijn bestemd voor een aantal gebouwelijke aanpassingen van het historisch archief ten behoeve van het beheer. Dit project loopt volgens planning en is in 2025 gereed.
Cuypershuis		Het overgehevelde budget wordt, volgens de kaders van het Plan van Aanpak, aangewend voor het verder realiseren van de nieuwe website (deadline dec 2025), het op orde brengen van de opslag- en depotruimtes cf de normen van het Museumregister en het ontwikkelen van de Collectievisie.
Topsportfonds		Beleid is opgesteld, de looptijd van het Topsportfonds loopt t/m 2027.
Joods Vastgoed		Door middel van de schenking aan de Nederlands Israëlitische Hoofdsynanoge Limburg is invulling gegeven aan het rechtsherstel en zijn de aanbevelingen uit het onderzoek naar Joods Vastgoed opgevolgd.
Rijksmonumenten		Subsidie is verleend en uitbetaling verloopt volgens schema.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 5:		2025		
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
1	Budgettaire afwijkingen			
	Openbaar groen	-105.756		Dit betreft een afwijking voor het onderhoud van bermen. De kosten voor het onderhoud van de bermen zijn de afgelopen jaren flink gestegen a.g.v. forse indexatie van personele-, brandstof- en materiaalkosten. In de kadernota 2026 is hiervoor al meerjarig budget gevraagd als autonome ontwikkeling. Bijgaand betreft de bijstelling voor 2025.
	Totaal	-105.756	-	
2	Neutrale mutaties			
	Media	-57.000	57.000	Mutatie < € 100.000
	Sportbeleid en activering	-60.000	60.000	Mutatie < € 100.000
	Openbaar groen	107.049		Deze bijstelling heeft betrekking op een tweetal budgettair neutrale wijzigingen t.b.v. de beleidsregel openlucht jeugdaccommodaties € 47.000 (meerjarige verwerking in begroting 2026) en het in de begroting 2025 aangenomen amendement speeltuin Kitskensberg € 60.000 welke worden overgeheveld naar de juiste plek binnen de programmabegroting (programma 6).
	Cultuurpresentatie, prod en part.	-97.900		Mutatie < € 100.000
	Sportaccommodaties	-81.000	65.000	Mutatie < € 100.000
	Totaal	-188.851	182.000	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-294.607	182.000	

Programma 6

2.6 Sociaal Domein

Producten:

Onder het programma “Sociaal Domein” brengen wij de volgende producten samen:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 WSW en beschut werk
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 - 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
 - 6.71c Dagbesteding (WMO)
 - 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
 - 6.72a Jeugdhulp begeleiding
 - 6.72b Jeugdhulp behandeling
 - 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
 - 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
 - 6.73a Pleegzorg
 - 6.74a Jeugd behandeling GGZ z. verblijf
 - 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
 - 6.74c Gesloten plaatsing
- 6.81a Beschermd wonen (WMO)
- 6.81b Maatschappelijke-/vrouwenopv (WMO)
- 6.82a Jeugdbescherming
- 6.82b Jeugdreclassering

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 6

De speerpunten vanuit programma 6 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 53-59 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
We bouwen verder aan sterke informele netwerken.		De afgelopen periode is het versterken van de informele netwerken voortgezet, onder anderen door deskundigheidsbevordering en inspiratiebijeenkomsten.
We ondersteunen mantelzorgers door inzet op deskundigheidsverbetering en het verbeteren van de expertfunctie mantelzorg.		De afgelopen periode heeft er een deskundigheidsbevorderings-traject gelopen voor ambassadeurs mantelzorg en inspiratiesessies voor geïnteresseerde organisaties. In november vindt de laatste sessie plaats. Om meer mantelzorgers te bereiken werd in mei de intentieverklaring mantelzorg getekend, waarbij het netwerk van 5 kernpartners is uitgebreid met 4 nieuwe partners. De consultants mantelzorg vervullen een expertfunctie op het gebied van mantelzorgondersteuning, gericht op toegankelijke informatievoorziening, signaleren en doorgeven van hiaten in ondersteuning, onderlinge afstemming en samenwerking, meedenken over het mantelzorgbeleid en het oppakken van lokale actiepunten.
We ondersteunen maatschappelijke organisaties en verenigingen, door onder andere het delen van informatie en het geven van subsidies.		De subsidies aan maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn verleend.
Wij bieden inwoners ruimte met initiatieven te komen die bijdragen aan een stevig sociaal fundament en sociale basis. Met speciale aandacht voor mentale gezondheid en eenzaamheid.		Overeenkomstig de opdracht 'Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning' (TZO) geeft Vijf vorm aan de sociale basis door middel van samenlevingsopbouw. Door verbinding en ontmoeting te stimuleren wordt de gemeenschapszin versterkt. De aanpak eenzaamheid (Seniorvriendelijk Roermond) richt zich specifiek op preventie van eenzaamheid en depressie onder senioren.
We stellen de omgeving van kinderen en jongeren centraal, omdat het van groot belang is dat we kinderen en jongeren ondersteunen in hun dagelijkse leven. Dit doen we door hun omgeving te betrekken bij ondersteuningsvragen en door middel van laagdrempelige algemene voorzieningen.		Het project Circulaire Zorg MLO loopt conform planning. Hiertoe is een subsidie verleend door het Bovenregionaal Expertisecentrum Limburg (BEL). Het traject Burgervoogdij loopt conform planning.
We hebben blijvende aandacht voor en ondersteunen als regenboogstad de LHBTI+ inwoners. In de aanpak 'Iedereen doet mee' - en door alle aanpakken heen - is meer aandacht voor groepen die vanwege hun uitgangspositie, sekse, herkomst, geaardheid en/ of beperking meer kans hebben uitgesloten te raken.		Het procesteam regenboogstad heeft contacten met verschillende middelbare onderwijsinstellingen, bieden ondersteuning op en voorlichting over LHBTIQA+.
We hebben blijvende aandacht voor het vergroten van emancipatie van vrouwen en geweld tegen vrouwen. We sluiten aan bij Orange the World, organiseren educatie/ voorlichting en we halen het landelijk heksenmonument naar Roermond.		Jaarlijks hebben we een faciliterende rol betreffende de totstandkoming van OTW in Roermond.
In overleg met de regenbooggemeenschap gaan we aan de slag met de resultaten van de quick scan voor het ontwikkelen van een Diversiteitshuis en worden vervolgacties voorbereid.		Het procesteam regenboogstad werkt aan de uitwerking van het diversiteitshuis en is bezig met een locatieverkenning.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		
We zorgen voor toegankelijke voorzieningen en handelen volgens het VN-verdrag gehandicapten.		We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een zichtbare en onzichtbare beperking. We zetten in op toegankelijke toiletten in de binnenstad, verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en het inzetten op bewustwording binnen de gehele stad. We geven vorm aan de visie op diversiteit en inclusie en zorgen hiermee dat toegankelijkheid een vast onderdeel van ons beleid en onze uitvoering is. Voor wat betreft de invalidentoiletten wordt verwezen naar de begroting 2025 waar de middelen beschikbaar zijn gesteld. Het collegevoorstel is in Q4 2025 voorzien.
We geven uitvoering aan het Wijken- en kernenbeleid, waarbij we effectief in kunnen spelen op kansen in de wijken en kernen om zo de leefbaarheid in de woon- en leefomgeving van bewoners te verbeteren. We starten daarom met het beter faciliteren van inwonersinitiatieven en met het intensiveren van de samenwerking met maatschappelijke partners op thema's die dicht bij de leefwereld van inwoners liggen: sociale samenhang en leefbaarheid (waaronder deelthema's als veiligheid, overlast en fysieke leefomgeving).		Er is en wordt geïnvesteerd in het vormen van de wijkcoalities. Deze wijkcoalities met een vertegenwoordiging van inwoners en maatschappelijke partners, leveren de input voor de wijkagenda's 2026. De leefbaarheidsmonitor is uitgevoerd en de uitkomsten zijn gepresenteerd in de raadsinformatiebijeenkomst van 3-6-2025 en via RIB (zaaknummer 64787-2025) aan uw raad toegestuurd. Deze informatie is meegenomen in de gesprekken met de wijkcoalities. Acties uit de vastgestelde wijkagenda's 2025 zijn uitgevoerd. Wat betreft het beter faciliteren van inwonersinitiatieven is een voorstel in voorbereiding om een multidisciplinair expertteam samen te stellen. Dit moet nog verder worden vormgegeven.
In de begroting zijn middelen opgenomen om een volledig en toekomstbestendig accommodatiebeleid op te stellen dat zorg draagt voor de behoefte aan wijk- en sport- en onderwijsfuncties. Daarom is een projectgroep opgericht om de behoefte, toekomstbestendigheid en onderhoudsstaat in kaart te brengen. De informatie die dit oplevert is belangrijk voor het toekomstige accommodatiebeleid.		We werken toe naar een integraal accommodatiebeleid. Vooruitlopend hierop en parallel hieraan benaderen we projecten integraal in lijn met dit gedachtegoed.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		
We zetten de preventieve, eerstelijns en toegangstaken op grond van de Jeugdwet voort bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daar voegen we de raadpleging- en adviesfunctie vanuit de gespecialiseerde zorg aan toe.		Het CJG is de plek waar gezinnen makkelijk terecht kunnen voor ondersteuning. Om dit zo te houden, blijft het CJG hierin investeren. Er komen steeds meer situaties voor waarbij er zorgen zijn over de veiligheid. Dit zorgt voor meer druk op jeugd- en gezinswerkers. Daardoor duren trajecten vaak langer en lopen de wachtlijsten op. Ook worden er vaker doorverwijzingen gedaan naar specialistische (en dus duurdere) hulp. Om dit beter aan te pakken, is het Plus-team opgericht. Daarin zit extra kennis voor complexe situaties. Hierdoor komt er ook meer ruimte om eerder in te grijpen en gezinnen sneller passende hulp te bieden en opschaling naar specialistische hulp te beperken.
We ondersteunen huisartsen in hun verwijfsfunctie door de inzet van een specialist ondersteuner jeugd (SOJ). De SOJ is een gedragsdeskundige die samen met de huisarts kinderen en gezinnen ondersteunt in hun hulpvraag.		De SOJ's ondersteunen het merendeel van de huisartsenpraktijken in de gemeente Roermond. Ze zijn beschikbaar voor alle vragen die via de huisarts binnenkomen, ongeacht bij welke praktijk jeugdige/ gezin is aangesloten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het CJG. Ook is er een goede samenwerking met huisartsenroepel Meditta. Met Meditta is regelmatig overleg, worden data uitgewisseld over hun verwijzingen en worden gezamenlijk plannen gemaakt om duurdere zorg af te schalen en sterker in te zetten op normalisering in de sociale basis.
Met de aanpak gebiedsgericht en georganiseerd werken geven we integraal uitvoering aan de preventieve, eerstelijns en toegangstaken op basis van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.		In twee gebieden (Kemp, Kapel, Kitskensberg, Heide en Veld (KKKHV) en Donderberg) werken de kernpartners samen in integrale gebiedsteams. Momenteel wordt onderzocht op welke manier gebiedsgericht en gebiedsgeorganiseerd werken ook in de andere twee gebieden vormgegeven kan worden.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.3 Inkomensregelingen		
<p>In 2024 is het beleidsplan Armoede en schulden 'Bestaanszekerheid als kompas 2025-2028' vastgesteld. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan de drie actielijnen uit dit plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meer inwoners met een laag inkomen en/of financiële problemen bereiken zodat ze weten waar ze recht op hebben en waar ze op een eenvoudigere manier gebruik van kunnen maken. 2. We zorgen ervoor dat alle inwoners op tijd passende ondersteuning krijgen bij het niet rondkomen of het niet oplossen van (problematische) schulden. 3. We versterken initiatieven van inwoners en ervaringsdeskundigen zodat zij beter om kunnen gaan met financiële stress. <p>In deze aanpak hebben we ook oog voor de werkenden. Dit draagt bij aan behoud, ervaring en expertise van personeel.</p>		<p>Het beleidsplan is uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat einde Q3 door een Raadsinformatiebrief wordt gedeeld met de gemeenteraad.</p>
6.4 WSW en beschut werk		
<p>Vanuit de aanpak "Werken en participeren" wordt onder andere een nieuwe organisatievorm opgericht, waarin werkzoekenden en werkgeversdienstverlening komen tot passende samenwerking. Waarin een doorlopende lijn is in de dienstverlening rondom participatiemogelijkheden en arbeidsmarkttoeleiding van deze kwetsbare doelgroep. Hierin wordt de bedrijfsvoering organisatie van de huidige Westrom geïntegreerd en meegenomen in de doorontwikkeling Participatiewet.</p>		<p>De nieuwe organisatie is per 1 januari 2025 opgericht: Doon Roermond BV. De doorlopende lijn in dienstverlening wordt verder doorontwikkeld door de gemeente Roermond in samenwerking met de organisatie Doon.</p>
6.5 Arbeidsparticipatie		
<p>Vanuit de reguliere inzet en de aanpak "Werken en participeren" ligt de focus op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verder stroomlijnen van werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening in de regio Midden-Limburg Oost • Herinrichting van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg. • Arbeidsparticipatie van mensen met een beperking stimuleren door maatwerktrajecten. • Drempels voor werkzoekenden en werkgevers wegnemen door het inzetten van subsidieregelingen, opleidingen en extra begeleiding. • Jongeren direct begeleiden richting onderwijs en/of arbeidsmarkt. • In samenwerking met het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg Oost, bedrijfsleven en onderwijs loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden op maat bieden. Dit kan door het volgen van een opleiding, een werkervaringsplaats, een stageplek, een basisbaan of vrijwilligerswerk. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de aanpak van laaggeletterdheid en plaatsingen in het kader van de baanafpraak. 		<p>De herinrichting van de Arbeidsmarktregio is in ontwikkeling. In Q4 zal het Regionaal Werkcentrum, digitaal, gestalte krijgen. Voor de doelgroep is er extra aandacht voor lage basisvaardigheden en plaatsingen in het kader van de banen-afpraak. Het mensontwikkelbedrijf (Doon BV) is opgericht met ingang van 1 januari 2025 en hierbinnen wordt de dienstverlening in samenwerking met de gemeente Roermond verder ontwikkeld.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.5 Arbeidsparticipatie		
<ul style="list-style-type: none"> Opzetten van een Regionaal Werkcentrum. In eerste instantie digitaal, waarbij in de regio integraal wordt samengewerkt. Oprichting van een mensontwikkelbedrijf met daarin opgenomen de bedrijfsvoeringsorganisatie van Westrom. Extra inzet op aanpak van voorkomen Voortijdig School Verlaters (VSV). 		De integrale afweging is onderdeel van het gebiedsgericht en georganiseerd werken, zie ook 6.2.1. De gebiedsteams zullen afspraken maken over de samenwerking als het gaat om de integrale afweging die tot doel heeft om tot de best passende oplossing te komen voor de inwoners, vanuit diverse perspectieven. Dit loopt via planning. Vanaf september wordt hier middels twee gebiedsteams uitvoering aan gegeven.
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)		
Om passende voorzieningen te kunnen bieden geven we uitvoering aan de Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen Regio Midden-Limburg Oost (MLO). In deze overeenkomst staan de werkafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties over onder andere het Wmo-proces, collectieve voorzieningen en afschrijvingstermijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van inwoners en indien nodig en gewenst maatwerk geleverd.		Deze uitvoeringsovereenkomst loopt tot het einde van het jaar. In regionaal verband wordt deze geëvalueerd. We werken samen aan een marktconsultatie voor een nieuwe aanbesteding.
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)		
Met ingang van 2025 sluiten de MLO-gemeenten (Midden Limburg-Oost) aan bij de overeenkomsten van Midden Limburg-West (MLW) om te borgen dat goede huishoudelijke ondersteuning tegen gangbare tarieven van toepassing blijft. Vanaf 2026 geldt de wetswijziging 'Herinvoeren eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden' en vervalt het abonnementstarief. In 2025 worden, vanuit het principe mens centraal, voorbereidingen getroffen met betrekking tot de regels, beleid en uitvoering die hiermee samenhangen.		Er is regelmatig ambtelijk overleg met de regio Midden-Limburg en contractbeheer, zodat de afspraken uit de overeenkomsten goed worden geborgd.
6.712 Begeleiding (WMO) & 6.71c Dagbesteding incl. vervoer (WMO) & 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)		
Individuele en groepsgerichte begeleiding op grond van de Wmo wordt uitgevoerd door Vijf. Vijf werkt samen met Sociale Zaken en diverse maatschappelijke partners aan advies, hulp en ondersteuning aan inwoners met een (ondersteunings)vraag. Dichtbij, in de wijk, op een centrale plek en makkelijk toegankelijk voor iedereen (gebiedsgericht en georganiseerd). Uitgangspunt is dat de regio zoveel mogelijk bij de inwoner en diens netwerk ligt, en professionele inzet daaraan ondersteunend is. We zetten in op het vormgeven van (meer) collectieve voorzieningen, zoals open inlopen voor dagbesteding en begeleiding.		In de overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) wordt een transformatie naar meer collectieve aanpakken gestimuleerd, hierover vindt regelmatig afstemming plaats.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.751 / 6.752 / 6.753 Jeugdhulp ambulante lokaal / regionaal / landelijk		
<p>De jeugdhulpregio's Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West gaan gezamenlijk de inkoop van de ambulante jeugdhulp vormgeven. We houden daarmee rekening met een sterke verbinding met voorzieningen in de gemeente, de verwijzers, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, gecertificeerde instellingen en de medische verwijzers. De nieuwe overeenkomst gaat per 1 januari 2026 in met het doel een nieuwe, langdurige overeenkomst met aanbieders aan te gaan. Waar mogelijk gaan we de omzetting in de ambulante hulpverlening contractueel beter vormgeven.</p>		<p>De nieuwe inkoop ambulante jeugdhulp in Midden-Limburg verloopt conform planning. De inkoopstrategie is vastgesteld. Gedurende het proces is besloten om naast de ambulante hulpverlening ook de diverse woonvormen voor jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen mee te nemen in deze aanbesteding. Door ambulante jeugdhulp en wonen te combineren in één aanbesteding beperken we het aantal verschillende contracten in de regio, maar is het ook mogelijk om voor bovengenoemde woonvormen meer aanbieders te contracteren per 1 januari 2026. Dit laatste zorgt in onze regio voor een meer flexibel dekkend zorglandschap, waardoor meer jeugdigen eerder passende ondersteuning krijgen.</p> <p>De inkoopdocumenten zijn gepubliceerd. Aanbieders kunnen nog vragen stellen en zich vervolgens definitief aanmelden voor een overeenkomst. De definitieve gunning is gepland voor juli 2025, mits er geen onverwachte ontwikkelingen zijn. Daarna loopt de voorbereiding op de nieuwe overeenkomsten tot 1 januari 2026.</p>
6.761 / 6.762 / 6.763 Jeugdhulp met verblijf lokaal / regionaal / landelijk		
<p>De gemeente Roermond, als coördinerende gemeente van verschillende specifieke uitkeringen (zoals de transitie vastgoed jeugdzorgplus en open drie-milieuvoorzieningen) speelt hierbij een belangrijke bovenregionale aanjagende rol in de doorontwikkeling en versteviging van deze vormen van jeugdhulp. Door breder te kijken dan deze dan de jeugdhulp op zichzelf, zetten we geheel en domein overstijgend (systemisch werken) in op de jeugdige en het gezin.</p>		<p>De evaluatie van de bovenregionale segmenten verblijf met behandeling en crisis is inmiddels afgerond. Doel is om de effectiviteit en de doelmatigheid van de geboden jeugdhulp te verbeteren. Voor beide segmenten zijn verbetervoorstellen geformuleerd, die zullen worden meegenomen bij de verlenging van de overeenkomsten.</p> <p>In juni 2024 is namens het Bovenregionaal Expertisecentrum Jeugdhulp Limburg (BEL) een onderzoeker gestart op het thema cultuurverandering. Het rapport, opgeleverd in februari 2025, onderstreept het belang van houding en gedrag in de jeugdhulp, maar geeft weinig concrete aanknopingspunten. Daarom wordt het vervolg opgepakt met een partner gespecialiseerd in Social Design. Daarnaast is er een projectleider ervaringsdeskundigheid gestart om de verdere ontwikkeling en structurele inbedding van het project ervaringsdeskundigheid te realiseren.</p>
6.811 Beschermd wonen (WMO)/ 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		
<p>Onder de pijler "Meedoen & erbij horen" zal in ieder geval worden ingezet op meer preventie, meer maatwerk, meer samenwerking en het vergroten van ervaringsdeskundigheid en cliëntparticipatie. Daarvoor zal onder andere gebruik worden gemaakt van de aanbevelingen uit de Preventiescanner dakloosheid om de instroom in de maatschappelijke opvang verder terug te dringen. Er wordt ingezet op het evalueren en verbeteren van de inloopvoorzieningen, het verbeteren van de samenwerking tussen sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ-zorg, en een grotere inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van de sociale basis. Onder de pijler "Wonen & thuis zijn in de wijk" wordt de transformatie van opvang en beschermd wonen doorgezet. In dit kader wordt gewerkt aan een verdere versterking van de lokale sociale basis en wordt er verder gewerkt aan een betere spreiding van de voorzieningen over de regiogemeenten. Ook wordt in samenwerking met de woningcorporaties gewerkt aan een beter aanbod van passende woonoplossingen.</p>		<p>In 2025 loopt de pilot straatzorg/ straatdokter. In deze pilot bezoeken verpleegkundigen samen met het team "bemoeizorg" daklozen op locatie en verlenen daar noodzakelijk medische zorg. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het Inclusiehuis. Er worden 3 containers geplaatst bij Moveoo ten behoeve van daklozen. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een pilot Wonen Plus voor de meeste complexe doelgroep.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
6.821 Jeugdbescherming / 6.822 Jeugdreclassering		
De jeugdhulpregio's Midden-Limburg Oost, Midden-Limburg West en Noord-Limburg gaan aan de slag met de aanbevelingen van de kwartiermaker Toekomstscenario Noord- en Midden-Limburg. Vanuit de ketenpartners wordt toegewerkt naar een stevigere samenwerking met de uitgangspunten van het toekomstscenario als leidraad. Hier wordt in Roermond ook lokaal naartoe gewerkt, waarbij een bijdrage volgt aan samenwerkingsafspraken tussen gemeente en gecertificeerde instellingen (GI) volgend op de subsidieregeling.		De landelijke tarieven voor de GI's zijn door het college van Roermond vastgesteld en doorgevoerd. Daarnaast wordt op provinciale schaal gewerkt aan een nieuwe subsidieregeling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het doel is een uniforme regeling voor heel Limburg, betere aansluiting bij landelijke kaders en meer aandacht voor de continuïteit van zorg. Met de voorjaarsnota heeft het kabinet vooralsnog geen ruimte gevonden voor de transitiekosten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De opdrachtgevers (het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten) gaan op zoek naar passende financiële ruimte op de rijksbegroting waarover in september duidelijkheid is verkregen. Parallel hieraan benutten ze de tijd om te verkennen hoe het Toekomstscenario gerealiseerd kan worden wanneer er onverhoopt geen middelen beschikbaar komen in september.
6.791 PGB Wmo & 6.792 PGB Jeugd		
In de Verordening maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roermond en aansluitend hierop de nadere regels, wordt de regelgeving rondom PGB steeds actueel gehouden. Hiermee zijn we zelf in staat, en stellen wij het CJG in staat, om eenduidig en kwalitatief correct PGB's toe te kennen. Hiermee ontvangen inwoners ook via PGB de hulp die ze nodig hebben.		Op de huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020 zijn wijzigingen van toepassing. Nieuwe jurisprudentie en beleidsontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau maken een herziening noodzakelijk. Aan het eind van het jaar wordt een wijziging van de Verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
6.91 Coördinatie en beleid Wmo & 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd		
We zetten de bestaande samenwerking op MLO-niveau voort en werken samen met MLW toe naar een zo sterk mogelijke (jeugdzorg)regio. We onderzoeken hoe bedrijfsvoering (inkoop, contractmanagement, toezicht, facturatie en data-analyse) efficiënt kan samenwerken en op welke schaal.		Samenwerking is ingericht met een governance op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarnaast is onderzoek gestart naar samenvoeging bedrijfsvoering op Midden en Noord Limburgse schaal binnen de MGR. De jeugdregio's Midden Limburg West en Midden Limburg Oost worden per 1 januari 2026 samengevoegd.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
Kiezen voor Kansen bestrijden armoede		De Quiet community is opgericht. De subsidie 2025 en verder is toegekend.
Taskforce armoede crisis (aanpak werkende armen)		Aanpak is in gang gezet. Middelen worden naar verwachting vanaf Q4 besteed.
Kiezen voor Kansen recht op gezinsleven		Overgehevelde activiteit is of wordt volledig gerealiseerd. Alles is volgens planning verlopen. De subsidie voor 2025 is verleend.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 6:		2025		
Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)	
1	Budgettaire afwijkingen			
Samenkracht en burgerparticipatie	-373.895	0	Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op het doorvoeren van de OVA index op het lumpsum bedrag met VIJF. De index wordt bijgesteld met de OVA index 2024 en de voorlopige OVA index 2025, conform overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO). Daarnaast is conform de overeenkomst een aanvulling op de lumpsum van toepassing voor cliënten die zijn overgegaan van beschermd wonen naar begeleiding en dagbesteding door Vijf.	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-56.707	0	Afwijking < € 100.000	
Coördinatie en beleid Wmo en jeugd	67.000	0	Afwijking < € 100.000	
Wmo maatwerk	-115.194		Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op het doorvoeren van de OVA index op het lumpsum bedrag met VIJF. De index wordt bijgesteld met de OVA index 2024 en de voorlopige OVA index 2025, conform overeenkomst Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO). Daarnaast is conform de overeenkomst een aanvulling op de lumpsum van toepassing voor cliënten die zijn overgegaan van beschermd wonen naar begeleiding en dagbesteding door Vijf.	
WSW en beschut werk	-43.000	0	Afwijking < € 100.000	
Beschermd wonen en maatschappelijke- en vrouwenopvang	-500.000	1.450.067	De gemeente Roermond ontvangt na de begrotingswijziging 2025 een hoger saldo uit het programma BW, MO en B&P dan vooraf geraamd. Dit voordeel komt voort uit een verhoogde rijksbijdrage voor beschermd wonen, de maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie. Aan de lastenkant is er sprake van onder uitputting omdat de kosten voor meerdere beleidsontwikkelingen niet, of niet volledig, ten laste komen van de begroting 2025. Omdat er een reële mogelijkheid bestaat dat er in 2025 nog onvoorzien kosten volgen, bijvoorbeeld voor de inkoop van tijdelijke opvangcapaciteit en/of begeleidingsondersteuning, wordt niet het volledige restant afgeraamd.	
Totaal	-1.021.796	1.450.067		

Programma 6:		2024		
Totaalbedragen per product		Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 50.000 per programma)
2	Neutrale mutaties			
	Samenkracht en burgerparticipatie	-759.944	413.521	De voorgestelde wijzigingen zijn budgettair neutraal en hebben betrekking op drie onderdelen: de specifieke uitkeringen Domeinoverstijgend Samenwerken en Onderwijsroute, en een onttrekking ten behoeve van fase 3 van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg (WOP). De onttrekking (€ 203.506) voor het WOP is op 27 november vastgesteld in de stuurgroep en wordt gedekt uit gemeentelijke WOP-reserves. Deze reserves bevatten middelen die zijn overgebleven als gevolg van eerdere onderuitnutting. De bijbehorende baten (onttrekking uit reserves) zijn opgenomen onder programma 0. Daarnaast worden enkele budgetten intern overgeheveld tussen programma's binnen de begroting. Hierdoor ontstaat mogelijk de indruk dat de bijstellingen niet in evenwicht zijn, terwijl dit feitelijk wel het geval is.
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-41.000	0	Mutatie < € 100.000
	Inkomensregelingen	-123.480	123.480	De neutrale wijziging heeft betrekking op het ramen van de baten en lasten die voortvloeien uit de specifieke uitkering voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.
	Jeugdhulp ambulant	-4.378.352	1.194.717	De neutrale wijzigingen betreffen een herschikking van de jeugdmiddelen binnen het raadskader sociaal domein. Op dit moment is de verwachting dat de uitgaven jeugd binnen de beschikbare middelen blijven. Dit komt mede door de structureel ontvangen middelen van ca € 2,2 miljoen (septembercirculaire 2024) en € 1,8 miljoen (meicirculaire 2025). Tevens worden er middelen geraamd vanuit de SPUK Randvoorwaardelijke functies expertisenetwerken. Deze middelen zijn reeds vooruit ontvangen en worden ingezet door het bovenregionaal expertisecentrum Limburg (BEL).
	Jeugdhulp met verblijf	693.078	0	
	Beschermd wonen en maatschappelijke- en vrouwenopvang	98.037	0	
	PGB Jeugd en Wmo	90.686	0	
	Coördinatie en beleid Wmo en jeugd	2.265.654	0	
	Jeugdbescherming- en resclassering	134.217	0	
	Arbeidsparticipatie	0	-602.000	Bij vaststelling jaarstukken 2024 is op advies van de accountant een bestemmingsreserve ingesteld voor de ESF-middelen (Europees Subsidie Fonds). Via deze tussenrapportage wordt de financiële correctie verwerkt. Voorheen waren de baten namelijk geraamd in programma 6. Reservemutaties worden verantwoord in programma 0. De onttrekking van € 602.000 uit de nieuw ingestelde bestemmingsreserve is dan ook terug te vinden in programma 0. Het betreft een financieel neutrale mutatie.
	Totaal	-2.021.104	1.129.718	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-3.042.899	2.579.785	

Programma 7

2.7 *Volksgezondheid en milieu*

Producten:

Onder het programma “Volksgezondheid en milieu” brengen wij de volgende producten samen:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 7

De speerpunten vanuit programma 7 (wat willen we bereiken/ wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 61-64 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
7.1 Volksgezondheid		
<p>We volgen de doelen die opgesteld zijn in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We bouwen voort op de programma's waar we de afgelopen jaren al mooie resultaten in hebben bereikt, maar die een langjarige inzet vergen om een nog groter effect te kunnen bereiken. De GGD Limburg Noord (GGD), als het onderdeel Publieke Gezondheid van de VRLN, staat voor uitdagende tijden door onder andere de huidige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid. Dit vraagt veel van de organisatie en haar medewerkers in de implementatie en uitvoering van de veelal wettelijke taken en vraagt om een nadere verkenning zodat de toekomstbestendigheid van de GGD kan worden gewaarborgd. Daarnaast hebben we periodiek overleg om de (uitvoering van) taken te bespreken. We werken voortdurend aan een gezond Roermond door middel van verschillende (integrale) programma's.</p>		<p>De wettelijke taken die in opdracht van de gemeenten door de GGD worden uitgevoerd zijn de afgelopen jaren in aantal en complexiteit toegenomen. De gemeentelijke bijdrage is niet met deze toenemende vraag meegegroeid. De uitvoering van een aantal van deze taken staat daardoor ernstig onder druk. De GGD heeft op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) een versterkingsplan opgesteld. Het voorstel ter versterking van de GGD-LN omvat de benodigde investering om te waarborgen dat alle wettelijke taken sober en doelmatig worden uitgevoerd. Het plan ligt, samen met de ontwerpbegroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden voor. De begroting ligt op 5 september 2025 ter besluitvorming voor aan het Algemeen Bestuur VRLN. De (integrale) programma's die een bijdrage leveren aan de doelen van GALA en IZA worden gecontinueerd en/of geïntensiveerd. Vanuit IZA richt de GGD zich op de korte termijn onder andere op het verkrijgen van goedkeuring van zorgverzekeraars voor het transformatieplan Noord- en Midden-Limburg Oost en het opstellen en indienen van het transformatieplan Gebiedsgericht Werken.</p>
<p>In de aanpak Een gezonde jeugd heeft de toekomst zorgen we voor meer gezonde kindomgevingen. We bouwen hierbij voort op het netwerk van JOGG en de ketenaanpak Kansrijke Start. In aanvulling hierop continueren wij onze inzet op de Limburgse netwerkaanpak voor kinderen, met (risico op) overgewicht en obesitas, met Keigezond Roermond om overgewicht bij kinderen en jongeren tegen te gaan. Voor volwassenen zetten we in op de ketenaanpak healthyLIFE, waarbij het doel is om via een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) overgewicht en obesitas bij volwassenen van achttien jaar en ouder aan te pakken. We intensiveren de overstijgende aanpak de Rookvrije Generatie. Ook wordt er een plan van aanpak opgesteld voor het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien en te voorkomen dat jongeren gaan drinken, roken of drugs gaan gebruiken.</p>		<p>De JOGG aanpak wordt uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma. Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld. Kansrijke Start wordt uitgevoerd conform lokaal uitvoeringsplan. De netwerkaanpak Keigezond Roermond en GLI healthyLIFE zijn gecontinueerd. In Roermond zijn sinds begin dit jaar meerdere GLI's voor volwassenen beschikbaar. De Rookvrije Generatie wordt in 2025, 2026 en 2027 geïntensiveerd via drie lijnen waarbij samengewerkt wordt met alle scholen van het voortgezet onderwijs in Roermond. Het concept uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt in Q3 2025 vastgesteld door het college.</p>
<p>In de aanpak "Mentaal en Sociaal Fit" leggen we de focus op jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Zo worden de aanpakken zelfmoordpreventie, cultuurproject Nooit te oud en één tegen eenzaamheid gecontinueerd. Ook de inzet van Specialistische Ondersteuning Jeugd bij huisartsen draagt bij aan mentaal en fitter voor oud en jong en zijn we in gesprek over inzet van de ketenaanpak Welzijn op Recept.</p>		<p>De SOJ's bedienen de meeste huisartsenparktijken in de gemeente Roermond. Dat doen ze in nauwe samenwerking met het CJG. We zijn aangesloten bij de aanpak suïcidepreventie. Het Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg voert dit uit en heeft hiervoor subsidie ontvangen in 2025. Ook is de gemeente vertegenwoordigd bij de ambtelijke klankbordgroep. In november 2025 staat er een expositie gepland gericht op het doorbreken van het taboe op depressie en het stimuleren van het open gesprek over mentale gezondheid. AMW, Vijf en MEE geven sinds 2025 uitvoering aan een pilot voor Welzijn op Recept. Later dit jaar wordt die geëvalueerd.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
7.1 Volksgezondheid		
<p>We intensiveren onze aanpak Vitaal ouder worden. De verwachting is dat het aantal inwoners boven de 65 jaar aanzienlijk stijgt. Tegelijkertijd neemt het aantal mantelzorgers en het aantal inwoners met dementie toe en heeft bovendien een deel van deze inwoners te maken met ernstige eenzaamheid. Via het netwerk van Seniorvriendelijk Roermond zetten inwoners en organisaties zich in voor een gemeente waar senioren gezien worden met hun ervaringen, kwaliteiten en talenten. In een seniorvriendelijke gemeente zijn senioren een onderdeel van de gemeenschap en kunnen mensen met dementie en met een beperking blijven meedoen. Zo continueren we ook de wijkgerichte aanpak valpreventie met de interventies Vallen Verleden Tijd en In Balans.</p>		<p>De aanpak Seniorvriendelijk Roermond wordt uitgevoerd conform plan. Seniorvriendelijk Roermond stimuleert verbinding en onderlinge uitwisseling van ervaringen en initiatieven op het gebied van preventie van eenzaamheid, goed leven met en preventie van dementie. Dit gebeurt door middel van het organiseren van netwerkbijeenkomsten met meer dan 60 partners en de tussentijdse uitwisseling van nieuwe initiatieven en connecties door de netwerk coördinator. In april is er een netwerkbijeenkomst geweest met het thema 'preventie', gericht op preventie van eenzaamheid door middel van nieuwe woonvormen en preventie van dementie door aan te sluiten bij een landelijke leefstijlcampagne. Het seniorenadvieswerk wordt uitgevoerd door Vijf, waarbij senioren preventief uitgenodigd worden voor een gesprek om uitleg te krijgen over het seniorenadvieswerk. De wijkgerichte aanpak valpreventie wordt gecontinueerd, waarbij Roermond ook aansluit bij het regionale overleg om op de hoogte te blijven van regionale ontwikkelingen op het gebied van valpreventie.</p>
<p>In de aanpak “Beweegvriendelijke openbare ruimte” zetten we, in verbinding met de verschillende domeinen, erop in om onder andere tot sociale, groene en gezonde (leef) omgevingen te komen.</p> <p>In aanvulling hierop werken we gezien het Integraal Zorgakkoord samen met zorgverzekeraar CZ, zorgkantoor VGZ, en regionale zorgpartners met als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo werken we ook meer regionaal samen op onder andere de ketenaanpakken Kansrijke Start, Valpreventie, Welzijn op recept, Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen, en GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) bij overgewicht volwassenen. Daarnaast wordt het reeds opgestelde regiobeeld en regioplan als basis gebruikt voor de aanvraag van transformatieplannen in het kader van IZA.</p>		<p>De regionale ketenaanpakken van het IZA worden ook op lokale schaal via het GALA toegepast. Daarnaast kent het GALA lokale programma's die ook gericht zijn op preventie zoals 'Gezond leven. Zoals 'Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt op bewegen en ontmoeten'. Daartoe is het groenblauw schoolplein bij Basisschool De Octopus in Swalmen in mei 2025 feestelijk geopend. Dit jaar is er subsidie beschikbaar voor de Stichting Swalm en Roer om op nog een basisschool in Roermond een groenblauw schoolplein te realiseren. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte is in toenemende mate aandacht voor het belang van een sociale, gezonde en groene leefomgeving.</p>
7.2 Riolering		
<p>We voeren het Waterketenplan van de regionale samenwerking Waterpanel Noord uit. Belangrijke speerpunten van Waterpanel Noord voor 2025 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waterklaar (private terreinen, schoolpleinen en bedrijventerreinen). • Opstellen bouwstenen omgevingsplan. • Stresstest en risicodialogen (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie). 		<p>Waterklaar is overgedragen aan het Limburg brede regionale trekkers overleg (AROL/BROL) en wordt Limburg breed voortvarend opgepakt. Het schoolpleinen project loopt goed. De bouwstenen omgevingsplan zijn in juni opgeleverd aan het bestuurlijk waterpanel. De eerste fase van de stresstesten wordt op korte termijn opgeleverd.</p>
<p>In 2025 voeren we het nieuwe Water- en rioleringsplan (Wrp) uit. De grootste en belangrijkste taak hieruit is het beheren en onderhouden van de objecten van onze riool- en watersystemen.</p>		<p>De inspecties, beoordeling daarvan en het uitvoeren van maatregelen verloopt volgens planning.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
7.2 Riolering		
<p>Overige projecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meet- en monitoringssysteem riool overstorten. • Nader onderzoek kwetsbare wateroverlastlocaties en zelfredzaamheid. • Onderzoek geschikte en beschikbare locaties riooloverstortmaatregelen. • Wateroverlast Beneden Boukoul; afkoppelen regenwater, herinrichting en rioolvervanging. • Afkoppelen van regenwater van de riolering bij infrastructurele projecten zoals de Heinsbergerweg en Singelring fase 3. • Stimuleren van particulieren en bedrijven om hun tuin of perceel klimaatbewust in te richten via de stimuleringsregeling afkoppelen regenwater (afkoppelen van 9.000 m2 private verharding). 		<ul style="list-style-type: none"> • Meet- en monitoringssysteem riool overstorten; contract wordt momenteel afgesloten. • Nader onderzoek kwetsbare wateroverlastlocaties en zelfredzaamheid: onderzoek is gestart. • Onderzoek geschikte en beschikbare locaties riooloverstortmaatregelen: het onderzoek is opgestart. • Wateroverlast Beneden Boukoul: nieuwe inzichten in de grondwaterstand leiden mogelijk tot vertraging. • Afkoppelen van regenwater van de riolering bij infrastructurele projecten: Heinsbergerweg is in uitvoering en Singelring fase 3 in de aanbestedingsfase. • Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater: Het aantal aanvragen loopt achter bij de verwachting. Dit speelt in de gehele regio. De extreem natte jaren 2023 en 2024 hebben tot 'afkoppelvrees' geleid.
7.3 Afval		
<p>Grondstoffenmanagement speelt hierbij een cruciale rol. Hierbij richten we ons op het verminderen van restafval en het verbeteren van het scheiden van grondstoffen. We zetten in op het ontmoedigen van restafval en het motiveren en stimuleren van onze inwoners om grondstoffen goed te scheiden, door middel van aanpassingen in de inzamelmethodiek. Het milieupark 2.0 ondersteunt dit door verbeterde afvalscheiding en meer ruimte voor hergebruik en schonere grondstoffen.</p>		<p>Het haalbaarheidsonderzoek voor milieupark 2.0 is gestart en wordt dit jaar afgerond. Aanhakend op het Rekenkameronderzoek afvalbeleid rapporteren we ook over de voortgang van de afvalstoffeninzameling. In Q1 2025 was er 39 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 58%. In het nog nieuw vast te stellen grondstoffenplan zal in de toekomst gerapporteerd worden op het recycling percentage, waarmee de hoeveelheid kg restafval per inwoner niet meer van belang is. Het doel is dat in 2035 minimaal 65% van al het afval gerecycled moet worden.</p>
7.4 Milieubeheer		
<p>Energietransitie en klimaatneutraliteit We leveren samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een positieve bijdrage aan de klimaatdoelen. Onze basis is het Programma Duurzaamheid 2025-2028 dat in 2025 wordt vastgesteld. Daarin komen de diverse duurzaamheidsthema's integraal samen waaraan we, samen met onze partners, vervolgens uitvoering geven. We ontwikkelen een strategische communicatiestrategie én gaan (meer) datagericht werken. Meer concreet werken we in 2025 onder andere aan:</p>		<p>Het programma duurzaamheid 2025-2028 is in april 2025 vastgesteld. Daarin zijn ook de plannen met betrekking tot communicatie en datagericht werken opgenomen.</p>
<p>Realisatie van de Duurzaamheidscampus (CIVIL), dé bouw- en installatiecampus en het op maat informatiecentrum voor inwoners en MKB-bedrijven, mede in relatie tot de Regio Deal.</p>		<p>De aanvraag van de RegioDeal loopt. Zodra deze wordt toegekend kan gestart worden met de realisatie. Ook wordt er gezocht naar aanvullende financiering. Wij verwijzen u naar de raadsinformatie RegioDeal d.d. 17-09-2025.</p>
<p>De voortzetting van het project zon-op-dak voor particulieren.</p>		<p>We zitten op 55% van onze doelstelling van het aantal huishoudens. Vanwege onduidelijkheid rondom de afschaffing van de salderingsregeling en de heffingen die ingevoerd worden, ligt de zonnepanelenbranche nagenoeg stil. Wat ook effecten heeft op het project. Mede naar aanleiding van de motie 'zon op dak' zijn we aan het onderzoeken hoe en op welke wijze we het project een impuls kunnen geven, eventueel met andere toepassingen.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
7.4 Milieubeheer		
Doorontwikkeling gemeente brede aanpak voor verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen (energyhubs).		In het programma Duurzaamheid 2025 - 2028 is opgenomen hoe we inwoners en bedrijven ondersteunen in de verduurzaming.
Voortzetting van de aanpak energiearmoede.		De hulp aan huis actie is verlengd, de buurten zijn uitgebreid en het subsidieplafond is verhoogd.
Implementatie in Roermond van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en om dit mogelijk te maken een Soorten Managementplan opstellen en een gebiedsgerichte vergunning bij de provincie aanvragen (verplichting in de Omgevingswet).		De aanbesteding is gegund aan Duurzaam Bouwloket en Klimaatroute. De voorbereidingen voor de subsidieregeling en uitvoering zijn in volle gang. De 3de tranche NIP is ook aangevraagd.
Behouden en verbeteren van de CO2-prestatieladder: met in 2025 de focus op het verder verduurzamen van het eigen vastgoed en inkopen van duurzaam opgewekte energie.		De CO2-Prestatieladder wordt jaarlijks ge-audit en drie jaarlijks gecertificeerd. De afronding en realisatie van het DMJOP voor het verduurzamen van het eigen vastgoed zal in de 2e helft 2025 plaats vinden. Vanaf januari 2025 is inkoop van 100% NL-wind van toepassing waardoor er voor elektriciteit geen uitstoot meer aanwezig is.
Doorontwikkeling beleid ten aanzien van verduurzaming stadsdistributie.		Eind 2024 heeft het college besloten de invoering van een zero-emissiezone (ZE-zone) voorlopig 'on hold' te zetten. Aanleiding hiervoor was destijds de landelijke discussie over de nut en noodzaak van dergelijke zones naar aanleiding van invoering in 14 steden per 1-1-2025. Vanwege de landelijke onduidelijkheid destijds, het eerst willen leren van de resultaten / effecten in andere steden en kritische geluiden van met name kleine ondernemers in Roermond, achtte het college het niet wenselijk om lokaal een principebesluit voor te leggen aan uw raad over invoering van een ZE-zone per 1 januari 2029. Wel blijft het college andere initiatieven ondersteunen die bijdragen aan verduurzaming van de stadslogistiek.
Voortzetting ondersteuning van de De Groene Transformator.		In 2025 ontvangt De Groene Transformator (DGT) een aflopende budgetsubsidie. Om de terugloop van de subsidie op te vangen is DGT goed op weg om € 45.000 externe subsidie (o.a. Provincie en Kansfonds) te realiseren. De gemeente heeft toegezegd dit bedrag eenmalig te verdubbelen op basis van co-financiering.
Met de Provincie Limburg in overleg blijven inzake de Alliantie Kernenergie en de Small Modular Reactors.		Op dit moment nog steeds in overleg met de Provincie Limburg inzake de Alliantie Kernenergie en de Small Modular Reactors.
Regionale samenwerking in de RES (Regionale Energie Strategie) Noord- en Midden-Limburg participeren in gezamenlijke projecten.		Binnen de RES wordt er op verschillende vlakken samengewerkt en kennis gedeeld. Via de voortgangsrapportage 2025 van de RES wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.
Uitwerking van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in relatie tot het Schone Lucht Akkoord.		Eind 2025 ligt er een Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord. Dit is voor de deadline van maart 2026.
Groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In programma 5: "Openbaar groen en recreatie" hebben we uitgewerkt wat we in 2025, vanuit de Integrale Groenvisie, doen en wat dat oplevert in relatie tot groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Op deze plaats verwijzen we naar dat programmaonderdeel.		Zie programma 5 'openbaar groen en recreatie'.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Overheveling	Status	Toelichting status 2e turap 2025
CIVIL / Duurzaamheidscampus		In 2024 is een overheveling van niet gebruikte gereserveerde middelen ten bedrage van € 100.000 naar 2025 uitgevoerd. Hiervan is inmiddels een kwartiermaker aangesteld, die onder ander moet zorgen voor een samenwerkingsovereenkomst en de (co-) financiering van de campus (o.a. via de regiodeal). De aanvraag van de RegioDeal loopt. Zodra deze wordt toegekend kan gestart worden met de realisatie. Ook wordt er gezocht naar aanvullende financiering. Verwezen wordt naar de voorgaande tekst onder 7.4.
Kiezen voor Kansen Kansrijke start		Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld, waarna tot uitvoering is overgegaan. Het uitvoeringsplan OKO is vastgesteld door het college.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 7:		2025		Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)
Totaalbedragen per product	Lasten	Baten		
1	Budgettaire afwijkingen			
	Volksgezondheid	-82.000		Afwijking < € 100.000
	Riolering	-26.439		Afwijking < € 100.000
	Totaal	108.439	-	
2	Neutrale mutaties			
				Er zijn geen neutrale mutaties in dit programma.
	Totaal	-	-	
	-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-108.439	0	

Programma 8

2.8 *Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing*

Producten:

Onder het programma “Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing” brengen wij de volgende producten samen:

- 8.1 Ruimte en leefomgeving
- 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
- 8.3 Wonen en bouwen

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 8

De speerpunten vanuit programma 8 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 67-70 in de begroting 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
8.1 Ruimte en leefomgeving		
In het voorontwerp van de Nota Ruimte (van het Rijk) zijn de stationslocaties in de Limburgse steden aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Samen met het Rijk en de provincie gaan we in 2025 onderzoeken welke mogelijkheden dit voor onze gemeente oplevert op het gebied van volkshuisvesting maar ook op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast willen we ook zelf de kansen en beperkingen van ontwikkelingen in dit gebied nader in kaart brengen en waar mogelijk ontwikkelingen stimuleren.		Door de gemeente wordt gewerkt aan een gebiedsprofiel Spoorzone Roermond. (raadsbehandeling in oktober 2025). Parallel daaraan werken we samen met provincie en de andere Limburgse intercitygemeenten aan een Verstedelijkingsstrategie, willen we afspraken maken met het Rijk en voeren we gesprekken met ProRail over het weghalen van overbodige sporen.
De provinciale omgevingsvisie wordt herijkt. De provincie is daar in 2024 mee gestart. Onderdeel van de provinciale omgevingsvisie wordt ook een regionale paragraaf over Midden-Limburg. Bouwsteen voor die regionale paragraaf is het Ontwerpend Onderzoek Midden Limburg. Het ontwerpend onderzoek is het eindresultaat van de bestuursopdracht "Laat het landschap u verrassen" en is in september 2024 per raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad.		Het ontwerpend onderzoek is gereed en in 2024 aangeboden aan de provincie als bouwsteen voor de provinciale omgevingsvisie. De provinciale omgevingsvisie heeft tot en met 7 juli 2025 ter inzage gelegen. De gemeente Roermond heeft op 2 juli 2025 haar uitgebreide zienswijze ingediend. Naar verwachting behandeld Provinciale Staten eind 2025 de omgevingsvisie.
Daarnaast actualiseren we (deel)beleid op grond van onder andere de omgevingsvisie Roermond en het in dat kader op te stellen uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie. Te actualiseren deelbeleid is onder andere Gebiedsprofiel Niet-Stedelijke Maasplassen, Plan van aanpak Ruimte, Wonen en Bedrijvigheid en de Hoogbouwnota.		Gebiedsprofiel Niet Stedelijke Maasplassen is vastgesteld. Het Plan van Aanpak Ruimte Wonen en Bedrijvigheid en Hoogbouwnota Roermond zijn in de afrondende fase en komen in september 2025 in Commissie en Raad. Eveneens wordt gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie.
We werken samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de provincie Limburg aan het verbeteren van de veiligheid hoog water. Hiervoor participeren we onder andere in trajecten rondom dijkversterking.		Dit is een voortdurend proces, maar momenteel werken we in kader van Roerdelta fase 2 en 3 aan een dijkversterking en loopt er een Trajectaanpak Dijkversterking van het waterschap waarbij de gemeente aangehaakt is.
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)		
De Nota Grondbeleid staat aan de basis van het grondbeleid. Deze wordt jaarlijks, gelijktijdig met de Kadernota het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen (MPG), aan de gemeenteraad voorgelegd. Het grondbeleid geeft een doorkijk naar de komende jaren. De uitkomsten van het MPG worden verwerkt in de jaarstukken en de programmabegroting. In de paragraaf Grondbeleid wordt vervolgens een actueel beeld geschetst van de visie, de financiële prognose en de reserves.		De MPG 2025-2029 is op 3 juli 2025 door uw raad vastgesteld. Momenteel wordt de Nota Grondbeleid geactualiseerd en samen met de Nota Vastgoed voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 18 september 2025.

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)		
Onderstaande projecten worden uitgevoerd op basis van het grondbeleid:		
<p>Roerdelta fase 2 en 3: ontwikkelen woningen en herontwikkelen haven.</p> <p>In 2025 starten we met de planologische procedure en vergunningsaanvragen voor de realisatie van fase 2 (woningen) en 3 (haven). Eind 2025 richten we de haven ook opnieuw in. Dit doen we op basis van de integrale planning die we samen met het Waterschap Limburg en de Roerdelta Projectontwikkelings-maatschappij hebben opgesteld. Ook werken we samen volgens de samenwerkingsovereenkomst die we hebben opgesteld in 2024.</p>		<p>Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het planologische kader en aan het afronden van een projectovereenkomst (POK) voor de plan voorbereiding fase van fase 2 tussen projectontwikkelaar, gemeente en waterschap. Het bereiken van overeenstemming tussen partijen over vorm en inhoud van de POK heeft langer geduurd dan oorspronkelijk voorzien. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van de haven (fase 3) zodat begonnen kan worden met de start van de herinrichting van de haven in Q4 2025. Verder verwachten we voor de BOPA parkeerplaatsen het concept in september 2025. Over TAMIMRO voor Roerdelta fase 2 kunnen we stellen dat deze loopt volgens planning</p>
<p>Jazz City: ontwikkelen woningen en (outlet) winkels.</p> <p>Het plan voor Baton Rouge met outletwinkels en woningen is verder uitgewerkt en de trajecten voor benodigde vergunningen zijn ingezet. Door de invoering van de Omgevingswet, enkele stedenbouwkundige optimalisaties en het verwerken van de feedback uit de omgeving heeft dit meer tijd kost dan oorspronkelijk voorzien. De bouw start naar verwachting in 2026.</p>		<p>De raad heeft een positief advies af te geven ten aanzien van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwplan Baton Rouge in Jazz City te Roermond. De omgevingsvergunning ligt 6 weken ter inzage. Verwachte start verkoop is Q4 2025/Q1 2026.</p>
<p>Melickerveld: ontwikkelen woningen.</p> <p>Op 13 augustus 2024 diende de voorlopige voorziening tegen het bestemmingsplan Melickerveld. Deze voorlopige voorziening is afgewezen, waarmee de werkzaamheden kunnen beginnen. Op 29 oktober 2024 is de zitting bij de Raad van State gepland over het beroep tegen het bestemmingsplan. Zolang er geen uitspraak is blijft er onduidelijkheid bestaan over de start van het project, maar wordt vooruitlopend op het besluit gewerkt aan de uitwerking van het inrichtingsplan. Op die manier kan na een positief besluit van de Raad van State zo snel als mogelijk gestart worden met de aanleg van het woongebied en de realisatie van woningen.</p>		<p>Werkzaamheden ter voorbereiding op de start van de bouw zijn uitgevoerd. De aanbesteding voor de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden is afgerond. Bouwrijp maken van de vallei en het eerste bouwveld start in juni. De verkoop van de woningen start in 2025. De bouw van de eerste woningen start aan het einde van 2025/begin van 2026.</p>
<p>Philipsterrein: herontwikkelen terrein Weerstand voor woningen en kleinschalige bedrijven.</p> <p>In december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders en is de grondexploitatieovereenkomst afgerond. In het laatste kwartaal van 2024 wordt het definitieve bestemmingsplan inclusief de Nota van Zienswijzen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Nadat het bestemmingsplan vastgesteld is, worden vervolgstappen gezet om te komen tot de ontwikkeling van het plan. Ook bij deze vervolgstappen wordt de omgeving betrokken.</p>		<p>Tegen het bestemmingsplan Weerstand is één beroep ingediend. In afwachting van de behandeling van dit beroep bij de Raad van State wordt niet gestart met de ontwikkeling. In de tussentijd worden wel voorbereidende werkzaamheden voor zover mogelijk opgepakt.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)		
<p>Tegelarijeveld: Wonen Zuid heeft aangegeven een groot deel van haar woningbezit in het Tegelarijeveld aan te willen pakken. De gemeente ziet kansen om middels een samenwerking met Wonen Zuid een kwaliteitsslag te maken in de openbare ruimte van de wijk. In samenwerking met Wonen Zuid is er in 2024 een stedenbouwkundige visie opgesteld die in de loop van 2025, na het doorlopen van het participatieproces, aan het college wordt voorgelegd. Nadere afspraken over de verdeling van kosten worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.</p>		<p>De stedenbouwkundige visie voor het Tegelarijeveld wordt later dit jaar, na het doorlopen van het participatieproces, voorgelegd aan het college. Tevens wordt onderzocht in hoeverre het bestaande wijkgebouw meegenomen kan worden in de planvorming.</p>
<p>Centrumkwartier: Herontwikkeling HEMA-locatie, voormalige V&D-locatie en de Graaf Gerardstraat naar woningen, groen en retail In juni 2024 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemers. In 2025 wordt de huidige massastudie nader uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan. Onderdeel hiervan vormen het landschappelijk ontwerp van het stadspark, het woningbouwprogramma en de ruimtelijke kwaliteit als geheel. Daarnaast maken we nadere afspraken omtrent de fasering. In Q3 2024 ontvangt de gemeente uitsluitel vanuit de RVO m.b.t. de ingediende subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (4e tranche). Dit vormt het vertrekpunt om de businesscase nader uit te werken en te concretiseren. Deze nadere afspraken worden vervolgens vastgelegd in een anterieure overeenkomst die we in Q2 2025 zullen sluiten met de initiatiefnemers. De inzet is om alle benodigde voorbereidingen zodanig vorm en invulling te hebben gegeven, dat in 2025 gestart kan worden met sloophandelingen van fase 1.</p>		<p>De ingediende subsidieaanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden (4e tranche) is niet gehonoreerd aan de gemeente er is bezwaar aangetekend. Dit heeft de gemeenteraad ertoe doen besluiten om zelf een voorziening te treffen ter waarde van 14,4 miljoen om het tekort op de grondexploitatie af te dekken. Daarnaast heeft de gemeente besloten om zelf een meer actieve rol te nemen in het proces om te zorgen dat de beoogde kwaliteit wordt geborgd. Momenteel worden afspraken met de ontwikkelaar uitgewerkt in overeenkomsten.</p>
<p>Bisdomkwartier: In 2024 is het proces opgestart vanuit de gemeente tot een stedenbouwkundige verkenning rondom de herontwikkeling van het Bisdomkwartier (Pelserstraat, Neerstraat, Paredisstraat). In 2025 werken we toe naar een voorkeursscenario in een streven om tot een intentieovereenkomst te komen tussen de betrokken partijen.</p>		<p>De stedenbouwkundige verkenning is eind 2024 opgeleverd en ter kennisname gedeeld met het college BW. Op basis daarvan heeft verdere uitwerking plaatsgevonden qua planvorming en planeconomische onderbouwing. De gemeente heeft geen grondpositie in het Bisdomkwartier. In 2025 wordt verder onderzocht of de betrokken partijen een intentieovereenkomst willen sluiten en de planvorming verder uitgewerkt kan worden.</p>
8.3 Wonen en bouwen		
<p>De in de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 en de Woondeal Limburg vastgelegde doelstellingen blijven uitgangspunt voor kwantiteit en kwaliteit van de woningen. Herijking vindt plaats op basis van de in 2024 afgeronde woningmarktonderzoek.</p>		<p>Het woningmarktonderzoek is afgerond. De bevindingen landen in het op te stellen volkshuisvestelijk programma. Eventuele herijking van de Woondeal vindt in de 2e helft van 2025 plaats.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
8.3 Wonen en bouwen		
<p>Om meer nodige woningbouwplannen te initiëren wordt, als vervolg op de in 2024 afgeronde quickscan op basis van een plan aanpak, een aantal nog te bepalen locaties opgepakt. In het kader van Limburg Centraal is in 2024 een ambitiedocument opgeleverd dat in samenwerking met provincie en Rijk wordt uitgewerkt. Dit is een intensief en belangrijk proces met potentieel grote ruimtelijke en volkshuisvestelijk gevolgen, aangezien het gaat om een op centrumlocaties bouwen van een groot aantal woningen, grotendeels in hoogbouw. Verder worden waar mogelijk lopende plannen versneld en bestaande mogelijkheden worden benut (transformatie, splitsing, wonen boven winkels).</p>		<p>Het plan van aanpak (eindstuk) van de quickscan 'wonen, ruimte, bedrijvigheid' is in september 2025 voorgelegd aan de Commissie Ruimte. In het kader van Limburg Centraal wordt in oktober het Gebiedsprofiel Spoorzone Roermond behandeld in de raad. Na de raadsbehandeling worden enkele deelgebieden concreter uitgewerkt.</p>
<p>De aanstaande Wet versterking regie volkshuisvesting geeft meer mogelijkheden en verplichtingen over het sturen op onder andere voldoende betaalbare woningen. Verwacht wordt dat dit in 2025 voorbereidingen vraagt. Andere wetgeving (Wet goed verhuurderschap, opkoopbescherming, Wet betaalbare huur) vraagt ook de nodige inspanningen. Zo gaat de in 2024 ingevoerde Wet betaalbare huur voor gemeenten per 1 januari 2025 een taakuitbreiding betekenen.</p>		<p>Er is gestart met de opstelling van het volkshuisvestingsprogramma, welke verplicht wordt in het kader van de voorgenomen Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Ook de andere wetgeving wordt nader bestudeerd en waar nodig uitgewerkt. Wij geven invulling aan de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur d.m.v. het hebben van een meldpunt voor vragen en klachten en geven hier met ons team van juristen verdere uitvoering aan</p>
<p>De aanstaande woonzorgvisie wordt eind 2024 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In 2025 worden maatregelen uit deze visie opgepakt welke gedekt worden uit de incidentele middelen voor nieuwe woonvormen. Voor een aantal maatregelen is een meerjarige inzet nodig waarvoor een voorstel voor structurele dekking wordt voorbereid.</p>		<p>De visie Wonen, Welzijn en Zorg is 19 december 2024 vastgesteld. Met de uitvoering van de actieagenda is gestart.</p>
<p>De (voorbereiding van de) uitbreiding van het aantal woonwagendplaatsen wordt voortgezet, waarbij middelen uit het incidentele budget voor nieuw woonvormen wordt ingezet.</p>		<p>De uitbreiding van de locatie Maalbroek wordt verder onderzocht.</p>
<p>Huisvesting en opvangplekken voor nieuwkomers (statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden) maken onderdeel uit van de visie opvang nieuwkomers.</p>		<p>Roermond heeft 423 opvangplekken gerealiseerd voor Oekraïners, verdeelt over de locaties La Tour en Nero. Het college heeft besloten dat de tijdelijke noodopvang in het Fletcher Hotel in Asenray tot 1 juli 2028 is verlengd.</p>
<p>Jaarlijks maken we prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties over de volkshuisvestelijke opgave, zo ook in 2025. In 2025 is het doel tweejarige afspraken te maken, als onderdeel van het beoogde volkshuisvestelijk programma.</p>		<p>De tweejarige afspraken voor 2025 en 2026 zijn gemaakt op 17 maart door partijen ondertekend.</p>
<p>We werken aan de transitie naar het omgevingsplan Roermond. In het omgevingsplan worden onze huidige bestemmingsplannen, regels uit onze verordeningen die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving en een groot aantal huidige rijksregels tot één tijdelijk plan gebundeld.</p>		<p>Speerpunt 8.3.8 en 8.3.9 zijn hetzelfde. Het vormgeven van het omgevingsplan wordt projectmatig aangepakt conform het plan van aanpak omgevingsplan. Maasniel wordt het eerste bestemmingsplan dat we omzetten naar het omgevingsplan.</p>

Speerpunt	Status	Toelichting 2e tussenrapportage 2025
8.3 Wonen en bouwen		
We hebben tot 2032 de tijd om het definitieve omgevingsplan vorm te geven. Naast deze omvangrijke integratie van plannen en regels vertalen we ook de omgevingsvisie in het omgevingsplan. Tot slot voegen we de regels uit de huidige bestemmingsplannen samen.		Speerpunt 8.3.8 en 8.3.9 zijn hetzelfde. Het vormgeven van het omgevingsplan wordt projectmatig aangepakt conform het plan van aanpak omgevingsplan. Maasniel wordt het eerste bestemmingsplan dat we omzetten naar het omgevingsplan
We zorgen ervoor dat bewoners, aanvragers en medewerkers van de gemeente Roermond goed geïnformeerd worden over de Omgevingswet.		We zetten meerdere kanalen in om burgers goed te informeren. De bezetting van de frontoffice is versterkt waardoor we klanten beter kunnen helpen met de complexe materie.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024

Er zijn geen budgetoverhevelingen in dit programma.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025

Programma 8:		2025		
Totaalbedragen per product	Lasten	Baten	Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)	
1	Budgettaire afwijkingen			
Wonen en Bouwen	0	-400.000	<ul style="list-style-type: none"> In 2025 wordt het budget voor leges neerwaarts bijgesteld vanwege een verwachte daling in de opbrengsten. Sinds de invoering van de Omgevingswet is sprake van een afname in het aantal aanvragen en een minder intensief vergunningenproces. Hierdoor blijven de legesopbrengsten achter bij eerdere verwachtingen. De inschatting van 1,6 miljoen legesopbrengsten was gebaseerd op 2024. Dit is geen reële vergelijking met andere jaren. In 2024 was het overgangsjaar van de Wabo naar de Omgevingswet en hebben wij een grote piek aan omgevingsvergunningen afgehandeld. Daarnaast zijn er onder de Omgevingswet nu meer activiteiten (waaronder bouwactiviteiten) meldingsplichtig geworden waarover we geen leges mogen heffen maar wel werkzaamheden van hebben. 	
Ruimte en leefomgeving	-110.743	0	Deze bijstelling betreft de meerkosten in 2025 als gevolg van een hogere gemeentelijke bijdrage aan de ICT-samenwerking binnen NML.	
Totaal	-110.743	-400.000		
2	Neutrale mutaties			
Ruimte en leefomgeving	-188.851	602.471	<p>Dit betreft de verkoopopbrengsten van gemeentegronden op diverse locaties. Conform de nota grondbeleid wordt deze opbrengst gestort in de reserve Gebiedsontwikkeling tot de vastgestelde risicobuffer van € 2,3 miljoen. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van kapitaallasten van programma 8 naar programma 2.</p> <p>Daarnaast is in de meicirculaire 2025 het accres voor de uitvoering van de Omgevingswet lager vastgesteld dan eerder geraamd. Dit betekent dat de gemeente minder middelen ontvangt voor deze uitvoeringstaken. Om dit tekort op te vangen, wordt de post bijgeraamd met €185.000, ten laste van reserve 50508 binnen programma 0</p>	
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)			Op basis van de gesloten intentieovereenkomst worden de plankosten en de bijdrage die we hiervoor ontvangen van de exploitant begroot. In 2027 wordt dit bij de verkoop van grond verrekend binnen de grondexploitatie.	
Totaal	-188.851	602.471		
-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)	-299.594	202.471		

Paragraaf bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van de gemeente Roermond heeft als doel om, door (beleids-)kaderstelling, advisering en ondersteuning, de gemeentelijke organisatie optimaal te laten functioneren.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting paragraaf bedrijfsvoering

De speerpunten vanuit de paragraaf bedrijfsvoering (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op de pagina 107-114 in de begroting 2025.

A. Organisatieontwikkeling

Per 1 januari 2025 richten we, als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie, een nieuwe hoofdstructuur in. Deze nieuwe hoofdstructuur kenmerkt zich door een stevig en compact directieteam (gemeentesecretaris/ algemeen directeur en twee concerndirecteuren) met meer slagkracht. Er zijn twee evenwichtige stuurlijnen met een behapbare span of control. Op deze manier is er sprake van een heldere taakverdeling en versterken we de sturing op en van de organisatie. Dit moet leiden tot een duidelijkere verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Bij de invoering van de nieuwe hoofdstructuur horen ook nog enkele concernbrede ontwikkelopdrachten waarvoor de directie verantwoordelijk is. Het betreft de sturing op beleidsontwikkeling en -realisatie, het werken aan maatschappelijke opgaven, de optimalisatie van de in- en externe dienstverlening en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering en organisatie.

De nieuwe structuur is geïmplementeerd. DT is geïnstalleerd. Diverse managersfuncties zijn ingevuld in de afgelopen maanden.

B. Bedrijfsvoering op Orde

We gaan verder op de ingeslagen weg waarbij juistheid, volledigheid van tijdigheid van de administratieve verwerking van gegevens op centraal niveau de basis vormen.

Op dit onderdeel zijn veel ontwikkelingen:

- Applicaties: Momenteel wordt het nieuwe financiële systeem geïmplementeerd en is een applicatie operationeel die het proces van de periodieke afsluiting ondersteunt. Beide applicaties dragen bij aan een betere kwaliteit van de (financiële) informatie.
- Personeel: Medewerkers worden meer aangestuurd op de periodieke juiste, tijdige en volledige (financiële) informatie. De reeds geworven senior financieel beheer en de te werven financieel controller sturen hierop.
- Processen: Het periodieke afsluitproces is eind 2024 gestart en wordt in 2025 verder geoptimaliseerd. Dit proces wordt geleid door de financieel controller. Zolang deze positie nog niet is ingevuld, gebeurt dit door de senior financieel beheer.

De inrichting als de uitvoering van de administratieve processen op orde brengen en deze periodiek gedurende het jaar controleren op bestaan, volledigheid, accuratesse, waardering en eigendom. Bij het opstellen van de jaarrekening komt hier ook nog presentatie bij.

Deze ontwikkeling wordt (deels) meegenomen bij de invoering van het nieuwe financiële systeem. Daarnaast is reeds gestart om dit bij het opstellen van de jaarrekening 2024 meer op orde te brengen. Dit heeft onder andere geleid tot aanzienlijk minder opmerkingen van de accountant in het accountantsverslag en geen meerwerk van de accountant.

De jaarrekening is een momentopname. Om dit structureel in te bedden wordt de periodieke afsluiting in 2025 verder verbeterd en worden overige actiepunten vanuit de bevindingen van de accountant en de interne controles opgepakt.

B. Bedrijfsvoering op Orde

We bouwen aan processen en systemen die gerichte en gewenste periodieke (be) sturingsinformatie gaan ontsluiten

Dit is een continu proces en kent dus geen einddatum voor dit jaar. Huidige systemen worden bekeken, bij nieuwe systemen is het een speerpunt (voorwaarde). Daarnaast worden alle processen in kaart gebracht, ook dat kost meerdere jaren en is een continu proces. Qua sturingsinformatie werken we dit jaar aan een sturingsdashboard met informatie over personeel, financiën en tijdige afhandeling van zaken en contacten (die laatste is al gereed en in gebruik).

We gaan dashboards ontwikkelen met integrale sturingsinformatie op het gebied van financiën, HR en resultaten.

De opzet van de dashboards is besproken. De inrichting van de koppelingen om de data compleet te hebben is in progress.

C. Doorontwikkelen moderniseren P&C-cyclus

Vanuit de nieuwe fase in de organisatieontwikkeling gaan we zowel de planning als de uitvoering van de P&C cyclus continueren en daar waar nodig verbeteren. In aansluiting op deze cyclus, zullen we gaan werken met periodieke afsluitingen van de financiële administratie. Daarmee verdelen we pieken beter en levert dit beter betrouwbare tussentijdse stuurinformatie op.

De planning en uitvoering van de P&C cyclus wordt in 2025 gecontinueerd. Significante verbeteringen hierin kunnen we pas realiseren met de aanschaf van een P&C module (zie punt 4.5.7). We starten in de 2e helft 2025 met een periodieke afsluiting, als voorwerk op het jaarrekeningtraject 2025 en voor een goede overgang naar het nieuwe financieel systeem. (ERPX)

Ook zullen we de aanbesteding starten voor de aanschaf van een P&C module. Deze module dient bij te dragen aan een efficiëntere, transparantere en eenduidige sturing op onze P&C cyclus, waarbij betrokkenheid en eigenaarschap een belangrijke rol krijgt. We nemen de optimalisering van het digitaal aanbieden van de P&C documenten hierin mee. Dit leidt tot een betere informatievoorziening en een gebruikersgemak betreffende de P&C documenten.

In 2025 is de overgang naar het nieuwe financieel systeem (ERPX) hoofdprioriteit. Hiervoor is, naast het reguliere werk, veel capaciteit voor benodigd. Als ERPX geïmplementeerd is, wordt gestart worden met de aanschaf van een P&C module. Dit vindt in 2026 plaats.

D. Programma Informatiesamenleving

We gaan onverkort door op de ingezette lijn van verbetering: informatievoorziening en – management ter ondersteuning van de (werk)processen binnen de organisatie en dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Continu proces: beter inzicht in processen, data(stromen) en systemen op basis van een solide (informatie)architectuur. Dit draagt bij aan zicht op en inzicht in informatie/data, processen en systemen.

Daarnaast zetten we in op meer bewustzijn over het belang van een optimale en betrouwbare Informatievoorziening en de rol en vaardigheden van management en medewerkers hierin. Informatie is – net als personeel en financiële middelen – een primaire productiefactor en zal in 2025 en verder ook als dusdanig gezien en ingezet worden.

Door het programma Informatiesamenleving is er meer aandacht voor en betrokkenheid bij informatiemanagement. Ook het groeipad datagedreven werken vanuit dat programma moet dit en komende jaren bij gaan dragen aan een groter bewustzijn op en toepassing van de toegevoegde waarde van data en informatie als belangrijke toegevoegde waarde (=productiefactor).

D. Programma Informatiesamenleving

Met het meerjarige “Programma Informatiesamenleving” zoeken we een betere aansluiting bij bewegingen in de maatschappij en samenwerking met organisatie en externe partners. Hoofdpijlers van het programma zijn: digitale dienstverlening, digitale stad en digitale balans, met onderwerpen zoals datagedreven werken, digitalisering & automatisering, digitale volwassenheid inclusie en AI (artificial intelligence). Uitgangspunt is plan- en projectmatig werken met een duidelijk portfolio en daarmee sturen op de gewenste resultaten, binnen de gestelde kaders.

Het betreft een meerjarenplan tussen 2022 en 2030. Diverse elementen zijn opgeleverd/afgerond, verschillende zaken lopen nog. Op enkele gebieden dient een heroverweging gemaakt te worden (voortschrijdend inzicht/nieuwe ontwikkelingen) of deze dienen nog opgestart te worden (prioritering). Jaarlijks krijgt de commissie BM een voortgangsrapportage.

E. Optimaliseren huisvesting

Onderzoek en conditiemetingen Stadhuis
Om dit te bereiken starten we met een onderzoek naar de staat van het monumentale stadhuis. We stellen een onderhoudsvisie en vervolgens een realisatieplan op, om de conditie en uitstraling van het in- en exterieur te verbeteren. Dit plan omvat ook verbeteringsvoorstellen op het gebied van duurzaamheid, comfort en toegankelijkheid.

De conditiemetingen van het monumentale stadhuis zijn uitgevoerd. Op basis daarvan is een onderhoudsvisie opgesteld, met aandacht voor monumentaal behoud, duurzaamheid, comfort en toegankelijkheid. Momenteel worden drie scenario's uitgewerkt met verschillende aanpakken en investeringsniveaus. Na afronding worden deze scenario's en de visie ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Afhankelijk van de gekozen richting wordt een realisatieplan opgesteld, afgestemd op het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

Moderniseren bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
Daarnaast moderniseren we de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting door de inrichting en het gebruik van kantoorruimtes aan te passen aan de huidige normen en eisen. Een ander belangrijk aspect van deze modernisering is inspelen op de veranderende kantoorbehoefte. De behoefte van hybride en samenwerkingsmogelijkheden neemt toe. Het realiseren van flexibele en multifunctionele omgevingen en dynamische ontmoetings- en samenwerkingsruimten draagt bij aan een betere ondersteuning van de fysieke en virtuele samenwerking.

Voor de bestuurlijke huisvesting is een eerste stap gezet met het upgraden van de werkkamers. Voor de ambtelijke werkomgeving is het aanvankelijke "vlekkenplan" losgelaten en wordt nu ingezet op een integrale aanpak waarbij groot onderhoud en verduurzaming worden gekoppeld aan een nieuw ontwerp-principe. Het betreft een varianten visie op de klimaatbeheersingsinstallatie van het Stadhuis-complex. Deze varianten studie / vernieuwing van de klimaatbeheersingsinstallaties worden gecombineerd met de noodzakelijke en volgens MJOP geplande vervangingen van plafonds, vloerbedekkingen en bureaumeubilair, tevens wordt dan vanuit verduurzaming de verlichting vervangen door LED. De eerste modernisering van werkplekken staat gepland voor realisatie in het vierde kwartaal van 2025.

We richten ons op de verdere verduurzaming van onze ambtelijke huisvesting en de optimalisatie van onze gebouwssystemen, in relatie tot energie efficiëntie en gebruikscomfort. Op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid installeren we moderne beveiligingssystemen.

De gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt stapsgewijs verduurzaamd, in lijn met Europese, landelijke én gemeentelijke visie en beleid. Als onderdeel van dit traject zijn de afgelopen periode stappen gezet om onder andere onze ambtelijke huisvesting en sporthallen te verduurzamen, met energiezuinige ledverlichting en geoptimaliseerde regelingen voor de gebouwinstallaties. Daarnaast lopen momenteel diverse voorbereidende trajecten om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te reduceren en tegelijkertijd het comfort voor huurders, gebruikers en collega's te verbeteren. In dat kader zijn we de verduurzaming van de navolgende panden aan het voorbereiden: het stadhuis, stadstoezicht, de ECI, De Velderie, de voedselbank, de Roerdomp en de Jo Gerris. Naast de verduurzaming zorgen we dat de panden voor de ambtelijk huisvesting beveiligd zijn met nieuwe moderne technieken tegen inbraak en brand.

F. Strategische HRM Visie

We gaan invulling geven aan de nieuwe HRM-visie. De vijf speerpunten zijn:

1. Het aantrekken en managen van talent
2. Leren & ontwikkelen
3. Vitale organisatie
4. Professionele arbeidsrelatie
5. Integriteit, diversiteit & inclusie

Ieder jaar maken we een jaarplanning waarin we, elk van de voornoemde speerpunten in dat jaar uit te voeren activiteiten, opnemen.

Het jaarplan is in uitvoering en wordt maandelijks gemonitord. Op de diverse speerpunten worden stappen gezet en zaken afgehandeld.

G. Overige onderwerpen:

Communicatie

We zijn bezig met de doorontwikkeling en professionalisering van de communicatie van gemeente Roermond.

Stap 1 is gezet het vaststellen van de communicatievisie. Met deze visie kunnen gaan we de vervolgstappen zetten voor het verder professionaliseren van communicatie.

We zullen de communicatievisie (2015) gaan herijken en actualiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat de basis op orde moet zijn. Het gaat hierbij om inrichtingsvragen en inhoudelijke keuzes in relatie tot de kwaliteit van onze communicatie met inwoners. Duidelijke keuzes en bijbehorende faciliteiten zijn nodig voor een heldere, eenduidige, proactieve en toegankelijke communicatie met onze inwoners. Er komt meer aandacht voor bestuurlijke positionering en een contentkalender om inwoners, ondernemers en media beter te informeren.

De communicatie visie is afgerond en wordt uitgerold en geïmplementeerd.

Daarnaast starten we met een informatieve website (online contentplatform) naast onze dienstverleningswebsite Roermond.nl. Met dit nieuwe platform kunnen we onder andere beter voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites en zorgen we voor communicatie die aansluit op de behoefte van onze inwoners. We kunnen met dit online platform beter inspelen op de vragen die leven bij onze inwoners en zichtbaar maken wat we als gemeente doen.

Het contentplatform staat live op www.roermond.nl/actueel Dit onderdeel is afgerond. Vanzelfsprekend werken we continu aan het optimaliseren en actualiseren van dit contentplatform.

Juridische zaken

We vinden het van groot belang dat de juridische kwaliteit binnen de organisatie op orde is. Dit is een continu proces. In het jaar 2023 is door de Rekenkamer Roermond een onderzoek afgerond naar de Juridische Kwaliteitszorg binnen de gemeente Roermond. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt in 2024 een uitvoeringsplan "Implementatie Aanbevelingen" opgesteld. In 2025 geven we aan de hand van dit plan uitvoering hieraan.

De Juridische Kwaliteitszorg is een continu proces en de aanbevelingen worden geïmplementeerd. Er is aandacht voor het organiseren en afbakenen van de juridische dienstverlening door en tussen de drie lijnen, het creëren van specialistische kennis op de verschillende rechtsgebieden, het vergroten van de kwaliteit door opleidingen en standaarden te ontwikkelen. Er wordt nagedacht over de wijze waarop de juridische dienstverlening optimaal kan worden uitgevoerd, werkprocessen kunnen worden geoptimaliseerd en deze in de organisatie kunnen worden uitgerold.

Juridische zaken

Naar aanleiding van de implementatie van de informele aanpak, als onderdeel van de bezwaarschriftenafhandeling, heeft in 2024 een evaluatie plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de informele aanpak zowel kwantitatief als kwalitatief positieve resultaten oplevert. De informele aanpak zorgt niet alleen voor een snellere en efficiëntere behandeling van bezwaarschriften, maar voorkomt ook onnodige en kostbare juridische procedures. Het belangrijkste doel van de informele aanpak, het krijgen en onderhouden van een beter contact met de burger, wordt daarmee bereikt. Ook in 2025 onderzoeken we hoe we dit inbedden in de ambtelijke organisatie.

De informele aanpak wordt standaard bij de afhandeling van klachten en bezwaren ingezet en de ambtelijke organisatie raakt meer vertrouwd met de informele aanpak en de positieve effecten die de aanpak met zich meebrengt. Er wordt nagedacht over manieren waarop de informele aanpak ruimer kan worden ingebed in de organisatie en in meer procedures dan alleen bij bezwaar of klachten kan worden ingezet.

Inkoop en subsidies

We geven uitvoering aan het in 2023 vastgestelde inkoopbeleid waarbij conform dit beleid extra aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en lokale/regionale economie. Voor het onderdeel duurzaamheid sluiten we aan op het Programma Duurzaamheid. Het verwerven van subsidies blijft onverminderd van belang voor het realiseren van onze ambities. De focus ligt daarbij op het optimaal gebruik maken van Europese, Rijks- en Provinciale subsidies voor zowel beleid als projecten.

Het inkoopbeleid biedt ruime mogelijkheden tot maatwerk bij enkelvoudige/meervoudig trajecten en in inkoopstrategieën wordt maximaal ingezet op de lokale/regionale economie. In de onderhandse trajecten wordt lokale vestiging/kennis als argument ingebracht om lokaal te contracteren. Duurzaamheid (bijvoorbeeld CO2-reductie en circulariteit) wordt regelmatig toegepast als eis en/of gunningscriterium. Verwacht wordt dat duurzaamheid vaker in inkooptrajecten zal worden betrokken omdat het Duurzaamheidsplan Programma Duurzaamheid 2025–2028 is vastgesteld en de uitvoeringsprogramma's worden uitgevoerd. Het verwerven van subsidies is een continu proces en diverse subsidieaanvragen zijn reeds toegekend.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen, implementeren, onderhouden en controleren van de beveiliging van informatiesystemen en de gegevens die daarin zijn opgeslagen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om gegevens veilig en betrouwbaar uit te kunnen wisselen. Denk aan digitale dienstverlening, informatieverstrekking, digitale archivering en informatie-uitwisseling met inwoners en bedrijven. Om dit te garanderen is het nodig om aan het normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid te voldoen (de Baseline informatiebeveiliging Overheid, BIO). Het beleid van de gemeente Roermond is hierop gebaseerd.

In 2025 zijn alle beleidstukken m.b.t. informatiebeveiliging geïnventariseerd. Deze inventarisatie is vergeleken met het nieuwe normenkader BIO2.0 en er is een GAP-analyse uitgevoerd waaruit blijkt welke stukken moeten worden geüpdatet en welke stukken ontbreken en dus nieuw moeten worden opgezet. Daarnaast zijn alle verbeterpunten m.b.t. de BIO, uitgezet middels de PDCA-cyclus.

We gaan in 2025 risicoanalyses uitvoeren. We maken daarbij een inschatting van mogelijke kans, impact en kosten als gevolg van informatiesystemen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, de informatie die niet integer is en/of informatie die in verkeerde handen valt. Ook wordt een inschatting gemaakt van de dreigingen waartegen de overheid beschermd moet worden. Een onafhankelijke auditor zal toetsen of de informatiebeveiliging van de gemeente voldoet aan de eisen.

Risicoanalyses: we staan aan de vooravond van een nieuw normenkader, de BIO 2.0. In dit nieuwe normenkader komen (zoals het er nu naar uitziet) de BBN nummers, die de uitkomst zijn van de huidige Risicoanalyses, te vervallen. Daarom hebben we de tijd niet geïnvesteerd in het uitvoeren van de risicoanalyses zelf, maar naar het proces en in samenwerking met afdeling IV, zijn we aan het kijken naar een nieuwe methode om de risicoanalyses uit te voeren. Onafhankelijke Auditor: In het Kader van de ENSIA, heeft een onafhankelijke auditor een Assurance verklaring afgegeven over de collegeverklaring, zoals is vastgesteld door het College d.d. 15 April 2025.

Privacybescherming

De gemeente Roermond handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). Waarbij we werken aan het krijgen van (meer) grip en het houden van deze twee thema's middels cyclische toetsing met gebruikmaking van normenkaders in 2025.

Voor de structurele toetsing en controle met als doel een continue verbetering van de naleving en borging van privacywetgeving binnen de organisatie zijn de volgende resultaten behaald.

Het Privacy plan is in concept opgesteld. Het plan moet nog worden vastgesteld door de directie en bestuurlijk worden afgestemd. In het plan is een tekort aan personele middelen onderkend om hieraan uitvoering te kunnen geven. Voorbereidende werkzaamheden zijn lopende om een sterke basis neer te zetten om de clusters te ondersteunen. Risicovolle clusters worden met prioriteit als eerste AVG-compliant gemaakt.

Het opstellen van een AI & algoritme register draagt bij aan een transparante, weldoordachte en verantwoorde implementatie van datagedreven werken ten behoeve van publieke waarde. Wij hebben daarom als doelstelling in het register minimaal de volgende kenmerken op te nemen:

- een afweging over het verantwoord gebruik, inclusief toetsing op wetmatigheid, doelmatigheid, ethische vraagstukken, menselijke tussenkomst en risico's;
- een (technische) toelichting op de algoritmes en AI-toepassingen in begrijpelijke taal, zodat we voorkomen dat deze als een 'black box' worden ervaren waarvan de werking niet uitlegbaar of verdedigbaar is. Hiermee creëren we ook transparantie over mogelijke assumpties die onderliggend zijn aan de algoritmes en AI-toepassingen.

Op deze manier behouden we als gemeente de regie over de AI- & datagedreven beslissingen die we nemen.

In 2025 werken we het verbeterplan voor de Wpg verder uit om te voldoen aan de externe Wpg audit die in 2025 moet plaatsvinden. Daarnaast geven we verder vorm aan het Algoritme en Artificial Intelligence Register. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar draagt ook bij aan datagedreven werken.

Met betrekking tot de Wet politiegegevens (WPG) worden DPIA's uitgevoerd waarin de noodzakelijke maatregelen in het kader van de WPG worden meegenomen.

Voor de Leerplichtwet zijn deze uitgevoerd, voor Stadstoezicht en de Sociale recherche zijn deze lopende en voor VTH wordt dit opgepakt. Deze moeten leiden tot de gewenste verbeteringen ten behoeve van de externe WPG-audit die gepland is voor november 2025. Het onderzoek is vooralsnog haalbaar. De tijdige oplevering is afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de clusters nemen.

Rechtmatigheidsverantwoording

De implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording is gebaseerd op wetgeving die medio 2024 nog niet volledig is afgerond. Dat heeft ertoe geleid dat in 2023 en 2024 de kaders voor het begrip rechtmatigheid onderhevig zijn geweest aan veranderingen tot kort voor het aanbieden van de jaarrekening 2023. Ook is de reikwijdte van het begrip rechtmatigheid gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren, wat resulteerde in een onrechtmatigheidsverklaring in de jaarverantwoording 2023. De laatste veranderingen en de verantwoordingsgrens worden voor de gemeente Roermond vertaald in de actuele financiële verordening en het jaarlijks op te stellen controleprotocol. De doelstelling voor 2025 blijft een verbetering van het financiële beheer.

In 2025 is de wetgeving BBV en Bado aangepast. Vanaf verslagjaar 2025 is in BBV-wetgeving bepaald dat de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheid maximaal 2% van de totale lasten (exclusief stortingen in reserves) bedraagt. De verantwoordings- en de rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening 2025 wordt door de raad vastgesteld in het nog op te stellen controleprotocol. Zoals gebruikelijk wordt dit controleprotocol 2025 in Q1 van 2026 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Collegeonderzoeken (213a Gemeentewet)

Op 1 juni 2023 heeft uw raad een nieuwe verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213 a Gemeentewet) vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat vanaf 2024 per jaar tenminste één doelmatigheidsonderzoek of één onderzoek naar doeltreffendheid wordt uitgevoerd. In 2025 vindt een onderzoek plaats naar de effectiviteit van het instrument startersleningen.

Het collegeonderzoek is in het eerste halfjaar van 2025 nog niet gestart vanwege capaciteitstekort bij Control als gevolg van moeilijk invulbare vacatures. De concerncontroller is gestart op 1 maart 2025 en medio augustus start nog een medewerker interne controles. De prioriteit bij Control ligt bij de verplicht uit te voeren interne controles als voorbereiding op de accountantscontrole. De verwachting is dat mogelijk een start met het onderzoek in Q4 2025 kan plaatsvinden, dit onderzoek zal doorlopen in 2026. Over voorgaande is afgestemd met de auditcommissie.

***Toelichting op de urgente
ontwikkelingen en
aanvullende prioriteiten
2025***

Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten 2025

De urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten begroting 2025 zijn te vinden op pagina's 14 t/m 17 van de begroting 2025.

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten			
Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Status	Toelichting
1	Limburg Centraal/ Grootschalige woningbouw OV.		Het gebiedsprofiel Spoorzone Roermond wordt in oktober in de raad behandeld. Parallel daaraan werken we samen met provincie en de andere Limburgse intercitygemeenten aan een Verstedelijkingsstrategie, willen we afspraken maken met het Rijk en voeren we gesprekken met ProRail over het weghalen van overbodige sporen. Verwezen wordt naar de raadsinformatiebrief d.d. 10-09-2025.
2	Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving		Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld.
3	Projecten omgeving + Ondersteunende adviesformatie		In- en externe projectleiding wordt ingezet op basis van de behoefte die nodig is bij de diverse projecten. De vacature is inmiddels ingevuld.
4	VTH Handhaving (juridisch)		De vacature is inmiddels ingevuld.
5	Toeziethouder energietransitie		De vacature is inmiddels ingevuld.
6	Zakelijk deelvervoer		Er is inmiddels een contract gesloten voor de deelauto's.
7	Walstroom Willem Alexander haven (elektrisch)		Dit is onderdeel van het project Willem Alexander Haven. Het voorbereidingsproces is bijna tot een afronding gekomen. Vanwege het groot aantal betrokken partners/partijen (Rijk, Rijkswaterstaat, provincie, gemeente, waterschap, Europa vanuit ESF subsidie) is de doorlooptijd wat langer.
8	Inloophuis/ Inclusiehuis		Diverse opties zijn onderzocht, maar deze hebben vooralsnog niet geresulteerd in de realisatie van een operationeel inclusiehuis. In afwachting van een definitieve locatie wordt ook gezocht aan een mogelijke tijdelijke locatie.
9	Toeziethouder WMO Midden Limburg Oost		De formatie is inmiddels ingevuld.
10	Junior contractmanager MLO		De formatie is inmiddels ingevuld.
11	Scholingskosten personeel regionale functies		De formatie is inmiddels ingevuld.
12	Administratief medewerker MLO		De formatie is inmiddels ingevuld.
13	Sociale boekhouder		De formatie is inmiddels ingevuld.
14	Ketenregisseur Sociale Zaken		De vacature is inmiddels ingevuld.
15	Aanleg Invalidetoiletten		De projectopdracht is inmiddels gereed. In Q4 besluit het college over het vervolgproces en de uitvoering.
16	Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO)		Het programma wordt gecontinueerd, met de middelen die hiervoor in de begroting 2025 voor twee jaar beschikbaar zijn gesteld.
17	Sportpark De Wijher; Aanleg beachveld		Dit project loopt. Conform planning vindt realisatie plaats in Q4 2025.

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten

Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Status	Toelichting
18	Upgrade We-tra voetbalveld SHH voor kunstgrasveld		Het project verloopt volgens planning. In overleg met de vereniging start de aanbesteding eind Q4 2025 en volgt de uitvoering in 2026.
19	Extra indexatie culturele middelen		De aanvullende middelen zijn beschikbaar voor subsidies aan de betreffende organisatie.
20	Dependance bibliotheek Donderberg		De werkzaamheden op locatie Donderbergweg 34a zijn in uitvoering. Realisatie is beoogd eind 2025.
21	Inzet straatcoaches		De subsidie in dit kader is verleend en de uitvoering vindt plaats.
22	Overlast coördinator (aanvulling team Wijkregie)		De vacature is inmiddels ingevuld.
23	Incidentele Juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving overlast coffeeshop		Middelen zijn overeenkomstig ingezet voor inhuur incidentele juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving.
24	Stadstoezicht		De uitbreiding die vanaf 2025 kon worden gerealiseerd, is uitgevoerd. In de loop van dit jaar zijn vijf nieuwe collega's ingestroomd: vier met structurele financiering en één met tijdelijke financiering tot en met 31-12-2025 vanuit het project WOP Donderberg
25	Coördinator regionale samenwerking		De vacature is inmiddels ingevuld.
26	Implementatie "Een stad bouw je samen"		Middelen worden conform planning ingezet. Na afronding van de inhoudelijke focus conform het proces van de stroomstrategie moet dit leiden tot 'het DNA' van Roermond. Nu wordt gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/ aanpak worden opgepakt.
27	Organisatie grote(re) evenementen (incl. 80 jaar vrijheid)		Middelen zijn overeenkomstig ingezet onder meer voor viering 80 jaar vrijheid in 2025.
28	Bemiddeling bij overlast		Middelen zijn deels ingezet voor een aantal mediation trajecten bij langdurige en complexe situaties tussen inwoners.
29	Bestuursadviseur		De vacature is inmiddels ingevuld.
30	Verbindingsagenda		In 2025 worden wederom 2 bijeenkomsten in het kader van de verbindingsagenda georganiseerd.
31	Weerbaar bestuur		In het kader van weerbaar bestuur zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het vergroten van kennis, bewustzijn en handelingsperspectief van bestuurders.

4.

Bijlagen

Bijlage 1

2e Projectenrapportage 2025

Bijlage 1 2e Projectenrapportage 2025

Deze projectrapportage betreft alleen projecten waarvan de projectopdracht ondertekend is en daarmee onder verantwoordelijkheid vallen van het cluster Projecten Omgeving.

De projectenrapportage is ingedeeld in de volgende categorieën:

- Gemeentelijke grondexploitaties
- Projecten faciliterend grondbeleid met de overeenkomst in uitvoering
- Projecten faciliterend grondbeleid met een overeenkomst in voorbereiding
- Projecten openbare ruimte (*Cultuur, Divers, Riolering, Verkeer, Wegen*)

	= geen afwijkingen
	= heeft aandacht
	= afwijkingen van vastgesteld uitgangspunt

In de projectenrapportage wordt middels een gekleurd symbool aangegeven of het project volgens verwachtingen verloopt (groen), het project aandacht heeft (oranje) en of het project afwijkingen kent (rood).

De kleur van een symbool komt tot stand op basis van de GROTIK analyse. GROTIK staat voor Geld, Risicomanagement, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Indien één van deze indicatoren een afwijkende kleur heeft, heeft dit effect op de gepresenteerde totaal indicator en komt dat terug in de kolom "Projectrapport".

In de kolom "Projectrapport" treft u een korte toelichting over de stand van zaken tot en met **juni 2025**, met vermelding op welke punten het project eventueel aandacht heeft (oranje) of een afwijking van een vastgesteld uitgangspunt kent (rood).

GREX projecten

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Buiten portfolio		
Hotel de Oranjerie herontwikkeling	Renovatie Hotel de Oranjerie	De renovatie van het theater en het theaterhotel zijn in de zomer van 2022 gestart. Het nieuwe theater is in 2023 weer in gebruik genomen. De hotelkamers zijn gerenoveerd en de diverse horecaruimten in het complex hebben een functionele en moderne uitstraling gekregen. De transformatie van het voormalige KPN-bedrijfsgebouw naar het PTT-hotel is afgerond.
Gemeentelijke grondexploitaties		
Roerdelta Fase 2 herontwikkeling	Herontwikkeling van het gebied Roerdelta fase 2, globaal begrensd door de Ster, Voorstad St. Jacob en de jachthaven, tot een hoogwaardige woonwijk met maximaal 400 woningen.	Project is in voorbereiding. In Q1 en Q2 is verder gewerkt met Roerdelta BV en Waterschap Limburg om te komen tot de samenwerkingsovereenkomst (SOK) en om definitieve afspraken te maken over het projectplan/projectbesluit, waarbij de SOK rond de zomer 2025 is getekend. Ook is in 2025 de planologische procedure (TAM-IMRO) gestart welke beoogd wordt in Q4 2025 gereed te zijn.
Centrum kwartier	Het Centrumkwartier omvat de voormalige V&D-locatie, de huidige HEMA-locatie en de Graaf Gerardstraat. De herontwikkeling van dit gebied zorgt vooral voor nieuwe woningen maar er is straks ook ruimte voor commerciële invulling zoals winkels en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek en de aanleg van een stadspark.	De gemeente wil graag het Centrumkwartier, bestaande uit het V&D pand, de HEMA locatie en de Graaf Gerardstraat, herontwikkelen samen met een tweetal marktpartijen. Ondanks het verwachte tekort, dat ligt in een bandbreedte van 14 tot 16 miljoen euro, streven partijen naar een haalbare businesscase. Recentelijk heeft de gemeenteraad de grondexploitatie vastgesteld en hiermee de benodigde budgetten ter beschikking gesteld aan het college om het project verder uit te werken. De komende maanden worden de nadere afspraken met de initiatiefnemers vastgelegd in overeenkomsten.
Projecten faciliterend grondbeleid		
Melickerveld uitbreidingsplan - Aan de Vallei	Realisering van het project Kaleidos (bestemmingsplan Melickerveld, nu Aan de Vallei), waarbij is voorzien in de gefaseerde bouw van maximaal 468 woningen in een natuurinclusieve wijk.	Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Sinds 11 december 2024 is het bestemmingsplan Melickerveld onherroepelijk en kan de ontwikkeling met 468 woningen gerealiseerd worden. In april 2025 heeft participatie een actief vervolg gekregen. Start bouwrijp maken van de gronden is gepland voor einde Q2 2025 waarna de start van de bouw van de eerste woningen uiterlijk wordt verwacht in Q1 2026. De verkoop van deze woningen start in juli 2025.
Asenray West (Ridder van Asenrodeweg) uitbreidingsplan	Bouw van 57 woningen op de locatie ten westen van de Ridder van Asenrodeweg in Asenray.	Project is gereed. De infrastructuur is eind 2024 overgedragen aan de gemeente. Grondaktes teruglevering openbare ruimte door ontwikkelaar aan gemeente moet nog geëffectueerd worden. Planning is Q3 2025.
Sjtadshaof (Componistenbuurt Oost) uitbreidingsplan	De bouw van 110 grondgebonden woningen en 30 appartementen op de locatie ten oosten van de bestaande Componistenbuurt.	Van het originele plan van 110 woningen resteren er nog 27. 23 hiervan waren voorzien als levensloopbestendige woningen en zijn in 2022 in verkoop gegaan, echter zonder enige belangstelling. De ontwikkelaar heeft verzocht om ipv deze woningen, (in totaal) 33 eengezinswoningen volgens het Morgenwonen concept te mogen realiseren. Voor de 23 woningen is een omgevingsvergunning verleend (onherroepelijk). Voor de 10 woningen die extra worden gerealiseerd is de omgevingsvergunning verleend. De bouw van de woningen is gestart. In Q3/Q4 wordt er een allonge op de realiseringsovereenkomst gesloten.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid		
Oolder Veste uitbreidingsplan	De bouw van 895 woningen in het gebied tussen de dorpen Herten, Ool en Merum.	De woningen uit de eerste fase Drusus (23 woningen) zijn opgeleverd. Met de verkoop van fase 2 Drusus (12 woningen) is in de zomer van 2024 gestart, hiervan zijn er 7 verkocht, 1 in optie en nog 4 beschikbaar. Met de bouw van de 2e fase Drusus is gestart vooruitlopend op de verkoop van de laatste kavels. De 5 bouw kavels aan de Herensteerten zijn verkocht. Naast het Gastenhuis worden ook nog 2 kavels gerealiseerd. Het plan met maximaal 895 woningen is naar verwachting in 2026/2027 volledig afgerond. Met de ontwikkelaar lopen gesprekken vooruitlopend op de oplevering van de laatste woningen alvast te starten met het woonrijp maken.
Groenezijweg Ool uitbreidingsplan	Realiseren 5 grondgebonden woningen met openbare ruimte aan de Groenezijweg te Ool.	Project is in nazorg en verloopt binnen kaders en conform planning. De motie Groenezijweg is uitgevoerd en het gebied is bereikbaar via de bouwweg van de ontwikkeling Van Appeven Fase 1/Ooldergaard. Er is dan ook een samenhang met deze ontwikkeling.
Latiers-Braam herontwikkeling	Herontwikkeling van de locatie Latiers-Braam aan de Dokter Leurszijstraat voor de bouw van 10 appartementen en 5 grondgebonden woningen.	Dit project gaat binnenkort over naar de realisatiefase. De verkoop van de woningen is gestart. Verwachte start sanering en bouwrijp maken Q3 2025.
Min. Bongaertsstr/ Dr. Philipslaan herontwikkeling	Sloop van 76 woningen, herbouw van 74 sociale huurwoningen, aanleg van de openbare ruimte.	Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud.
Weerstand - herontwikkeling voormalig Philipsterrein	Herontwikkeling voormalig Philipsterrein aan de Bredeweg en omgeving	Project is in voorbereidingsfase en verloopt binnen de kaders. 19 december 2024 heeft de gemeenteraad positief besloten over het bestemmingsplan inclusief de nota van zienswijzen. Er is één beroep ingesteld, het verweer is in april 2025 verzonden aan de Raad van State. Partijen werken aan de verdere verfijning en voorbereiding van de plannen, in afwachting van de behandeling door de Raad van State. De benodigde financiële middelen voor aanpassingen aan de openbare infrastructuur rondom het terrein zijn opgenomen in de begroting. De uitwerking van eerder bepaalde verkeersmaatregelen wordt voorbereid. Omwonenden hebben hierin een nadrukkelijke rol.
Van Heutzstraat herontwikkeling	Sloop appartementengebouw en herontwikkeling tot 8 levensloopbestendige woningen.	Project is in nazorg en verloopt binnen de kaders en planning. De woningen zijn gerealiseerd en bewoond. Openbare ruimte is aangelegd. Onderhoudstermijn van de openbare ruimte loopt nog waarna deze in eigendom en beheer overgedragen kan worden aan de gemeente Roermond.
Van Appeven Ool uitbreidingsplan (Fase 1)	Ontwikkeling 13 vrijstaande woningen en na bedrijfsverplaatsing ontwikkeling van woningen op het vrijgekomen perceel	Project is in realisatie en verloopt binnen de kaders en conform planning. Eerder geconstateerde problemen t.a.v. de aanleg voorzieningen openbare ruimte zijn met de ontwikkelaar opgepakt en afspraken zijn vastgelegd in een addendum op de grondexploitatieovereenkomst. (Q2 2025). Er is een samenhang met het project Groenezijweg.
WOP Donderberg Woonzorgcomplex Donderhof wijkontwikkeling	Woonzorgcentrum bestaande uit 30 zorgwoningen en 16 appartementen op kavel bij centrale plein Donderberg.	Het project is sinds mei 2024 in realisatie. Oplevering stond gepland voor Q3 2025 maar ingebruikname vertraagt omdat de nuts-aansluitingen op zich laten wachten. De reden is een miscommunicatie tussen Wonen Limburg (aanvrager) en de Nutsbedrijven. Voor nu wordt ingebruikname Q4 2025/Q1 2026 verwacht.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid		
De Kemp herontwikkeling	Herstructurering van de woningvoorraad binnen de locatie Kempweg, Celebesstraat, Borneostraat, Karel Doormanplein, Floresstraat. Betreft in totaal 124 woningen.	Project is in realisatie en verloopt binnen de kaders. Project wordt uitgevoerd in 3 fases. Fase 1 is in Q1 2025 opgeleverd. Sloop fase 2 is gestart en oplevering fase 2 is voorzien in Q1 2026. Het vernieuwen van de riolering in de Floresstraat en Borneostraat wordt meegenomen in dit project. Middelen hiervoor zijn opgenomen in de begroting. Een addendum op de anterieure grondexploitatieovereenkomst met Wonen Zuid is in afronding. In dit addendum worden o.a. reeds gemaakte afspraken over verdeling van kosten voor de aanleg infrastructuur en openbare ruimte geformaliseerd.
Jazz City herontwikkeling	Herontwikkeling van het gebied Maashaven/ Schipperswal/ Scheepvaartweg met in totaal 330 woningen en commerciële functies.	De ontwikkeling van Baton Rouge met onder andere 100 woningen en als deel van Jazz City is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders. Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2025 is positief besloten tav de omgevingsvergunning Baton Rouge. Het plan ligt van 2 juli tot 13 augustus 2025 ter inzage. De inrichting van de openbare ruimte wordt uitgewerkt, zowel in definitieve vorm alsook vooruitlopend daarop met tijdelijke voorzieningen zoals een voetpad vanuit Manhattan richting de binnenstad. Het voetpad wordt in juli 2025 aangelegd.
Neeldervelt uitbreidingsplan	Bouw van 207 woningen in het gebied ten oosten van de wijk Tegelarijeveld.	De realisatie van het plan met ruim 200 woningen vordert gestaag. Op dit ogenblik zijn er van de in totaal 207 woningen geen kavels meer beschikbaar. Op 6 kavels ligt een optie. Naar verwachting zijn alle woningen in het plan in 2026 gerealiseerd. De aanleg van de openbare ruimte volgt de ontwikkeling en ligt daarmee ook op schema.
Eiermijn herontwikkeling	Herontwikkeling van de locatie Eiermijn voor de bouw van 58 woningen.	Project is in realisatie en verloopt binnen de kaders en planning. Subsidie SBI is toegekend en een addendum op de grondexploitatieovereenkomst is afgerond met daarin opgenomen de afspraken over de inzet van deze subsidie in relatie tot staatssteun. De grondoverdracht voor de aanleg van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden.
Zuidelijke stadsrandzone aanleg bedrijventerrein	Realisering van 26,3 ha bedrijfsterrein in het gebied, dat in de Structuurvisie Roermond 2001 als ontwikkelingszone Zuidelijke Stadsrandzone (bedrijven/kantoren en/of recreatie) is aangewezen.	De verkoop van bedrijventerreinen door OML op deze locatie loopt goed. Er zijn geen kavels meer beschikbaar. OML is in een afrondende fase met de 3 laatste kopers. De aanleg van de infrastructuur is bijna gereed.
Peelveldlaan 60 Swalmen herontwikkeling	Herontwikkeling van de voormalige school Peelveldlaan 60 voor bedrijfsdoeleinden.	In Q1 2025 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Beroepsprocedure Raad van State afwachten.
Parkwijk 't Ham herontwikkeling	Herontwikkeling van de voormalige PABO locatie tot een bouwplan voor 35 woningen en de aanleg van de openbare ruimte.	Alle woningen zijn opgeleverd. De openbare ruimte is woonrijp gemaakt en opgeleverd. De woonrijp gemaakte verharding is overgedragen aan de gemeente. Vanwege enkele openstaande punten is het groen later overgenomen waardoor de nazorg periode later is ingegaan. de nazorgperiode is bijna afgerond.
Clauslaan Maasniel	Herontwikkeling locatie aan de Clauslaan in Maasniel tot 6 grondgebonden woningen.	Bestemmingsplan is vastgesteld op 7 juli 2022. Op 25 januari 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure, bestemmingsplan is onherroepelijk. De omgevingsvergunning voor de 6 woningen is op 8 juni 2023 verleend. Afronding is voorzien in Q2 2025.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid		
Rooswinkel herontwikkeling	Herontwikkeling voormalige Rooswinkellocatie aan de Prins Bernhardstraat tot 90 woningen: 58 appartementen en 32 woningen	Project zit in de realisatie fase, conform planning. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is afgerond en de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verleend en onherroepelijk. De verkoop van de woningen is gestart.
WOP Donderberg 32 woningen Sterrenberg wijkontwikkeling	Het betreft de sloop van 30 woningen en nieuwbouw van 32 (Barli - systeembouw) sociale woningen.	Dit project is in voorbereiding en wijkt af in tijd. De sloop/nieuwbouwvergunningsaanvraag is in behandeling, maar vraagt nog verdere concretisering.
Schepen van Hertefeltstraat 10 herontwikkeling	Herontwikkeling van een voormalige school locatie tot 20 sociale huurwoningen.	Dit project bevindt zich in de nazorg fase. Q4 2024 zijn de eerste woningen bewoond. Aanpassingen aan de openbare ruimte zijn gereed. Project wordt overgedragen naar de beheerafdeling.
Asenray Oost (Ruimte voor ruimte) uitbreidingsplan.	Bouw van maximaal 40 woningen in kader Ruimte voor Ruimte.	Bestemmingsplan is onherroepelijk. Er is vertraging opgelopen. Inrichtingsplan is goedgekeurd en omgevingsvergunning voor de woningen is verleend. Planning start bouw Q1 2026.
Blokker herontwikkeling	Herontwikkeling van de panden Munsterplein 8 en 8a tot commerciële ruimtes en appartementen.	De vergunningen voor de interne verbouwing van het voormalige Blokkerpand aan het Munsterplein naar 17 appartementen met leisure op de begane grond zijn verleend. De werkzaamheden zijn gestart en worden naar verwachting voor de bouwvakantie '25 afgerond. De werkzaamheden in de openbare ruimte ten behoeve van de aanhechting van de gevel aan het Munsterplein vinden plaats aansluitend aan de oplevering van de woningen. De eigenaar van het pand is nog op zoek naar een huurder voor de begane grond.
WOP Donderberg - woningbouw (fase 3B) 150 woningen	Herontwikkeling woongebied van 150 woningen en openbare ruimte van een deel van de Sterrenberg aansluitend aan voormalige Nedam garage als onderdeel WOP Donderberg / betreft fase 3B.	Project is in voorbereiding en verloopt binnen de kaders en conform planning. In juli 2024 is de kwaliteitsatlas Sterrenberg door het College vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen weer welke ruimtelijke kwaliteit beoogd wordt. De herontwikkeling wonen is opgesplitst in 3 stappen. Stap 1 is nu in voorbereiding en betreft sloop/nieuwbouw van 72 woningen in het plangebied en een herinrichting van de openbare ruimte. Wonen Zuid is in september 2024 gestart met huisbezoeken aan de bewoners van de huidige woningen in stap 1 en met onthuren. De planologische procedure (BOPA) is opgestart. Afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst die wordt voorbereid. De ontwikkeling van de woningen (Wonen Zuid) verloopt in nauwe afstemming met de herinrichting van de openbare ruimte (gemeente Roermond).
Spickerhoven III - hulpdienstencluster	Ontwikkeling hulpdienstencluster op locatie Spickerhoven III.	Project is in voorbereiding, verloopt binnen de kaders maar vertraagt vanwege externe factoren. Gemeente heeft het initiatief genomen en is in actie gekomen om extra participatie met de omgeving te voeren gezien historische componenten uit een ver verleden (A73 en Sint Wirosingel) om in goed dialoog te pogen tot oplossingen te komen. Beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundig plan, voorbereidende onderzoeken voor de planologische procedure en participatie zijn opgestart. Formele start planologische procedure en afronding anterieure grondexploitatieovereenkomst moesten uiterlijk 18 juli 2025 gerealiseerd zijn, conform intentieovereenkomst. Dit is nu voorzien voor Q3/Q4 2024.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Projecten faciliterend grondbeleid		
Roertoren/ Stationspark uitbreidingsplan	Realisatie van een woontoren van 68,8m hoog (22 verdiepingen) waarin ruimte is voorzien voor 110 appartementen en, op de onderste 3 verdiepingen, commerciële voorzieningen.	In 2022 heeft het college ingestemd met het stedenbouwkundig kader om op de locatie Stationspark, waar eerder een kantoorontwikkeling was voorzien, een multifunctioneel gebouw te realiseren met 3 lagen commerciële functies en 110 appartementen. Dit is nader uitgewerkt in een bestemmingsplan dat op 6 juni 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is door 3 partijen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Het is nu wachten op een zittingsdatum vanuit de Raad van State. Initiatiefnemer is gestart met het aanvullende vergroeningsonderzoek dat toegezegd is tijdens de raadsbehandeling en daarin aangenomen motie.
Projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding		
WOP Donderberg Tubalocatie wijkontwikkeling	Herontwikkeling van de voormalige Tubalocatie Donderberg met de realisatie van 16 nul-treden woningen	Vertraging doet zich voor bij het opstellen van de Anterieure Grondexploitatie overeenkomst. Project is in voorbereiding, verloopt binnen de kaders, maar loopt uit in tijd. Wonen Zuid heeft de realisatie van 16 woningen in voorbereiding. Na langere tijd is er nu overeenstemming over de planvorming.
Roerdelta fase 3 herontwikkeling	Herinrichting jachthaven La Bonne Aventure	Dit project bevindt zich in de voorbereidende fase. In Q1 en Q2 van 2025 heeft de gemeente conform eerdere besluitvorming gewerkt aan de planvoorbereiding. In Q2 2025 is het aanbestedingstraject voor de inrichting van de haven afgerond. De verwachting is dat in Q3 de aannemer gecontracteerd zal zijn. Beoogd is om in Q4 2025 te starten met de uitvoering van de inrichting van de haven. In Q3 wordt de aanbesteding voor de inrichting van de landtong opgestart.

Projecten openbare ruimte

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Cultuur		
Optimaliseren/ actualiseren skatevoorziening	Renovatie van skatevoorzieningen.	Project is in de nazorgfase. Vanuit de afhandeling van een bezwaar op de omgevingsvergunning is de plaatsing van een geluidsscherm voortgekomen waarvoor budget benodigd is in aanvulling op het vastgestelde budget. Vergunning voor het geluidsscherm is definitief. Het overleg met de bezwaarmakers is lopend. Plaatsing verwacht Q3 2025.
Renovatie speelterreinen 2021	Renovatie van diverse speelterreinen 2021.	Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud tot januari 2026.
Roermond 1 miljoen bomenplan	Het planten van bomen en bos op diverse locaties.	Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud. Er zijn conform plan 10.208 bomen geplant waarvan 7.444 in het buitengebied en 2.764 in het stedelijk gebied.
Renovatie speelterreinen 2022	Renovatie van diverse speelterreinen (spelen 2022).	Het project is in de nazorgfase wegens groenonderhoud en loopt tot 1 januari 2027.
Sint Jansstraat Groene Poort	Realiseren van een "groene poort" bij de St. Jansstraat. Bestaande uit een staalconstructie met leibomen.	Project is in de nazorg vanwege groenonderhoud tot 31 december 2026.
Extensivering Gazons	Omvormen van gazons naar bloem- en kruidenrijke grasland.	Project is in de uitvoeringsfase. De omvorming van de gazons is gereed. Over het afwijkende groenbeeld gaat apart gecommuniceerd worden.
Plein 1999 vergroening / Neelderpark	Vergroenen van Plein 1999/Neelderpark.	Project is in de nazorgfase vanwege groenonderhoud tot 2028.
Roerdomp ligweide	Herinrichting van het terrein bij het buitenbad van de Roerdomp.	Project is in de voorbereidingsfase. Start uitvoering voorzien in Q3. Oplevering voor 1 mei 2026.
Speelvoorzieningen renovatie 2023	Renoveren, vernieuwen diverse speelvoorzieningen 2023.	Project is in uitvoeringsfase. Drie locaties zijn opgeleverd. Diverse andere locaties worden voorbereid. Uitvoering voorzien in Q4 2025.
Voetbalveld SHH vervangen wetra-veld door kunstgras	Op veld 2 van sportpark de Wolfsberg Herten wordt 1 van de wedstrijd-trainingsvelden vervangen door kunstgras. Hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd en voldaan aan de normatieve eisen.	Het project is in de voorbereidende fase. Aanbesteding staat gepland voor Q4 2025.
Speelvoorzieningen renovaties 2024	Renoveren, vernieuwen diverse speelvoorzieningen 2024.	Het project is in de voorbereidingsfase.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Divers		
Uitvoeringskrediet 3 kunstwerken 2021	Vervangen van twee houten bruggen over de Hambeek en het uitvoeren van groot onderhoud aan het viaduct Venloseweg.	Het project is gereed uitgezonderd het onderhoud aan de onderkant van het viaduct Venloseweg ter hoogte van de spoorlijnen. Over het nog uit te voeren onderhoud vindt overleg plaats met ProRail en u wordt in het vervolg hierover apart gerapporteerd. Dit krediet wordt afgesloten.
60426 Havens en vijvers baggeren	Onderhoudsbaggerwerk aan havens en vijvers conform meerjarige planning.	De vijfde en laatste fase onderhoudsbaggeren vijvers is in voorbereiding. Wegens ecologische eisen is de uitvoering voorzien 2e helft 2025. Aandacht voor het onderhoudsbaggeren van de doorvaarten Donkernack waar onduidelijkheid is ontstaan die onderzocht wordt. De opgedane ervaringen en de uitkomst van het onderzoek worden meegenomen in het actualiseren van het meerjarenbaggerplan in 2026.
A73 Roertunnel trilhinder	Onderzoek oorzaken en mogelijke maatregelen trillingen vanuit Roertunnel A73.	Project in adviesfase. Op basis besluit minister is Rijkswaterstaat bezig een experimentele test om te onderzoeken of via het injecteren van voegen in de Roertunnel geluids-/trillingshinder kan verminderen. Bewoners worden per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang hierin.
Kazerneplein Hoogwatermaatregel	Realisatie van een pompsysteem ter beheersing van het grondwater tijdens hoogwatergolf ten behoeve van Kazernecomplex.	Project in uitvoeringsfase. De fysieke aanleg van leidingen en pompputten verloopt conform planning en is juli 2025 gereed. Aandacht voor verzetten systeemtest naar september 2025 vanwege leverantie besturingssysteem.
Lateraalkanaal damverlaging	Verlaging Lateraalkanaal damverlaging.	Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De procedures voor het verkrijgen van de benodigde vergunning zijn lopende. Naar verwachting kunnen de vergunningen eind 2025 worden verleend door de bevoegde instanties. Er zijn informatiesessies gehouden voor de bewoners van Roermond en Maasgouw in het kader van het omgevingstraject. Het fietspad op de dam is niet vergunbaar en vervalt daarmee. Roermond heeft een presentatie gegeven aan commissie Fysiek van Leudal op 8 april 2025.
De Wijher beachsport velden	In begroting van 2025 is een budget van € 120.000 opgenomen voor de aanleg van beachvelden op sportpark de wijher. Deze beachvelden komen te liggen achter de korfbalvelden. De aanvraag is gedaan door Ready '60, HV LimMid, VC Hero en Yaw Youth.	Project is in uitvoeringsfase. Realisatie is beoogd in Q4 2025.
Riolering		
Beneden Boukoul Herinrichting	Herinrichting straten vanuit definitief oplossen wateroverlastprobleem	Project is in de fase voorbereiding. Het project ligt momenteel bij BOR Riolering om kaders en uitgangspunten te bepalen. Er treedt vertraging op als gevolg van nieuwe inzichten in de grondwaterstand. Aanbesteding in 2025/2026, uitvoering in 2026.
Donkernack aanleg riolering woonarken	Aansluiten woonboten op gemeentelijk riool t.h.v. Donckernack	Project is in de nazorgfase. Alleen de zakelijk recht overeenkomsten met de perceeleigenaren zijn nog niet gereed.

Naam project	Project omschrijving		Toelichting/Voorstel aanpassing
Riolering			
Heinsbergerweg Riolering	Vervangen hoofdriool inclusief herinrichting Heinsbergerweg vanaf Kapellerlaan tot aan Sint Wirosingel.		Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De uitvoering is opgedeeld in vijf fasen. BLM is op 6 maart 2025 begonnen met fase 1 en is momenteel bezig met de afronding daarvan. Medio juni begint BLM met fase 2. Naar verwachting duurt deze fase twee maanden, exclusief de bouwvak. Volgens de huidige planning duurt de uitvoeringsfase ongeveer één jaar, tot maart 2026.
Hammerveld hockeyveld riolaanleg	Aanleg riolaansluiting van nieuwbouw hockeyveld Hammerveld.		Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering Q3/Q4 2025.
Verkeer			
A73 Tunnels renovatie RWS	Projectmatige bewaking gemeente Roermond van renovatie tunnels A73 door Rijkswaterstaat.		Rijkswaterstaat moet nog enkele kleine onderhoudswerkzaamheden verrichten, die nog moeten worden ingepland.
Swalmen 3 VRI's + asfalt vervanging	Vervangen van 3 verkeersrelinstallaties in Swalmen inclusief asfaltonderhoud.		Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De voorbereiding loopt enigszins uit vanwege scopewijzigingen, waarbij meer asfalt wordt vervangen gelijktijdig met vernieuwen verkeersregelinstallaties. Het streven is dat het project gereed is in het tweede kwartaal 2026.
Rotonde Mussenberg-Maastrichterweg	Verbeteren verkeersveiligheid Maastrichterweg / Mussenberg.		Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering tijdens de herfstvakantie (oktober 2025).
Kitskensberg parkeren speeltuin	Oplossen van het parkeerprobleem in Kitskensberg.		Project is in de voorbereidingsfase. Het onderzoek naar het parkeren aan de Oude Keulsebaan in Kitskensberg en de mogelijk oplossingen loopt volgens planning. Het onderzoek is uitgebreid met de parkeerproblematiek bij de moskee en scholen aan de Sint Wirosingel. Het resultaat van het onderzoek met een advies voor de best afgewogen oplossing wordt met een kostenoverzicht en financiering ter besluitvorming voorgelegd.
Kruising Bredeweg - Charles Ruysstraat middengeleider	Aanbrengen van een middengeleider en voetgangersoversteekplaats op het kruispunt Bredeweg - Charles Ruysstraat. Tevens worden in de Charles Ruysstraat snelheidsremmende maatregelen aangebracht.		Project is nog niet opgestart a.g.v. onvoldoende financiële middelen. Charles Ruysstraat middengeleider is onderdeel van het Verkeersveiligheidsplan Roermond en wordt als zodanig betaald uit het structurele (jaarlijkse) investeringsbudget hiervoor. In de besteding van deze middelen worden keuzes gemaakt in prioritering van uit te voeren verkeersmaatregelen. Het aanpassen van de Kruising Bredeweg - Charles Ruysstraat is daarbij niet geprioriteerd voor 2025.
Wegen			
Wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt	Omvat onderhoud aan de verhardingen, verlichting, groen en plaatselijk onderhoud riolering. Ook is een betere 30km zone inrichting aangebracht.		Project in nazorgfase vanwege groenonderhoud. Het uitvoeringskrediet wordt afgesloten waarbij het restant wordt omgezet naar een nazorgkrediet.
Herinrichting Kapellerlaan	Herinrichting Kapellerlaan, kruispunt Koninginnelaan - Pr. Bernhardstraat en 30 km maatregelen Heinsbergerweg t.b.v. verkeersveiligheid, vernieuwing en verduurzaming.		Project in nazorgfase. In 2025 zijn diverse aanpassingen ter verbetering verkeersveiligheid, toegankelijkheid en bestrijding trillinghinder afgerond en zijn metingen gedaan ter controle van de effecten.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Wegen		
Herinrichting Munsterplein	Herinrichting Munsterplein Fase 1 t/m 4 t.b.v. verharding, groen en vernieuwing.	Project in nazorgfase. De afwikkeling van het rapport van het archeologisch onderzoek in dit project door de externe partij duurt langer dan gepland. Afronding staat gepland voor eind 2025.
Herinrichting Oranjelaan	Herinrichting Oranjelaan vanaf Stationstunnel tot aan Lindelaan t.b.v. verkeer, riool, verhardingen, groen en verduurzaming inclusief aanpassen rotondes Bredeweg en Donderbergweg.	Project in de nazorgfase. Het werk is 13 december 2024 opgeleverd en de weg is geheel opengesteld voor het verkeer. Het groenonderhoud loopt tot 2026. Aandacht voor een berekende kleine overschrijding (<1%) bij afsluiting van het krediet.
Singelring reconstructie fase 3 voorbereidingsfase	Laatste fase Reconstructie Singelring met herinrichting van Minderbroedersingel, Zwartbroekplein, deel Willem II Singel tot en met kruising Koninginnelaan en Kapellerpoort.	Project is in de aanbestedingsfase. Het vastgestelde definitief plan is technisch uitgewerkt en onderdeel van de aanbesteding. Het aanbestedingsresultaat is de eerstvolgende bepalende stap voor het vervolg en daarom een aandachtspunt. Gepland staat dat de uitvoering start in de tweede helft van 2025.
Roermond zuid 3 wijkrenovaties	Wijkrenovatie van de wijken Roer-Zuid, Merum en kern Herten.	Het project '3 Wijkrenovaties zuid' is in voorbereiding samen met bureau Arcadis. De voorbereidingen staan gepland tot medio 2027. Een brede externe communicatie is gestart. Besluiten over de plankaders staan gepland voor de 2e helft van 2025.
Donderberg WOP Reconstructie Sterrenberg	WOP Donderberg / Sterrenberg fase 2 en 3 inclusief Plutolaan en zijstraten - kwaliteitsatlas.	De kwaliteitsatlas voor de Sterrenberg is gereed en vastgesteld. De uitwerking en uitvoering zal in 2024 tot en met 2028 plaatsvinden.
Noorderplas fietspad	Aanleg tweerichtingen fietspad Noorderplas en het verwijderen van de bestaande fietspaden.	De aangeplante haag in het najaar van 2023 is gedeeltelijk opgegeten door konijnen. Na een proef met verschillende soorten planten is in maart 2025 de haag opnieuw aangeplant. De afronding en financiële afwikkeling van het project vindt in 2025 plaats.
Crasbornplein 9 Swalmen herinrichting	Herinrichting openbare ruimte (Dr. Crasbornplein) incl. het vervangen van een gedeelte van de riolering.	Project is in de voorbereidingsfase. Omgevingsvergunning is 10-12-2024 verleend. De vergunning is nog niet onherroepelijk i.v.m. 1 bezwaar, dit is in behandeling. Projectontwikkelaar is bezig met de voorbereiding van het werk. Werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn gestart.
Herinrichting Wilhelminaplein	Vernieuwen parkeerterrein, vergroenen en terugbrengen allure.	Project is in de voorbereidingsfase. Start uitvoering voorzien voor Q4 2025.
Scheperweg Herinrichting	Aanleggen van een trottoir en het realiseren van fietsstroken voor scheperweg.	Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De projectvoorbereiding is uitgelopen vanwege de scopewijziging. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door het college. Het adviesbureau is bezig met het opstellen van het definitieve ontwerp. De uitvoering staat gepland voor het vierde kwartaal van 2025.

Naam project	Project omschrijving	Toelichting/Voorstel aanpassing
Wegen		
Emmalaan herinrichting	Reconstrueren openbare ruimte Emmalaan - Prins Bernhardstraat.	Project is grotendeels afgerond. Een gedeelte van de werkzaamheden aan Spoorlaan Noord moet mogelijk nog worden uitgevoerd in Q4 2025 afhankelijk van de uitkomst van onderzoek.
Bedrijven Oosttangent	Uitbreiding infrastructuur bedrijventerrein Oosttangent.	De voorbereiding voor de uitbreiding van de infrastructuur loopt. Uitvoering is afhankelijk van de bouw van de bedrijfspanden.
Sint Jansplein Swalmen herinrichting	Vergroten van het aantal parkeerplaatsen en vergroenen van het Sint Jansplein.	Project is in de voorbereidingsfase. Uitvoering start nadat de projectontwikkelaar het project herinrichting Dr. Crasbornplein opgeleverd heeft (Q3/Q4 2026).

Projectnaam	juni		juli			augustus				september				oktober				november				december				januari				februari				maart				april				mei				juni							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	47	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Projecten faciliterend grondbeleid in voorbereiding																																																					
Roertoren/ Stationspark uitbreidingsplan	Voorbereiding																																																				
WOP Donderberg Tubalocatie wijkontwikkeling	Voorbereiding																																																				
Roerdelta fase 3 herontwikkeling	Voorbereiding																																																				
Tegelarjeveld	Voorbereiding																																																				
Asenray West Fase 3	Voorbereiding																																																				
Lief Vrouweveld	Advies																																																				
Centrum kwartier	Voorbereiding																																																				
Leeuwen onderzoek uitbreiding woongebied	Advies																																																				
Broekhin Noord onderzoek uitbreiding woongebied	Advies																																																				
NIET IN VOORBEREIDING																																																					
Projecten faciliterend grondbeleid																																																					
Groenezijweg Ool uitbreidingsplan	Voorbereiding																																																				
Min. Bongaertsstr/Dr. Philipslaan herontwikkeling	Voorbereiding																																																				
De Rekenkamer herontwikkeling	Voorbereiding																																																				

■ Advies
 ■ Voorbereiding
 ■ Uitvoering
 ■ Nazorg

Projectnaam	juni		juli			augustus			september			oktober			november			december			januari			februari			maart			april			mei			juni																					
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	47	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
NIET IN VOORBEREIDING																																																									
Verkeer																																																									
Bredeweg - Julianalaan VRI-vervanging																																																									
Bredeweg herinrichting bij het Gebroek																																																									
Wegen																																																									
Groene Kruisbuurt fase 2 Swalmen																																																									
Aanpassing Componisten-/Vliegeniersbuurt																																																									
Aanleg fietspad Slachthuisstraat																																																									
Ontwikkeling Minister Bongaertsstraat TC																																																									
Vergroening/duurz.Waterschapskantoor ca																																																									
Mijnheerkensweg reconstructie fietspad																																																									
Nazorg Reconstructie N280																																																									
Oolderweg verbreding trottoir																																																									

■ Advies
 ■ Voorbereiding
 ■ Uitvoering
 ■ Nazorg

Bijlage 2

Rapportage Kiezen voor Kansen

Bijlage 2 Rapportage Kiezen voor Kansen

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
Bestaanszekerheid voor iedereen herstellen								
1	Crisisaanpak energie armoede	-	-	-	-	-		De crisisaanpak armoede valt inhoudelijk onder het thema 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats (conform raadsbesluit van 9 februari 2023) vanuit het Energiefonds. De crisisaanpak armoede is per 31 december 2023 gestopt.
2	Vroeggesignaleerd erbij (schuldhulpverlening)	75.000	-	-	13.600	61.400		Deze middelen worden ingezet t.b.v. (personeel) inzet voor de interventie 'Afrekenen met schulden'. Omdat deze interventie pas net van start is gegaan worden deze middelen naar verwachting niet volledig ingezet.
3	Bestrijden van armoede	120.000	-	-	1.088	118.912		De Quiet community is eind 2024 opgericht. De subsidieaanvraag 2025 is momenteel in behandeling. In verband met de later start zijn de beschikbare middelen naar verwachting niet volledig in 2025 nodig. Vanuit het beleidsplan Armoede & Schulden maakt deel uit van budget bijzondere bijstand. groepen niet eruit te halen realisatie die over de begroting heen gaat
4	Werkenden houden bestaanszekerheid	-	-	-	-	-		De aanpak werkenden houden bestaanszekerheid valt inhoudelijk onder het thema 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats (conform raadsbesluit van 7 november 2024) vanuit het beleidsplan Armoede & Schulden waarover separaat wordt gerapporteerd. Vanuit de aansluiting bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) krijgt de aanpak in Q3 en Q4 verder vorm.

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
5	Circulaire zorg	110.000	-	-	46.552	63.448		<p>Het project Circulaire Zorg MLO loopt conform planning. Hiertoe is een subsidie verleend door het Bovenregionaal Expertisecentrum Limburg (BEL) en zullen er verder geen middelen benodigd zijn uit KvK. Het traject Burgervoogdij loopt conform planning en de kosten zullen lager uitvallen dan geraamd, omdat er minder inzet nodig is dan voorzien.</p> <p>De afgelopen periode heeft er een deskundigheidsbevorderings-traject gelopen voor ambassadeurs mantelzorg en inspiratiesessies voor geïnteresseerde organisaties. In november 2025 vindt de laatste sessie plaats. Om meer mantelzorgers te bereiken werd in mei 2025 de intentieverklaring mantelzorg getekend, waarbij het netwerk is uitgebreid. De consultants mantelzorg vervullen een expertfunctie op het gebied van mantelzorgondersteuning. De hiervoor bestemde middelen worden naar verwachting volledig ingezet.</p>
6	Toekomst- bestendige zorg	-	-	50.000	50.000	-		Deze middelen zijn volledig ingezet als subsidie aan het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) met als doel verkorten van de wachttijden, versterken van preventief inzet en extra inzet op basisscholen.
7	Recht op gezinsleven	1.057.139	-	125.000	881.213	300.926		Deze middelen worden, grotendeels, ingezet ter ondersteuning (inzet SOJ) van de huisartsen en hun verwijfsfunctie richting jeugdhulpverlening. De middelen worden bovendien ingezet voor extra inzet CJG, zie bovenstaande tekst bij 6. De resterende middelen hebben betrekking op de lokale onderdelen van de Hervormingsagenda Jeugd en het plan Investeer in Jeugd.
8	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-	-	-	-	-		De aanpak maatschappelijk opvang en beschermd wonen valt inhoudelijk onder het thema 'bestaanszekerheid voor iedereen herstellen'. Financiering vindt plaats vanuit regionale middelen: financiering Versterken Lokale Sociale Basis (MGR)/ complexe problematiek.
	Subtotaal	1.362.139	-	175.000	992.453	544.686		

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
Gezond leven makkelijker maken								
9	Gezonde jeugd heeft de toekomst	-	148.867	-	96.048	52.819		De JOGG aanpak wordt uitgevoerd conform uitvoeringsprogramma. De netwerkaanpak Keigezond Roermond is gecontinueerd. De Rookvrije Generatie wordt in 2025, 2026 en 2027 geïntensiveerd via drie lijnen waarbij samengewerkt wordt met alle scholen van het voortgezet onderwijs in Roermond. Vanuit NIX18 worden diverse campagnes georganiseerd in 2025. In samenwerking met handhaving is een lijn opgesteld voor preventie en handhaving van de NIX18 norm. Naar verwachting zullen niet alle middelen nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen.
10	Mentaal en sociaal fit	80.151	97.260	-	87.587	89.824		Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de subsidie aan @Ease die conform besluit is verstrekt. Voor de mentale gezondheid van ouderen wordt er ook ingezet op "Eén tegen eenzaamheid". De projectgroep eenzaamheid binnen de netwerkbeweging Seniorvriendelijk Roermond initieert en ondersteunt acties gericht op voorkomen of verminderen van eenzaamheid onder senioren, bijv. door het stimuleren en promoten van ontmoetingen tussen senioren. De middelen worden ook ingezet voor uitvoering van de ketenaanpak Welzijn op recept.
11	Vitaal ouder worden	-	228.263	-	58.993	169.270		De netwerkbeweging Seniorvriendelijk Roermond wordt uitgevoerd conform plan, met specifieke aandacht voor voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en een dementievriendelijke gemeente. Vanuit het netwerk ontstaan initiatieven en samenwerkingsrelaties en worden bestaande activiteiten versterkt. De aanpak Sociale Benadering Dementie wordt na afloop van de experimentperiode geborgd binnen de reguliere werkzaamheden van de partners. Het seniorenadvieswerk wordt uitgevoerd door Vijf. De wijkgerichte aanpak valpreventie wordt gecontinueerd. Deze middelen worden naar verwachting volledig ingezet.

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
12	Iedereen in beweging	-	419.657	-	-	30.139		Het betreft enerzijds salariskosten van de combinatiefunctionarissen en uitvoering van het sportakkoord II. De middelen worden naar verwachting volledig ingezet.
13	Beweegvriendelijke openbare ruimte	-	39.698	-	-	39.698		Deze middelen worden volledig ingezet voor een subsidie aan de Stichting Swalm en Roer t.b.v. realisatie van een groen/ blauw schoolplein.
14	Versterken sociale basis	-	142.912	-	103.631	39.281		In twee gebieden (KKKHV en Donderberg) werken de kernpartners samen in integrale gebiedsteams. Momenteel wordt onderzocht op welke manier gebiedsgericht en gebiedsgeorganiseerd werken ook in de andere twee gebieden vorm gegeven kan worden. We zetten deze middelen daarnaast in voor de ondersteuning van mantelzorgers en activiteiten in het kader van Seniorvriendelijk Roermond. We verlenen waarderingssubsidies en budgetsubsidies aan maatschappelijke organisaties en verenigingen. Ambtelijk nemen we deel aan de initiatiefgroep versterken bestuurskracht van vrijwilligersorganisaties. Actief Roermond, onderdeel van Vijf, informeert en ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Deze middelen worden naar verwachting volledig ingezet.
Algemeen	Algemeen Opgave gezond leven makkelijker maken	-	102.500	-	143.064	-40.564		Deze middelen worden ingezet voor bekostiging van de inhuur van de regionaal projectleider GALA/ IZA. Omdat deze kosten verrekend kunnen worden met mandaatgemeente Venlo worden deze middelen naar verwachting niet volledig uitgenut.
	Subtotaal	80.151	1.179.157	-	489.323	380.467		

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
Kansengelijkheid en inclusie								
15	Kansrijke start	889.641	76.091	321.000	943.991	933.901		Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld. Het concept uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving wordt op korte termijn (juni 2025) ter vaststelling aangeboden aan het college. Aangezien beide plannen medio 2025 definitief in uitvoering gaan, is de verwachting dat de geraamde middelen niet volledig in 2025 worden besteed.
16	Kansrijke peuter, kleutertijd	350.000	-	-	-	350.000		De aanpak Kansrijke Peuter- en Kleutertijd is onderdeel van het onlangs herijkte VVE-beleid en is in uitvoering. De kindcoaches en de zomerscholen zijn inmiddels verduurzaamd, het oudercafé in Swalmen is geopend en de verwachting is dat de kinderopvangplus groep aan het begin van het schooljaar 2025-2026 kan starten.
17	Kansrijk onderwijs	1.271.000	-	230.000	1.064.127	436.873		De aanpak Kansrijk Onderwijs omvat diverse interventies voor het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) en verloopt gedeeltelijk volgens planning. Omdat veelal met schoolharen gewerkt wordt, wordt een deel van de middelen pas in Q3 2025 uitgegeven. De interventies rijke schooldag in het PO en jongerenwerk en straatcoaching in het VO zijn in uitvoering. De bestaande interventie huiswerkbegeleiding in het VO wordt gecontinueerd en uitgebreid. De interventie syntheseklas/reboundvoorziening is in voorbereiding, in samenwerking met het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, en wordt naar verwachting in 2025 ter besluitvorming voorgelegd.
18	Samenwerking Onderwijs en jeugdhulp	170.000	-	-	150.000	20.000		De eerste fase van het project Samenwerking Onderwijs en Jeugdhulp is afgerond. Dit heeft geleid tot een visie en uitvoeringsagenda. Fase 2, de nadere uitwerking/uitvoering, gaat nu van start maar loopt enkele maanden vertraging op. Een programmamanager voor fase 2 wordt momenteel geworven.

Nr	Aanpakken	Budget Kiezen voor Kansen 2025	Budget GALA 2025	Budget Investeer in Jeugd	Realisatie (incl. verplichtingen t/m 1-6-2025)	Vrije ruimte	Stoplicht Verwachting	Inhoudelijke toelichting
19	Werken en participeren	167.500	-	-	30.415	137.085		<p>De uitvoering verloopt volgens planning. De lokale kartrekker laaggeletterdheid heeft zich in deze fase gericht op de evaluatie van de bestaande aanpak. Op basis hiervan zijn concrete aanbevelingen geformuleerd die richting geven aan de verdere uitvoering en versterking van de aanpak.</p> <p>De personele inzet t.b.v. de uitvoering van Afrekenen met Schulden is gerealiseerd. Naar verwachting wordt het gehele gereserveerde budget voor 2025 uitgenut.</p>
20	Iedereen doet mee	20.000	-	-	5.146	14.854		Het procesteam regenboogstad heeft contacten met verschillende middelbare onderwijsinstellingen, bieden ondersteuning op en voorlichting over LHBTIQA+. De middelen worden naar verwachting volledig ingezet.
Algemeen	Programma-regie Kiezen voor Kansen, incl. communicatie	340.000	-	-	101.244	238.756		Betreft inzet op programmaregie en communicatie inclusief communicatiemiddelen. Middelen worden naar verwachting in 2025 niet volledig uitgenut omdat voor programma-regie geen externe inhuur meer plaatsvindt. Voor de resterende middelen zal budgetoverheveling worden voorgesteld omdat ook in jaren 2027 en 2028 programma-regie nodig is.
	Subtotaal	3.208.141	76.091	551.000	2.294.922	2.131.469		
	Totaal per financieringsbron	4.650.431	1.255.248	726.000	3.776.698	3.056.623		

Bijlage 3

Herijking investeringsplanning

Bijlage 3 *Herijking investeringsplanning*

In deze bijlage van deze tussenrapportage vindt u de herijking investeringsplanning. Alle opgenomen bedragen op de investeringsplanning begroting 2025 en verder zijn beoordeeld op met name realisme in het betreffende uitvoeringsjaar en zijn hierop bijgesteld. Om uiteenlopende redenen wordt een groot deel van de investeringsbedragen 2025 doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren. Per item is een verklaring toegevoegd, waarom het item later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Tevens zijn de investeringsbedragen 'vervangingsinvesteringen kadernota 2026' en de 'investeringsbedragen raadsvoorstel WRP' aanvullend opgenomen, conform besluitvorming van uw raad.

De financiële gevolgen van deze herijking (verschuiving kapitaallasten) voor de jaren 2026 en verder worden verwerkt in de primitieve begroting 2026.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Overzichten	Vervanging heftruck	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Vervanging voertuigen buitendienst	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	Gebouw-automatisering & Controle-systemen (GACS)	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000	175.000	0	Betreft vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.
	Hardware	65.000	65.000	65.000	65.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2026 t/m 2028 verhoogd als gevolg van hogere indexatie. Daarnaast is jaarschijf 2029 toegevoegd.
	Kantoor-inrichting	120.000	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	Het betreft een herijking om alle kantoorlocaties van de gemeente Roermond toekomstbestendig in te richten en beter aan te laten sluiten bij de actuele behoefte. Alle kantoorlocaties inclusief vergaderruimtes zijn onderzocht en geanalyseerd, hieruit blijkt de eerste inschatting te laag is. Het betreft onder meer de vervanging en aanvulling van zeer verouderd kantoormeubilair.
	Onderhoud interieur	725.000	750.000	400.000	760.000	0	315.000	790.000	640.000	800.000	0	De herijking van het onderhoud interieur sluit aan op de roadmap groot onderhoud, verduurzaming en de implementatie van een activiteit gebaseerde werkomgeving, zodat inrichting, techniek en gebruik integraal worden afgestemd. Door de toegenomen complexiteit en schaal vraagt dit om zorgvuldige en aangepaste planning en coördinatie, inclusief fasering van de in en uithuismomenten.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	2.117.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	317.500	3.000.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	In het verlengde van de doorontwikkeling en professionalisering van de vastgoedorganisatie is in 2024 en 2025 vooral heel veel energie, tijd en geld gestoken om alle projecten die in de meerjarenplanning staan gedetailleerd en goed voor te bereiden. Hierdoor is er in 2024 meer uitgegeven, wordt er in 2025 minder uitgegeven, omdat er met name sprake is van zeer lange aanbestedingstrajecten. Hiermee hebben we aan het einde van 2025 dit proces goed op orde en schuift daadwerkelijke uitvoering door naar 2026. Daarnaast is jaarschijf 2029 toegevoegd.
Programma 1: Veiligheid	Camera-toezicht	135.000	60.000	60.000	60.000	0	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Toevoeging betreft jaarschijf 2029.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	3 wijken Zuid	0	234.464	3.240.000	3.240.000	0	0	234.464	3.240.000	3.240.000	0	N.v.t. geen verschuiving.
	50% bijdrage fietspad Linne	0	375.000	0	0	0	0	375.000	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Camera's VRI's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	Toevoeging betreft jaarschijf 2029.
	Gebiedsprofiel Sint Jansplein	780.000	0	0	0	0	80.000	470.000	230.000	0	0	De voorbereiding van het werk vindt plaats in 2025, de uitvoering kan pas starten nadat de werkzaamheden aan het Dr. Crasbornplein gereed zijn (naar verwachting eind 2026). Om die reden is er sprake van een gedeeltelijke verschuiving.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Gebiedsprofiel Stationsplein	0	3.000.000	0	0	0	0	500.000	3.000.000	0	0	Het oorspronkelijke bedrag voor het stationsplein was € 4 miljoen (bestaande uit € 3 miljoen vanuit jaarrekeningresultaat 2023 en € 1 miljoen implementatie gebiedsprofielen). Er is voor € 500.000 reeds een voorbereidingskrediet geopend, waardoor dit bedrag niet meer zichtbaar is op de investeringsplanning. Het totaalbedrag is echter nog steeds € 4 miljoen.
	Gebr. onderh pg Kazerneplein	147.000	0	0	0	0	147.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	IJzeren rij	250.000	1.000.000	750.000	0	0	100.000	250.000	250.000	1.000.000	400.000	De voorbereidingen voor het project kunnen worden gestart. Tegelijkertijd vinden er nog gesprekken plaats met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail over het in bruikleen nemen van een deel van het tracé (in de breedte). Dit is afhankelijk van de noodzakelijke goedkeuring van de Belgische overheid om de aanleg van het fiets- en voetpad mogelijk te maken. Het Nederlandse Ministerie van I&W heeft vorig jaar reeds een formeel verzoek ingediend, maar door de verkiezingen in België dient dit verzoek opnieuw onder de aandacht te worden gebracht bij de nieuwe Belgische minister.
	Implementatie gebiedsprofiel (incl. raadsbesluit Centrumkwartier)	1.820.000	2.500.000	0	0	0	1.320.000	2.500.000	0	0	0	Geen verschuiving in bestaande planning. Het bedrag van € 1,5 miljoen dat de raad op 3 juli 2025 beschikbaar heeft gesteld is nu nog niet te zien in de herijking van 2025, maar zal in de begroting 2026 opgenomen en daarmee zichtbaar worden.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Installaties Parkeergarage	106.000	0	0	0	0	0	106.000	0	0	0	Deze investering betreft het vervangen van de brandmeldinstallatie en de CO2 meldinstallatie, conform de meerjarenonderhoudsplanning is deze pas in 2026 aan vervanging toe.
	Invalidentoilet	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Melickerveld e.o	0	1.260.000	0	0	0	0	1.010.000	300.000	0	0	De uitvoering is verschoven naar 2026, omdat het haalbaarheidsonderzoek pas eind 2025 afgerond zal worden.
	Milieupark 2.0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	Uitvoeringsbudget is verschoven naar 2026, omdat het haalbaarheidsonderzoek pas eind 2025 afgerond is.
	Openbare ruimte weerstand	696.500	0	0	0	0	100.000	850.000	0	0	0	Doordat er beroep is ingediend tegen het bestemmingsplan loopt de uitvoering van de verkeersmaatregelen rondom het weerstandterrein vertraging op. Voorbereidingen (nadere uitwerking verkeersmaatregelen) worden wel in 2025 opgestart. De daadwerkelijke uitvoering verschuift in tijd naar achteren en vindt plaats nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is.
	Renovatie kunstwerken	660.000	220.000	220.000	220.000	0	660.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Roerdelta fase 3											Het investeringsbudget is reeds in de begroting 2024 (speerpunt 45) beschikbaar gesteld en opgenomen op de investeringsplanning. In verband met lopende aanbestedingen zijn de bedragen niet zichtbaar. De herinrichting van de haven is per 1/7/2025 definitief gegund aan de aannemer. We houden met de herijking rekening met het start van de fysieke werkzaamheden in het winterseizoen van 2025/2026 maar dat er ook werkzaamheden in het winterseizoen 2026/2027 uitgevoerd moeten worden in verband met fasering en beperking van de overlast voor de havengebruikers.
	Schepersweg	652.000	0	0	0	0	652.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Sterrenberg	2.183.000	4.642.000	187.000	0	0	879.000	378.000	2.877.000	2.877.000	0	Er vindt een verschuiving plaats, zodat de planning van Wonen Zuid en de gemeente Roermond op elkaar aansluiten. Tevens duurt de voorbereiding voor het aanpassen van de infrastructuur langer dan verwacht.
	Vergr. pleinen wijken & kernen	178.333	166.667	0	0	0	178.333	166.667	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Verkeer bredeweg	212.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	De investeringsplanning voor dit project is aangepast omdat geanticipeerd wordt op het verkrijgen van subsidies waardoor de gemeentelijke bijdrage naar beneden is bijgesteld.
	Verkeer Kerkeveldlaan	265.000	265.000	186.000	0	0	50.000	265.000	401.000	0	0	De herijking is afgestemd op de planning van dit project. Er vindt een verschuiving plaats naar latere jaren.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Verkeersafwikkeling Asselt	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Verkeersmaatregelen	0	100.000	130.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	Toevoeging betreft jaarschijf 2029.
	Vervanging bollard Kraanpoort	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Vervanging evenementenkasten	112.000	98.000	106.000	106.000	0	112.000	98.000	106.000	106.000	106.000	Toevoeging betreft jaarschijf 2029.
	Vervanging openbare (LED) /	0	325.000	325.000	0	0	0	325.000	325.000	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Vervanging openbare verlichting	0	240.000	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000	Toevoeging betreft jaarschijf 2029.
	Walstroom Willem Alex. haven	0	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Wijkrenovatie Swalmen	1.560.000	68.000	0	0	0	0	1.728.633	75.351	0	0	De planning en het investeringsbudget zijn bijgesteld aangezien de voorbereidingsfase duurt langer als gevolg van uitbreiding scope met vergroening en afkoppelopgave.
	Vervanging verkeersregelinstantie Rayer-Luyckweg	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	Betreft een vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Vervanging verkeersregelininstallatie Molenweg-Hollestraat						0	0	100.000	0	0	Betreft een vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.
Programma 4: Onderwijs	Aanpassingen IBS Alhambraa	50.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	Het investeringsbudget is aangepast als gevolg van de te verwachte uitgaven.
	Investeringsplan schoolgebouwen	12.090.000	10.800.000	7.700.000	8.000.000	0	1.310.000	10.010.000	12.300.000	9.300.000	6.000.000	Het investeringsproject is aangepast naar verwachte besteding a.g.v. vertraging in het IHP -uitvoeringsprogramma.
	Nieuwbouw ROER College	8.063.000	5.700.000	8.773.000	9.914.000	0	1.063.000	9.700.000	9.773.000	9.914.000	2.000.000	Het investeringsproject is aangepast naar verwachte besteding a.g.v. vertraging in besluitvormingsproces omtrent sloop.
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	3 wijken Zuid	0	48.924	581.000	581.000	0	0	48.924	581.000	581.000	0	
	Bestrating asfalt sportveld de bosberg	0	0	62.300	0	0	0	0	0	0	62.300	De vervanging van de bestrating is herbeoordeeld en op basis daarvan met twee jaar uitgesteld
	Buitenruimte de Roerdomp	1.283.500	0	0	0	0	1.283.500	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	De Wijher, atletiekbaan	0	644.500	0	0	0	70.000	574.500	0	0	0	De voorbereiding van de werkzaamheden is naar voren gehaald.
	Groen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	Inventaris binnenbad Roerdomp	0	0	56.065	0	0	0	0	0	0	0	De betreffende kleine investeringen worden niet langer gedekt vanuit de investeringsplanning, maar rechtstreeks bekostigd uit de reguliere exploitatiemiddelen.
	Vervanging uitschuifbare tribune Jo Gerris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500	Betreft vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.

Programma	Investerings- project	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	Johan Cruijffcourt	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	Na overleg met de keuringsinstantie is de renovatie van het Johan Cruyff Court uitgesteld en correct geïndexeerd.
	Renovatie 8 tennisbanen HTV ACE Hrten	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	Betreft vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.
	Renovatie Tennispark Hatterm	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Schoonmaak- machines de roerdomp	0	67.700	0	0	0	0	0	67.700	0	0	De vervangen van de schoonmaakmachines is 1 jaar doorgeschoven. De noodzaak wordt jaarlijks beoordeeld.
	Schrobzuig- machine sporthal JG en DB	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Slingerkooi Atletiek	0	0	0	0	0	0	82.750	0	0	0	Betreft vervangingsinvestering uit de kadernota 2026.
	Spelen	400.000	400.000	300.000	300.000	0	250.000	400.000	450.000	300.000	300.000	In verband met achterstanden in de uitvoering van projecten, zijn de planning en daarmee ook de investeringen herijkt. Daarnaast wordt nieuw speelbeleid opgesteld hetgeen ook geleid heeft tot herijking van de investeringsplanning. Tevens is jaarschijf 2029 toegevoegd.
	Sterrenberg	385.000	693.000	152.375	117.000	16.121	114.000	39.000	538.000	656.000	16.121	Er vindt een verschuiving plaats, zodat de planning van Wonen Zuid en de gemeente Roermond op elkaar aansluiten. Tevens duurt de voorbereiding voor het aanpassen van de infrastructuur langer dan verwacht.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	Uitbreiding islamitische begraafplaats	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Vergr. pleinen wijken & kernen groen	313.333	166.667	0	0	0	313.333	166.667	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Verlichting de roerdomp	0	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	De investering is vervallen uit de investeringsplanning en wordt meegenomen in het nieuw op te stellen meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP).
	Vervanging sport-materialen binnensport	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	De investering is vervallen uit de investeringsplanning en wordt gedekt uit reguliere exploitatiemiddelen.
	Vervanging glijbaan buitenbad	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	De investering is vervallen uit de investeringsplanning en wordt meegenomen in het nieuw op te stellen meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP).
	Vervanging Kunstgrasveld SHH	950.000	0	0	535.000	0	0	950.000	0	535.000	0	Na overleg met de vereniging is de uitvoering doorgeschoven naar 2026. De voorbereidingen en verdere afstemming met de vereniging lopen.
	Vervangingsinvestering korfbalveld sporthal de Wijher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.500	Betreft vervangingsinvestering uit de kadernota 2026
	Wijkrenovatie Swalmen	100.000	0	0	0	0	0	110.810	0	0	0	De planning en het investeringsbudget zijn bijgesteld aangezien de voorbereidingsfase duurt langer als gevolg van uitbreiding scope met vergroening en afkoppelopgave.

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 6: Sociaal Domein	WMO hulpmiddelen	0	650.000	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000	650.000	0	N.v.t. geen verschuiving.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	3 wijken Zuid	0	80.309	1.445.000	1.445.000	0	0	80.309	1.445.000	1.445.000	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Registratie ondergrondse containers	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Riolering (incl. raadsvoorstel WRP, jr 28 en 29)	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	2.048.333	2.048.333	Toevoeging van de investeringsbudgetten 2028 en 2029 zijn conform raadsbesluit (september 2024) water- en rioleringsplan (WRP).
	Rioolgemalen (incl. raadsvoorstel WRP, jr 28 en 29)	0	0	227.000	0	0	0	0	227.000	248.000	248.000	Toevoeging van de investeringsbudgetten 2028 en 2029 zijn conform raadsbesluit (september 2024) water- en rioleringsplan (WRP).
	Sterrenberg	3.526.000	2.331.000	162.000	0	0	980.000	483.000	2.278.000	2.278.000	0	Er vindt een verschuiving plaats, zodat de planning van Wonen Zuid en de gemeente Roermond op elkaar aansluiten. Tevens duurt de voorbereiding voor het aanpassen van de infrastructuur langer dan verwacht.
	Vergr. pleinen wijken & kernen	333.333	166.667	0	0	0	333.333	166.667	0	0	0	N.v.t. geen verschuiving.
	Wateroverlast beneden boukoul	1.000.000	0	0	0	0	250.000	812.000	0	0	0	Als gevolg van gewijzigde inzichten in de grondwaterstand is het project vertraagd. Aanbesteding staat gepland voor 2025/2026, de uitvoering voor 202.
	Wateroverlast maatregelen (uit raadsvoorstel WRP)	0	0	0	0	0	70.000	285.000	1.705.000	1.734.000	1.705.000	Toevoeging van de investeringsbudgetten zijn conform raadsbesluit (september 2024) water- en rioleringsplan (WRP).

Programma	Investeringsproject	Huidige investeringsplanning					Gewijzigde investeringsplanning					Inhoudelijke toelichting (reden verschuiving)
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	Emissiemaatregelen Riooloverstorten (uit raadsvoorstel WRP)						150.000	300.000	1.894.667	1.894.667	1.894.667	Toevoeging van de investeringsbudgetten zijn conform raadsbesluit (september 2024) water- en rioleringsplan (WRP).
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Bollard Swalmerstraat en Munsterplein						0	0	0	0	200.000	Betreft een vervangingsinvestering. Deze is nog niet opgenomen in de kadernota 2026.
	Verlaging Dam Lateraalkanaal	2.175.000	2.175.000	0	0	0	50.000	2.150.000	2.150.000	0	0	Het project bevindt zich in de ontwerp- en vergunningenfase. Inmiddels is landelijke wetgeving aangepast (beleidslijn grote rivieren) waarin Dam lateraalkanaal is opgenomen. De afronding van de vergunningetrajecten wordt eind 2025 verwacht. Met het Rijk en de gemeente Leudal is afgesproken dat uitvoering start na afronding van de HWPP maatregelen in Buggenum. Daardoor verschuiven de investeringen.
Eindtotaal		46.908.500	43.258.496	28.927.740	28.443.000	16.121	13.543.000	44.956.389	50.478.718	42.732.000	18.738.421	

Bijlage 4

Begrotingswijziging financiële afwijkingen

Bijlage 4 Begrotingswijziging financiële afwijkingen

Programma	Voor-Na bestemming		2025
0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	783.529
		Baten	-541.000
	Totaal Resultaat voor bestemming		242.529
	Mutaties reserves	Storting in reserve	-43.895
	Totaal Mutaties reserves		-43.895
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning			198.634
1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	199.939
		Baten	-45.504
	Totaal Resultaat voor bestemming		154.435
Totaal 1.0 Veiligheid			154.435
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	170.000
	Totaal Resultaat voor bestemming		170.000
Totaal 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat			170.000
3.0 Economie	Resultaat voor bestemming	Baten	-43.291
	Totaal Resultaat voor bestemming		-43.291
Totaal 3.0 Economie			-43.291
5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten	105.756
	Totaal Resultaat voor bestemming		105.756
Totaal 5.0 Sport, cultuur en recreatie			105.756
6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.021.796
		Baten	-1.450.067
	Totaal Resultaat voor bestemming		-428.271
Totaal 6.0 Sociaal Domein			-428.271
7.0 Volksgezondheid en milieu	Resultaat voor bestemming	Lasten	108.439
	Totaal Resultaat voor bestemming		108.439
Totaal 7.0 Volksgezondheid en milieu			108.439
8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	110.740
		Baten	400.000
	Totaal Resultaat voor bestemming		510.740
Totaal 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			510.740
Totaal			776.442

Balans	Verdeling		2025
Balans	Reserves	Balans: stortingen in reserves	43.895
	Totaal Reserves		43.895
	Sluitrekening	Sluitrekening	-43.895
	Totaal Sluitrekening		-43.895
Totaal Balans			0
Totaal			776.442

Bijlage 5

Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties

Bijlage 5 Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties

Programma	Voor-Na bestemming		2025	2026	2027	2028
0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	-159.300	0	0	0
		Totaal Resultaat voor bestemming	-159.300	0	0	0
	Mutaties reserves	Storting in reserve	596.091	0	0	0
		Onttrekking uit reserve	-1.992.159	-1.061.653	-560.827	-60.000
	Totaal Mutaties reserves		-1.396.068	-1.061.653	-560.827	-60.000
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning			-1.555.368	-1.061.653	-560.827	-60.000
1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	34.459	0	0	0
		Baten	131.052	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		165.511	0	0	0
Totaal 1.0 Veiligheid			165.511	0	0	0
2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.268.985	0	0	0
		Baten	-1.216.456	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		52.529	0	0	0
Totaal 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat			52.529	0	0	0
3.0 Economie	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.181.938	1.001.653	500.827	0
		Baten	-288.227	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		893.711	1.001.653	500.827	0
Totaal 3.0 Economie			893.711	1.001.653	500.827	0
4.0 Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	-41.000	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		-41.000	0	0	0
Totaal 4.0 Onderwijs			-41.000	0	0	0
5.0 Sport, cultuur en recreatie	Resultaat voor bestemming	Lasten	188.851	0	0	0
		Baten	-182.000	0	0	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		6.851	0	0	0
Totaal 5.0 Sport, cultuur en recreatie			6.851	0	0	0

Programma	Voor-Na bestemming		2025	2026	2027	2028
6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	2.021.103	0	0	0
		Baten	-1.129.718	60.000	60.000	60.000
	Totaal Resultaat voor bestemming	891.385	60.000	60.000	60.000	
Totaal 6.0 Sociaal Domein			891.385	60.000	60.000	60.000
8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	188.851	0	-50.000	0
		Baten	-602.471	0	50.000	0
	Totaal Resultaat voor bestemming	-413.620	0	0	0	
Totaal 8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			-413.620	0	0	0
Totaal			0	0	0	0

Balans	Verdeling		2025	2026	2027	2028
Balans	Reserves	Balans: stortingen in reserves	-596.091	0	0	0
		Balans onttrekkingen uit reserves	1.992.159	1.061.653	560.827	60.000
	Totaal Reserves	1.396.068	1.061.653	560.827	60.000	
	Sluitrekening	Sluitrekening	-1.396.068	-1.061.653	-560.827	-60.000
	Totaal Sluitrekening	-1.396.068	-1.061.653	-560.827	-60.000	
Totaal Balans			0	0	0	0
Totaal			0	0	0	0

Bijlage 6

Begrotingswijziging Investerings

Bijlage 6 *Begrotingswijziging Investerings*

Balans	Verdeling		2025
Balans	Investerings	Uitgaven investeringen	579.208
		Inkomsten investeringen	-579.208
	Totaal Investerings		0
Totaal Balans			0
Totaal			0

Bijlage 7

Begrotingswijziging en overzicht vrijval reserves

Bijlage 7 Begrotingswijziging en overzicht vrijval reserves**Begrotingswijziging***Exploitatie*

Programma	Voor-Na bestemming		2025
0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	0
	Totaal Resultaat voor bestemming		0
	Mutaties reserves	Onttrekking uit reserve	-90.106
	Totaal Mutaties reserves		-90.106
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning			0
Totaal			90.106

Balans	Verdeling		2025
Balans	A. Reserves	Balans: stortingen in reserves	0
		Balans onttrekkingen uit reserves	90.106
	Totaal A. Reserves		90.106
Totaal Balans			90.106
Totaal			0

Specificaties per reserve(claim)

Reserve	Claim	Bedrag
30133 Res. Kapitaallasten investeringen	50453 Inventaris ECI horeca	32.268
30133 Res. Kapitaallasten investeringen	50594 21695 Kwaliteitsimpuls buitensportacc	35.677
30133 Res. Kapitaallasten investeringen	50617 Campinalocatie	20.414
30133 Res. Kapitaallasten investeringen	50642 Fietsparkeren	1.747
Subtotaal reserve kapitaallasten investeringen		90.106
Totaal reserves		90.106

Bijlage 8

Begrotingswijziging Meicirculaire 2025

Bijlage 8 Begrotingswijziging Meircirculaire 2025

Exploitatie

Programma	Voor-Na bestemming		2025
0.0 Bestuur en ondersteuning	Resultaat voor bestemming	Lasten	1.170.522
		Baten	-5.886.419
	Totaal Resultaat voor bestemming		-4.715.897
Totaal 0.0 Bestuur en ondersteuning			-4.715.897
1.0 Veiligheid	Resultaat voor bestemming	Lasten	8.463
	Totaal Resultaat voor bestemming		8.463
Totaal 1.0 Veiligheid			8.463
4.0 Onderwijs	Resultaat voor bestemming	Lasten	133.537
	Totaal Resultaat voor bestemming		133.537
Totaal 4.0 Onderwijs			133.537
6.0 Sociaal Domein	Resultaat voor bestemming	Lasten	4.338.320
	Totaal Resultaat voor bestemming		4.338.320
Totaal 6.0 Sociaal Domein			4.338.320
8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	Resultaat voor bestemming	Lasten	235.577
	Totaal Resultaat voor bestemming		235.577
8.0 Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.			235.577
Totaal			0

Balans	Verdeling		2025
Balans	Reserves	Balans: stortingen in reserves	-1.145.639
	Totaal Reserves		-1.145.639
	Sluitrekening	Sluitrekening	1.145.639
	Totaal Sluitrekening		1.145.639
Totaal Balans			0
Totaal			0

Colofon

Uitgave

Gemeente Roermond

Datum

September 2025

Vormgeving

Luc Jansen - Ask for Graphics

Informatie

Gemeente Roermond

Bezoekadres

Kazerneplein 7

6041 TG Roermond

tel: 14 0475

WhatsApp: 06-10465487

Postadres

Postbus 900

6040 AX Roermond

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

www.roermond.nl