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Geachte leden,

commissie-informatiebrief inzake Ongezien Roermond

Ik heb u toegezegd om u periodiek op de hoogte te houden m.b.t. het project Ongezien Roermond
(voorheen Synthese). Dit is een onderzoeksproject voortkomend uit de verleden jaar vastgestelde
Erfgoedvisie waarin alle bouwhistorische en archeologische onderzoeken in de binnenstad in
samenhang worden onderzocht. Doel van het onderzoek is de periode van de stadsstichting tot het jaar
1600 in beeld te brengen en af te zetten tegenover de bestaande literatuur en theorieën die daarover
bestaan.

Opzet
Penvoerder van het project is Stichting Rura. De gemeente Roermond heeft een subsidie verleend ad.
€ 40.000 en een garantstelling verleend over het grootste gedeelte van het project. Vanuit de gemeente
Roermond wordt het project op de voet gevolgd door een coördinator Monumentenzorg en Archeologie.
Minimaal iedere twee weken is er overleg tussen hem, de externe projectleider en de voorzitter van
Stichting Rura en de aangesloten onderzoekers.

Voortgang proces
Het project Ongezien Roermond heeft enige vertraging opgelopen als gevolg van de lange beslistermijn
op de subsidieaanvraag bij de provincie en door het pionierende karakter van het project. Officieel zou
het project voor 1 januari 2025 opgeleverd dienen te worden. Met de grote subsidiënten Rijk en
provincie is dit probleem besproken. Beiden geven aan dat een vertraging bij een dergelijk project niet
vreemd is en er met goed recht verlenging aangevraagd kan worden. De verwachting is dat er nog een
groot deel van 2025 nodig zal zijn om het project naar tevredenheid af te ronden.

Voortgang inhoud
Om de inhoud van het project te borgen zijn er van landelijk tot lokaal niveau experts betrokken. Aan
deze mensen is op 4 oktober jl. een eerste presentatie gegeven van de stand van zaken van het
onderzoek. Hoewel niet alle onderzoekers even ver zijn in hun onderzoek werd het tot dusver verzette
werk positief beoordeeld door de experts. Ook werden er suggesties gedaan voor het vervolg. De
bedoeling is om nog tweemaal een dergelijke rondetafelgesprek te houden. Dit borgt de inhoudelijke
voortgang.
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Publieksbereik
We zijn voornemens om nog dit jaar met enkele publieksactiviteiten te starten. Zo staat een
schervenworkshop en een lezing over het landschap van Roermond op de planning. Ook willen we
mensen kennis laten maken met onderzoek naar historische kelders. Te zijner tijd zullen ook lezingen
verzorgd worden over deelonderwerpen binnen het onderzoek.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

de wethouder voor wonen, klimaat en duurzaamheid




